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Ao finalizar este trabalho, a sensação é de dever cumprido, caracterizando-se, 
contudo, em um sentimento misto de alegria e um pouquinho de tristeza. Alegria 
por estar finalizando uma etapa, não só de trabalho, mas também uma fase da vida, 
abrindo a possibilidade para novos sonhos, novos planos, novos objetivos. E tristeza 
justamente por estar encerrando-a, já que deixa a saudade e a vontade de segurar os 
bons momentos vividos. 
Foram três anos desde o ingresso no Programa. Sem dúvida, três anos de muito 
aprendizado. Três anos de amadurecimento profissional e de amadurecimento como 
pessoa, deixando a convicção de que o tempo despendido foi fundamental para o 
entendimento do tema e a evolução da pesquisa. 
Apesar de o tema da pesquisa ser escolhido antes de se aderir ao Programa, devo 
registrar que muitas foram as vertentes selecionadas para estudo no decorrer do 
tempo. Outras tantas pesquisas poderiam ter sido realizadas, tão interessantes 
quanto a escolhida, entretanto se deixou falar mais alto a inquietude relacionada ao 
mercado de trabalho e, especialmente, ao entendimento de que o Arquiteto vem 
perdendo espaço na Construção Civil no Brasil. Era preciso compreender os 
diversos fatores e agentes que faziam com que as mudanças ocorressem e era 
fundamental conhecer o que os profissionais atuantes no mercado estavam pensando 
a esse respeito. 
Desta forma, agradeço intensamente aos diversos profissionais que abdicaram de 
seus tempos de trabalho para me concederem as entrevistas necessárias para o 
desenvolvimento da pesquisa de campo realizada. Quero que saibam que foram 
muito importantes não só suas respostas, mas também o interesse que demonstraram 
no tema em estudo. 
Gostaria de agradecer, também, o apoio, o auxílio e, principalmente, a compreensão 
de meu orientador, arq. Hugo Camilo Lucini, que sempre respeitou meu tempo, 
minhas agonias, minhas motivações, aceitando as inúmeras guinadas dadas, 
pacientemente orientando cada uma delas. 
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tolerância e confiança durante tanto tempo, sempre respeitando e aceitando minhas 
decisões e, por vezes, minha falta de tempo, além de continuamente ter colocado 
palavras amigas e demonstrado paciência na árdua tarefa de escutar. 
Além dos colegas arquitetos, durante o período passado, diversas pessoas trilharam 
meu caminho. Pessoas que, de uma forma ou de outra, auxiliaram em minha 
jornada, ainda que em nada tenham se aproximado do tema estudado, nem sequer 
sejam da mesma área de atuação profissional.  
Assim, dedico meu trabalho aos meus amigos, tanto os próximos quanto os 
distantes, que estiveram presentes em minha vida, quer colaborando para a 
descontração e para o desabafo em momentos necessários, quer fazendo valer as 
lembranças deixadas do carinho e da admiração que têm por mim. Espero que 
saibam o quão importantes são. 
A outras pessoas vai não somente a minha dedicação, mas também o meu 
agradecimento, de todo meu coração. 
Primeiramente, quero lembrar duas figuras que sempre estiveram presentes em 
minha vida, sempre me apoiando e, mais do que isso, acreditando de maneira 
indescritível no meu potencial para qualquer coisa a que eu resolvesse me dedicar: 
meu pai, Samuel da Silva Mattos, e minha mãe, Maria Theresinha Gonçalves 
Mattos. A eles, meu profundo e eterno muito obrigado, por tudo que são e que 
sempre foram, pelos exemplos de vida grandiosos, pela educação e formação 
passadas, pela pessoa que me tornei. 
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como mais um irmão. 
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tem estado ao meu lado por anos e anos, sendo meu amor, meu companheiro, meu 
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“Não é triste mudar de idéias; 
triste é não ter idéias para mudar”. 





Este trabalho aborda a Indústria da Construção Civil em seus vários aspectos, 
contemplando um estudo abrangente desde as características intrínsecas ao Setor, 
passando pelos Sistemas de Qualidade, até os agentes intervenientes no espaço, que 
interferem sobremaneira nas tomadas de decisão por parte especialmente dos 
chamados donos do capital. 
A amplitude dos temas analisados visou alcançar um embasamento teórico capaz de 
permitir a elaboração, a compreensão e a análise conclusiva da pesquisa de campo, 
realizada tanto com profissionais projetistas quanto com empresas construtoras.  
Tal pesquisa objetivou a análise dos processos projetual e construtivo, visando, ao 
final, conseguir-se uma análise paralela entre eles e, com isso, o entendimento de 
como as mudanças tecnológicas se dão na Construção Civil no Brasil, em especial 
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This work studies the Building Industry in many aspects, since its characteristics, 
passing for the Quality Systems, until the agents those intervene in the space, who 
affect so much in decision of the called capital’s owner. 
The analyzed themes vised get a capable theoric basis to can do the elaboration, the 
comprehension and the conclusion of  the search done with projects and the 
constructors.  
This search vised the analysis of the projetual and constructive process for, at the 
end, it can an analysis between their and, thus, an understanding about how to 
happen technological  changes in the Building Industry in Brazil, specially, in the 
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1.1 MUDANÇAS TECNOLÓGICAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
O entendimento sobre as questões referentes às mudanças tecnológicas no 
âmbito da construção civil se faz fundamental no campo da arquitetura, uma vez que 
permite a visão de toda a atmosfera que envolve o mercado de trabalho dos 
profissionais ligados a este Setor. 
Sabendo-se da dificuldade desse mercado, especialmente no Brasil, onde ao mesmo 
tempo em que tem havido crescente número de instituições de formação profissional, a 
estrutura sócio-econômica é bastante desequilibrada, sendo ínfima a parcela da população 
com condições financeiras para compra de imóveis, salienta-se a importância do domínio 
da técnica e do real conhecimento por parte dos profissionais deste ramo.  
O desenvolvimento de tecnologia na construção de edifícios está inserido no 
contexto mais abrangente do conceito de inovação tecnológica no processo de produção de 
edifícios, que representa o ‘aperfeiçoamento tecnológico, resultado de atividades de 
pesquisa e desenvolvimento internas ou externas à empresa, aplicado ao processo de 
produção do edifício objetivando a melhoria de desempenho, qualidade ou custo do edifício 
ou de uma parte do mesmo’ (BARROS, 1996 apud MESQUITA; MELHADO, 2003).  
Dentro deste contexto, é certo que o intercâmbio entre arquitetura e 
engenharia deve existir, uma vez que a primeira toma experiências tecnológicas bem 
sucedidas da segunda e as transforma em sustentação para a sua demanda espacial. 
Todavia, na realidade brasileira, o fato preocupante é a abdicação da área 
tecnológica que vem acontecendo por parte dos arquitetos, os quais estão deixando de 
ter alcance para o entendimento das inovações, uma vez que, como coloca E. 
GRAEFF (1979): 
“Eventualmente, obras de engenharia – e principalmente as chamadas ‘obras-de-
arte’ – terão sugerido aos construtores do espaço arquitetônico solução e 
adaptações, mas as inovações decisivas se deram naturalmente no próprio campo 
da arquitetura. (...) Os arquitetos mais sensíveis e de maior talento não 
permaneceram à espera das invenções industriais para fazer avançar a tecnologia 
da arquitetura. Eles passaram, de imediato, a especular sobre as possibilidades 
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dos novos materiais, inventando sistemas estruturais capazes de ampliar essas 
possibilidades, criando novos espaços, procurando vencer vãos cada vez maiores 
com o mínimo de apoios intermediários, tudo como convinha aos novos 
programas de necessidades da indústria e comércio. É mesmo bastante provável 
que exatamente essas experiências pioneiras tenham induzido e orientado o 
próprio desenvolvimento industrial, assim como as preocupações científicas na 
área da construção do espaço habitado”. 
 
Para KOSKELA ET AL (1997 apud FABRÍCIO e MELHADO, 2003), o 
gerenciamento de projetos e serviços de engenharia é uma das áreas mais 
negligenciadas nos empreendimentos de construção, levando à substituição do 
planejamento e do controle pelo ‘caos’ e pela improvisação no processo. 
O projeto para produção, comumente descrito em diversos trabalhos, tais 
como SOUZA ET AL (1994), NOVAES (1998) e AQUINO e MELHADO (2003), que 
integra a fase de projeto à obra, tem sido apontado como mecanismo para solução de 
diversos problemas da etapa de concepção e desenvolvimento do projeto, além de 
poder servir como auxílio para a tomada de decisões, atuando como elemento 
estratégico para a busca da racionalização construtiva e até mesmo da introdução de 
novas tecnologias nas empresas construtoras. Portanto, é destacada a importância da 
introdução de projetos para produção que visem uma maior integração entre o 
projeto executivo e a obra. 
Para que se consigam essas absorções, é preciso que haja uma mudança 
cultural no ensino da Arquitetura e da Engenharia a fim de, por um lado, inserir 
‘novos conceitos’ nas práticas do mercado, e, por outro, como aspecto fundamental, 
adquirir uma postura diferenciada dos novos profissionais, fazendo-os assimilar o 
dinamismo corrente no aparecimento de novos materiais e de tecnologias de 
construção, que se somam aos tradicionais materiais e técnicas, ampliando o leque de 
opções nas escolhas tecnológicas, uma vez que cada vez mais essas escolhas devem ser 
feitas tendo em vista, além do aspecto da performance, os aspectos de 
construtibilidade, do impacto ambiental, da durabilidade e do custo envolvido.  
Entretanto, ao considerar que o ramo de ‘Recuperação e Restauração’ é um 
dos ramos de maior crescimento na Indústria de Construção, particularmente devido 
à deterioração prematura das edificações, constata-se que essas escolhas não têm sido 
das mais acertadas. Acrescente-se que, “mesmo com o grande investimento em 
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programas de qualidade e organização gerencial, patologias de todo o tipo, das mais 
graves às mais simples, são recorrentes na construção civil brasileira”, e que “as 
relações com projetistas e entre projetistas ainda são deficientes faces desse sistema”, 
decorrentes da falta de um profissional que veja a obra como um todo (THOMAZ, 
2001 apud ANDERY e LANA, 2003). 
Destaca-se que grande parte dos problemas patológicos encontrados nas 
edificações é oriunda da fase de projeto. Além disso, os custos para resolução dos 
problemas desencadeiam-se em ordem geométrica em relação à fase em que se 
encontra a obra, o que faz com que se perceba que quanto antes se corrigirem 
eventuais problemas melhor será em todos os sentidos. 
Acreditando-se ocorrerem essas discrepâncias no Setor da Construção Civil, 
especialmente no Brasil, surge a grande motivação desta Dissertação de Mestrado, 
que, a partir de um abrangente levantamento bibliográfico e de uma pesquisa de 
campo, busca a comprovação (não estatística) da pesquisa prévia e permite a 
observação de uma realidade mais próxima. 
 
1.2 DEFINIÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA 
 
1.2.1 PERGUNTA PRINCIPAL 
 
Qual a relação existente entre as mudanças tecnológicas em empresas 
construtoras e os  processos projetuais? 
 
1.2.2 HIPÓTESE PRINCIPAL 
A hipótese principal, no caso de um tema que deve abordar tantos assuntos para 
conseguir atingir seus objetivos, pode ser dividida nos seguintes itens: 
• Fatores externos e internos influenciam a Construção Civil; 
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• Mudanças tecnológicas são incorporadas primeiramente pelas 
construtoras, as quais são mais diretamente atingidas pelos agentes; 
• Depois de incorporadas, as mudanças exercem impacto sobre os processos 
projetuais, sobre os profissionais e os produtos externos – os projetistas se 
vêem obrigados a incorporar uma série de novas tecnologias para o 
desenvolvimento de seus produtos (projetos), além do processo de trabalho 
e de sua organização; 
• Grande parte dos arquitetos tem se mostrado desconhecedora do que 
podem usar de mais moderno no referente às técnicas construtivas, 
relegando aos construtores certos quesitos que deveriam ser estabelecidos 
previamente – a atividade de compatibilização tem sido negligenciada, 







1.3.1 OBJETIVO GERAL 
 
Apontar a relação existente entre o processo de inserção de mudanças 
tecnológicas em empresas construtoras e a atividade dos projetistas. 
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Estabelecer relação entre gestão de projeto e de obra; 
• Investigar e elucidar como se dá a incorporação de novas tecnologias 
pelas Empresas Construtoras; 
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• Caracterizar como se dá a incorporação de novas tecnologias pelos 
Projetistas; 
• Apontar um paralelo entre os diferentes pensamentos: Empresas 
Construtoras x Projetistas. 
 
1.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 
 
Ao se falar em mudanças tecnológicas, diversos são os temas que podem ser 
abordados em seu ínterim, como as inovações e as tecnologias existentes, a alteração 
existente na atividade de comunicação e informação, as diferentes técnicas para os diversos 
processos existentes, entre outros. 
O direcionamento desta pesquisa, no entanto, aponta para a compreensão do 
processo da Construção Civil e para as razões que levam este Setor Industrial a ocasionar 
mudanças, sejam elas na própria execução da construção, na gestão do processo, nos 
processos de trabalho, nos procedimentos, etc., sem objetivar o aprofundamento de 
nenhuma das tecnologias. 
No universo do tema, o enfoque será dado ao entendimento de como os diferentes 
profissionais atuantes no mercado têm enxergado o processo de mudança e como têm 
analisado sua participação neste panorama, entendendo-se como profissionais da área da 
construção os dirigentes e/ou participantes do processo de construção e como profissionais 
da área do projeto especialmente os arquitetos. 
Salienta-se que para a pesquisa de campo foi escolhida a cidade de Florianópolis, 
por ser o local de desenvolvimento do trabalho, o que faz com que se analisem os dados 
levando-se em consideração suas peculiaridades. E ressalta-se, ainda, que para tal pesquisa 
foram escolhidas empresas e escritórios com visibilidade e atuação na cidade, buscando-se 
a certeza de sua compreensão quanto aos temas abordados, imprescindível para a conclusão 
deste trabalho. 
 
1.5 METODOLOGIA DA PESQUISA 
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O método para a pesquisa foi baseado no método qualitativo, que não 
“emprega um instrumental estatístico como base do processo de análise de um 
problema” (RICHARDSON, 1999). 
Como aponta Richardson (1999), “a abordagem qualitativa de um problema, 
além de ser uma opção do autor, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada 
para entender a natureza de um fenômeno social”. 
Buscando atingir os objetivos assinalados, foi elaborada a hipótese principal 
prévia ao início da pesquisa, baseada na vivência da autora e em suas percepções em 
relação ao mercado da Construção Civil. 
Baseando-se na hipótese elaborada e na pergunta principal apontada, foram 
traçados dois planos de pesquisa, caracterizadas por serem do tipo exploratória: 
levantamento de literatura e pesquisa de campo. 
A primeira buscou a compreensão da Construção Civil no Brasil, visando o 
entendimento dos fatores, tanto externos quanto internos, que levam à decisão por 
mudanças tecnológicas junto às empresas construtoras e aos escritórios de 
arquitetura. Já a segunda foi em busca da verificação da problemática junto aos 
profissionais atuantes no mercado de trabalho. Para tanto, foram elaborados 
diferentes, mas compatíveis, quadros da realidade, que tiveram seu embasamento na 
revisão de literatura prévia. 
 
1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 
O trabalho é composto, além da Introdução e da Conclusão, por três grandes 
capítulos, sendo o primeiro teórico, o segundo embasado em levantamentos de dados 
junto a profissionais atuantes no mercado, e o último uma relação entre eles. Enfatiza-
se que as três etapas estão amarradas entre si e que o processo adotado para a 
pesquisa é composto por um caminho de idas e vindas entre as duas primeiras etapas. 
Os capítulos e subcapítulos estão divididos da seguinte maneira: 
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• Introdução (1) – apresenta a estruturação de todo o trabalho, demonstrando a 
justificativa e a relevância do tema. 
• Contextualização (2) – a partir de revisão de literatura, são colocados: 
características da construção civil no Brasil (2.1) em busca de facilitar o 
entendimento do contexto; propriedades dos Sistemas de Gestão da Qualidade 
Total (2.2), hoje tendente na maior parte dos setores industriais, com seus 
diferentes conceitos (2.3), relacionadas à Indústria da Construção Civil, 
visando a compreensão das diferentes discussões sobre o assunto e, ainda, o 
entendimento do vocabulário usado nas entrevistas futuras; um levantamento 
geral do sistema construtivo tradicional (2.4), a fim de se criar uma base de 
conhecimentos para entendimento das mudanças apontadas; apontamentos 
sobre a industrialização da construção e sistemas, processos e técnicas construtivas 
mais avançadas (2.5), buscando-se o conhecimento de sua diferenciação, a 
compreensão de suas propriedades mais marcantes e suas envolventes, a fim de 
se poder fazer um paralelo entre os dois temas (2.6).  
• Quadro da realidade (3): realizado a partir da pesquisa de campo, feita de forma 
qualitativa, sendo o ambiente natural a fonte direta para coleta de dados e o 
pesquisador o instrumento-chave. Trata-se de uma pesquisa descritiva, sendo 
os dados analisados indutivamente. Para compô-lo foi dividido em duas etapas, 
sendo elas: 
• Quadro da realidade 1 (3.1): trata-se de uma leitura dos dados levantados 
junto aos entrevistados no interior de Empresas Construtoras, 
objetivando compreender o contexto que faz com que as empresas 
incorporem as mudanças tecnológicas. Para tanto, são feitas entrevistas 
junto a diferentes profissionais, priorizando-se os dirigentes das 
empresas e/ou profissionais que vêm acompanhando seu trabalho há 
vários anos, especialmente aqueles ligados ao controle da qualidade.  
• Quadro da realidade 2 (3.2): trata-se da demonstração do processo de 
produção existente junto aos projetos e projetistas. Salienta-se que o 
levantamento de dados é feito junto a escritórios de arquitetura e 
urbanismo. 
 18
• Paralelo entre Quadros da realidade 1 e2 (3.3): apresenta os pontos em 
concordância e os pontos em conflito apontados pelos diferentes 
profissionais entrevistados, procurando evidenciar o ponto de vista dos 
diferentes grupos (nos casos em que são evidentes as formações dos 
grupos, principalmente). 
• Considerações Finais (4): trata-se de apontamentos elaborados a partir das 
diferentes abordagens realizadas nos capítulos anteriores – levantamento de 
literatura e pesquisa de campo. 
• Conclusão (5): Resgata a verificação da preocupação inicial colocada através da 
pergunta principal, juntamente com os objetivos principal e secundários e a 
hipótese principal que deu origem a este trabalho, apontando as coerências e 





2.1 CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL 
 
A Construção Civil no Brasil tem apresentado como características mais 
marcantes o atraso tecnológico, especialmente quando comparada a outros setores 
industriais, e a absorção de pessoal com baixa ou sem nenhuma qualificação oriundos 
tanto do campo quanto da periferia. As duas propriedades são influenciadas uma pela 
outra, prejudicando, conseqüentemente, o desenvolvimento de programas de 
qualidade e produtividade hoje aplicados no Setor Industrial.  
Essas propriedades são intrínsecas e, já em 1980, ROSSO apontava que: 
“Tendo em vista a sua capacidade de absorção de mão-de-obra não qualificada, a 
indústria de construção civil sofre freqüentemente injunções de caráter político-
social que não favorecem sua evolução em direção a uma implantação mais 
efetiva de modernos métodos de produção, condição esta que – face à relativa 
escassez de recursos – contradiz os mais elementares princípios da economia”. 
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Assim, a Construção Civil responde por dois pontos contraditórios: ao mesmo 
tempo em que exerce importante função social, sendo considerada como válvula de 
escape para absorção de mão-de-obra não especializada, autoprejudica-se com esta 
característica em termos de qualidade, produtividade e desempenho. 
O atraso tecnológico vem sendo abordado há muitos anos, sendo ressaltada a 
importância existente na evolução da indústria da construção, especialmente no que se 
refere ao suprimento do déficit habitacional, que se encontra hoje no país na casa dos 
seis milhões seiscentos e cinqüenta e seis mil1 (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2000). 
 
Figura 1 – Tabela Estimativa do Déficit Habitacional, 2000 
Fonte: Fundação João Pinheiro – Governo de Minas Gerais 
http://www.fjp.gov.br/produtos/cei/deficit_2004.pdf 
 
                                                           
1 Ver figuras 1 – Tabela estimativa do déficit habitacional, e 2 – Gráfico estimativo do déficit habitacional 
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Figura 2 – Gráfico Estimativo do Déficit Habitacional, 2000 
Fonte: Fundação João Pinheiro – Governo de Minas Gerais 
http://www.fjp.gov.br/produtos/cei/deficit_2004.pdf 
 
Bruna (2002), em 1975, enfatizava que a construção tradicional não conseguia 
responder à demanda, considerando-a um processo construtivo necessitado de mão-
de-obra especializada para que não se comprometesse o padrão das construções, para 
que houvesse menos desperdícios de materiais e de homens-hora, para que 
aumentasse a eficiência nos prazos, e, ainda, para que diminuíssem os custos gerais. 
Lucini (1985) afirma que 
“em função da lei de oferta e demanda, pode-se dizer que o excesso de oferta de 
mão-de-obra leva a uma diminuição do nível de salário e essa diminuição leva a 
uma maior utilização de força de trabalho em detrimento da mecanização. Isso é 
válido em sistemas de baixa produtividade (construção) ou setores de serviços 
não especializados, mas não é compatível com os sistemas onde a alta 
produtividade é a base de obtenção do lucro.” 
 
Desta colocação muito se pode concluir sobre a Indústria da Construção Civil, 
a qual pode ser vista como um setor que não tem agregado todo o lucro que poderia, 
caso se tornasse um sistema de alta produtividade. Salienta-se, contudo, que a 
demanda é que impulsiona o avanço tecnológico. 
Algumas mudanças vêm sendo observadas, principalmente na busca pelo 
aumento da produtividade, pela melhoria do desempenho e pelo conseqüente aumento 
da qualidade dos produtos acabados, entretanto apresentam-se de forma bastante 
lentas, como abordam Souza e Formoso (1993, apud MORAES, 1997): 
“Não obstante o profundo desejo de mudanças da realidade do setor da 
construção, o que se percebe é que, de modo geral, pode-se afirmar que se 
trata de um setor industrial de baixa produtividade, com grandes índices de 
perdas e desperdícios e que concebe produtos de qualidade não 
satisfatória”. 
 
Uma avaliação crítica da construção conduz à percepção de que as 
transformações implementadas ao longo do desenvolvimento do setor parecem 
irrelevantes ou, ainda pior, nas palavras de Farah (apud SOUZA e FORMOSO, 1993, 
apud MORAES, 1997), 
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“percebe-se que as mudanças foram pouco significativas, resguardando 
características definidas desde meados do século: uma base manufatureira 
de produção caracterizada pela sobrevivência da estrutura de ofícios, com 
baixo grau de mecanização e uso intensivo de mão-de-obra; predomínio de 
condições de trabalho adversas, com falta de higiene, precárias condições de 
saúde e ausência de segurança para os trabalhadores; desorganização 
funcional do ambiente produtivo, como falta de planejamento e 
programação da construção e ausência de controle de qualidade ao longo do 
processo construtivo”. 
 
Assim, as características encontradas na construção civil no Brasil, conforme 
destacadas por diversos autores2 podem ser taxadas: 
• Diversidade dos intervenientes nas várias fases do projeto de 
construção; 
• Grande dispersão das obras, e pequena produção em série; 
• Caráter itinerante da indústria da construção, com sucessivas mudanças 
de canteiro, de tipo de obra e de pessoal; 
• Multiplicidade de materiais, componentes e tecnologias utilizadas, bem 
como dos respectivos fornecedores; 
• Emprego de métodos de gestão ultrapassados; 
• Predominância de mão-de-obra sem qualificação profissional, com 
baixo grau de instrução formal; 
• Excessivo esforço físico e condições adversas no processo de trabalho e 
nas relações capital-trabalho; 
• Falta de incorporação de uma nova base de organização do trabalho a 
partir de métodos informatizados; 
• Resistência às inovações tecnológicas; 
• Ineficácia dos mecanismos de gerenciamento das interfaces entre as 
fases do processo (concepção, projeto, produção de materiais e 
componentes, produção no canteiro e uso) e baixa integração na cadeia 
produtiva; 
• Elevada incidência de não conformidade de materiais, componentes, 
sistemas construtivos e serviços; 
                                                           
2  (ver ABRANTES apud MORAES, 1997; SCARDOELLI, 1994; KOSKELA, 2000) 
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• Baixa produtividade quando comparada com a indústria congênere em 
outros países e preços elevados em relação à produção em países 
desenvolvidos. 
• Desconhecimento do processo de agregação de valor na tecnologia do 
processo de projeto em relação ao entrono do empreendimento. 
Apesar das inúmeras características negativas, Moraes (1997) aponta algumas 
vantagens na Indústria da Construção: 
“Tida como a indústria ‘a céu aberto’, a construção civil reúne aspectos 
favoráveis ao desenvolvimento de um padrão de excelência: materiais 
diversificados, mão-de-obra especializada, liderança situacional, etapas bem 
definidas do processo produtivo, trabalho sistematizado, entre outros”. 
 
Não basta, no entanto, que se consiga enumerar as características mais marcantes da 
Construção Civil no Brasil, uma vez que para se entender este Setor Industrial é necessário 
que se compreendam as causas que levam ao atraso existente, e, conseqüentemente, os 
agentes que influenciam este processo. 
Dentro disso, observa-se a existência de agentes sociais, tanto externos quanto 
internos, que determinam o caminho trilhado pela construção civil. 
Os agentes externos destacam-se dentro do processo, uma vez que influenciam 
diretamente no processo decisório, que, em seu âmago, corresponde às escolhas e 
abordagens delineadas para o processo construtivo como um todo.3  
Assim, Lucini (1985) afirma que 
“as estruturas decisionais estão caracterizadas em nossa sociedade por 
diferentes sistemas: de governo e planejamento, de tradição, do sistema de 
mercado, das forças sociais, etc. As interrelações entre os sistemas, por 
comunhão ou não de objetivos, produz variações na incidência dessa 
estrutura decisional, que ‘marca’ a ocupação do espaço urbano”. 
                                                           
3 O estudo desses agentes seria demasiado extenso para ser composto nesta pesquisa, havendo a 
necessidade de abordagens abrangentes voltadas unicamente a essas questões em um trabalho mais amplo, o 
que fugiria dos objetivos aqui propostos. Todavia, não se pode deixar de inseri-los neste texto, devido a seu 
alto grau de importância no Setor da Construção Civil, especialmente no Brasil, e para a compreensão de sua 
influência. 
Sobre este tema, ver Martucci (1990), Lucini (1985), Farah (1993), Villaça (2001), Lobato Corrêa 




E Martucci (1990) continua, dizendo que 
“esses agentes fazem parte da lógica de valorização de capitais em uma 
economia capitalista como a do Brasil, porque a promoção privada trabalha 
para uma faixa de mercado imobiliário composta por uma demanda 
absolutamente solvável, quase sempre disposta a ‘investir’ em bens imóveis, 
ao contrário das faixas de baixa renda que, hoje, estão em uma situação de 
absoluta pobreza, não tendo recursos nem para a sua própria subsistência”. 
 
Para a compreensão da forma de atuação e de influência de cada agente, faz-se 
importante a distinção entre os diversos grupos existentes. Dentro disso, tem-se a divisão 
adotada por Lobato Corrêa (1989) da seguinte maneira: 
1) Proprietários dos meios de produção: são eles que comandam a vida econômica e 
política, através de pressões junto ao governo (desapropriações, infra-estrutura, mão-de-
obra, etc.). Os conflitos tendem a ser resolvidos em favor de seus interesses. Para eles, a 
terra urbana exerce duplo papel: de suporte físico e de expressão diferencial quanto aos 
requisitos locacionais específicos às atividades. 
2) Proprietários fundiários: Um dos principais fatores determinantes na produção de 
edificações é a elevada possibilidade de rentabilidade com base na transação da terra, 
multiplicada pela fração ideal, que reduz o impacto dos custos de produção na rentabilidade 
global do empreendimento. Constitui-se em um componente do processo com 
características muito especiais, não variando com o valor da construção, mas com os 
promotores do espaço urbano (MARTUCCI, 1990).  
Os proprietários fundiários apresentam interesse pela terra urbana, por ter mais 
valor que a terra rural, buscando a expansão da cidade. Garantem seus objetivos através de 
pressões junto ao Estado (leis de uso do solo e do zoneamento urbano). Apresentam maior 
interesse pelo uso comercial e residencial de status. Muitos dos proprietários fundiários 
transformam-se também em promotores imobiliários, loteando e vendendo suas glebas, 
além de, por vezes, passarem também a construir. Enfatiza-se que o espaço urbano é 
também uma mercadoria e, como tal, tem seu valor monetário, o qual varia de acordo com 
uma série de amenidades, que vão além da infra-estrutura existente, ressaltando sua 
localização e acessibilidade. 
3) Promotores imobiliários: o promotor imobiliário pode configurar uma só pessoa 
ou ser um grupo de pessoas, cada uma com funções distintas. Assim, a promoção 
imobiliária se dá através de: 
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3.1) Incorporador: gere o capital-dinheiro na sua transformação em 
mercadoria, faz os estudos quanto à localização, ao tamanho das unidades e 
à qualidade do prédio, vai em busca da propaganda, escolhe o construtor e 
realiza a venda das unidades; 
3.2) Financiador: trabalha junto a quase todos os agentes.  Empresta o 
capital para compra do terreno e construção do imóvel, trabalhando com 
juros para a recuperação do capital e obtenção do lucro; 
3.3) Economistas, arquitetos e engenheiros: responsáveis pelo estudo 
técnico de viabilidade do empreendimento, trabalhando em consonância 
tanto com o incorporador quanto com o construtor; 
3.4) Construtor: normalmente constituído por firmas especializadas e 
construtoras, sendo eles que efetivamente constróem; 
3.5) Corretores e planejadores de vendas: segundo Martucci (1990), 
atuam na esfera privada de ‘promoção’ de edifícios, apresentando-se como 
condutores do processo de produção; não correm os mesmos riscos 
econômicos e/ou financeiros, no que tange às expectativas de valorização do 
capital investido; não são, necessariamente, técnicos especializados do ramo 
da Construção Civil, conseguindo, através de suas relações políticas, muitas 
vezes em comum acordo com os Proprietários Fundiários, estabelecer um 
processo de valorização de terrenos, em determinados setores urbanos, 
através da ação do Estado, permitindo-lhes ter nas mãos um estoque de 
terrenos valorizados através dos quais podem ‘promover’ a construção de 
edifícios naquela região. 
3.6) Profissionais de propaganda e marketing: auxiliam na venda do 
produto, trabalhando juntamente aos corretores e planejadores de vendas, aos 
arquitetos e, especialmente, ao incorporador. 
4) Estado: atua diretamente no processo, muitas vezes assumindo o papel de 
incorporador e, ao mesmo tempo, indiretamente, como grande industrial, consumidor de 
espaço e de localizações específicas, proprietário fundiário e promotor imobiliário e, ainda, 
agente de regulação do uso do solo. É de sua alçada o conjunto de instrumentos existentes 
em relação ao espaço urbano, sendo sua ação marcada por conflitos de interesses e alianças. 
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Segundo Lucini (1985), 
“o objetivo fundamental do Estado, como viabilizador de políticas 
econômicas de distintos setores de interesse e grupos de poder é a criação de 
um potencial econômico através de estruturas de produção de alta 
concentração de capitais que possibilitem o avanço tecnológico para 
garantir uma alta produtividade e a geração de recursos para estabilizar e 
ampliar o sistema”. 
 
5) Grupos sociais excluídos: grupo ao qual a grande maioria da população mundial 
faz parte, compondo-se desde os profissionais liberais/autônomos, os profissionais 
assalariados até a camada de pobres e miseráveis. Segundo Lucini (1985), o mercado 
interno tem se reduzido às classes médias/altas, que participam da 
direção/administração/capitalização, enquanto as classes de menores recursos funcionam 
como financiadoras, através da redução do valor de reprodução da sua força de trabalho, 
participando simplesmente do consumo de subsistência.  
Fazendo uma abordagem geral da questão, Lucini (1985) coloca que 
“podemos também reconhecer que: quando os agentes intervenientes no 
processo de produção da habitação se relacionam para realizar essa 
produção, priorizam-se determinadas condicionantes e exigências a serem 
atendidas pelos produtos/sistemas, de acordo com o grau de poder efetivo 
dos distintos agentes isolados ou consorciados. Ou seja, privilegia-se a busca 
de respostas àquelas condicionantes e exigências que favorecem os objetivos 
dos agentes hegemônicos e as que, obrigatoriamente, devem ser atendidas 
para manter a validade objetiva do produto/mercadoria – realizar sua 
produção, circulação e consumo. A resposta às exigências qualitativas e 
quantitativas dos agentes não hegemônicos se dará somente na medida que 
aumente seu poder de barganha e sua participação política efetiva e real na 
sociedade”. 
 
Martucci (1990) encerra a questão dos agentes sociais fazendo uma comparação 
entre os setores industrializados e a construção civil e sua relação com o poder político das 
decisões: 
“Enquanto nos Setores Industrializados o poder político das decisões está 
concentrado, na Construção Civil este poder está pulverizado. Por um lado, 
temos vários subsetores que participam da estrutura macroprodutiva, com 
diversos estágios de desenvolvimento tecnológico e diversos graus de 
participação direta no fornecimento de itens e conseqüente abastecimento 
do mercado da Construção Civil; por outro lado, e aqui já temos uma 
grande diferença em relação aos outros setores produtivos, existe uma gama 
de agentes, com interesses diversos, que interferem, muitas vezes de uma 
forma decisiva, no Processo de Produção, pois estruturam e são 
estruturados pelos respectivos Processos Produtivos característicos para 
cada faixa de demanda e para cada tipo de produto elaborado pelo Setor 
Construção Civil. Definem assim os Processos Construtivos que levam à 
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adoção de determinados Sistemas Construtivos e Processos de Trabalho em 
detrimento de outros, sendo que a definição dos critérios para essas opções, 
não necessariamente, seja elaborada pela Produção propriamente dita”. 
 
Ressalta-se, ainda, a existência da influência do mercado internacional, como se 
pode observar, a partir das palavras de Lucini (1985): 
“O destino da produção (mercado externo), o tipo de produção 
(industrializada) e a condição de origem do capital inicial (empréstimos 
externos e investimentos de empresas e consórcios multinacionais) levam o 
sistema a uma dependência de fatores externos para seu desenvolvimento. 
Fatores que devem ser absorvidos internamente para cumprir os 
programas formulados (ex.: crises do petróleo em 1973, balança de 
pagamentos, distribuição de rendas, etc.)”. 
 
Os agentes sociais internos que influenciam o Setor da Construção Civil podem ser 
divididos de acordo com a fase de intervenção no processo. Desta forma, de um lado, 
encontram-se os diversos profissionais ligados à atividade de projeto (projeto de obra de 
arquitetura, elétrico, hidrossanitário, estrutural, etc.); por outro, os fornecedores de material 
de construção, os quais hoje constituem o que poderia ser visto como um setor em paralelo, 
visto o tamanho desta Indústria e seu crescimento nos últimos anos; e, por último, os 
profissionais ligados diretamente à construção/execução, que podem ser os mesmo 
elementos ligados ao projeto, ou não. 
Como forma de fazer com que este Setor tenha a qualidade necessária para 
responder aos anseios existentes, muitos são os autores que vêm defendendo a 
industrialização da Construção, apesar da resistência ser grande por parte de um outro 
grupo, que acredita que este fato faz com que acabe (ou reduza drasticamente) a oferta de 
empregos, além daqueles que supõem que a arquitetura é deixada para segundo plano, 
vindo a existir construções semelhantes por toda parte. 
Neste sentido, Walter Gropius (1957, apud BRUNA, 1975), um dos arquitetos mais 
reconhecidos no mundo, em 1924, já defendia a industrialização da construção e não 
aceitava que se supusesse que a arquitetura seria desprestigiada. 
Na direção da industrialização, empresas construtoras têm incorporado alguns 
conceitos e objetivos4, tais como modulação, padronização, normalização, repetitividade, 
flexibilidade, produtividade, desempenho, qualidade, entre outros, os quais existem há 
                                                           
4 Esses conceitos serão abordados no item 2.3 desta Dissertação, fazendo-se uma abordagem relativa à 
Indústria da Construção Civil. 
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várias décadas em outros Setores Industriais e advêm da Administração e da Produção. 
Salienta-se que tais conceitos, técnicas e objetivos devem ser incorporados por todas as 
áreas envolvidas no processo construtivo, passando, portanto, pela construção em si e seu 
processo de gestão, pelos materiais e componentes construtivos e, também, pelas atividades 
relacionadas aos projetistas. 
Isso se deve ao fato de que as mudanças ocorridas no interior de empresas 
construtoras só terão real efeito caso ocorram mudanças também nos processos que 
acontecem paralelamente. Assim, a Construção Civil necessita de mudanças não só 
tecnológicas, mas também políticas, sócio-econômicas e culturais, atingindo todas as áreas 
de atuação ligadas ao Setor.  
Além da necessidade de alteração do processo de construção, faz-se urgente o 
conhecimento e/ou desenvolvimento de novos sistemas de construção que sejam capazes de 
responder a critérios de desempenho, qualidade e produtividade almejados atualmente e 
existentes em outros Setores Industriais.  
Novamente enfatiza-se a obrigatoriedade da incorporação de tais mudanças em 
todos os ramos do Processo de Construção, sobretudo nas atividades relacionadas ao 
projeto, pois, como afirma Mawakaye (1993, apud MORAES, 1997)5: 
“No que tange especificamente às causas que provocam o desperdício na 
construção civil, de modo mais direto, 30% dos problemas encontrados 
pelas empresas são atribuídos a falhas de projeto e especificação; 16% 
referem-se à mão-de-obra; 16% a serviços de terceiros; 12% ao uso de 
manutenção, e 9% dos problemas teriam origem nos materiais utilizados 
















                                                           
5 Ver figura 3 – Gráfico de causas que levam ao desperdício na Construção Civil 
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Figura 3 – Gráfico de causas que levam ao desperdício na Construção Civil 
Fonte: MORAES, 1997 – quadro da autora 
 
De acordo com o Instituto de Engenharia de São Paulo, os desperdícios de todas as 
ordens, no Brasil, importam em 51 bilhões de dólares por ano, ou 15% do Produto Interno 
Bruto (PIB) Nacional, sendo as origens desses desperdícios variadas, destacando-se tipos 
de materiais, métodos e processos produtivos inadequados; falta de racionalização da 
produção; baixos índices de qualidade e produtividade na economia em geral; mau 
gerenciamento da produção, inadequação entre projeto e empreendimento; entre outros6 
(CONFEA, 1993, apud MORAES, 1997). 
Quanto ao desperdício, tem-se que 20% do material empregado na obra 
transformam-se em entulho e que, em termos econômicos, esta perda representa 6% do 
custo total da obra e 10% do custo total da edificação (agregando o custo da mão-de-obra 
envolvida em retrabalhos), o que significa que a cada dez andares construídos dois vão para 
o lixo na forma de entulho. (PINTO,1989 apud FRANCHI ET AL, 1993 apud MORAES, 
1997). 
Sobre a questão da produtividade, observa-se que se tem cada vez mais visado por 
sua obtenção plena e, por isso, busca-se a aplicação de novos processos, uma vez que, 
como aponta Rosso (1980), na construção tradicional, num edifício baixo, cerca de 15% do 
tempo da mão-de-obra não qualificada é gasto em operações preliminares, escavações, 
limpeza, nivelamento e fundações; cerca de 40 a 50% do tempo é gasto em operações de 
transporte e movimentação; e as operações de conformação e de união representam, 
portanto, menos de 50% do tempo total. 
O mesmo autor identifica três medidas para melhorar a produtividade: 
• Elevar ao máximo o grau de industrialização dos componentes 
intermediários, incorporando possivelmente, num mesmo componente, 
várias funções (produtos) e várias fases de produção (processo). 
                                                           
6 Ver tabela 1 – Desperdício Setorial no Brasil 
 29
• Aumentar o tamanho da edificação para reduzir ao mínimo o número 
de operações de levantamento, movimentação e montagem e explorar ao 
máximo as possibilidades de mecanização. 
• Reduzir o peso dos componentes intermediários para melhorar a 
eficiência das operações que não podem ser mecanizadas. 
É evidente que qualquer ação visando melhorar a eficiência do processo deve tomar 
em consideração a incidência que cada operação, fase, ou parte têm sobre o custo de 
construção (ROSSO, 1980).  
Em relação à qualidade que vem sendo buscada, salienta-se que já não se dá apenas 
através da fiscalização da obra e da realização de alguns ensaios de controle tecnológico de 
materiais (especialmente o concreto e o aço), havendo uma abertura para a incorporação de 
um conceito de controle da qualidade mais complexo, o qual enfoca todas as atividades do 
processo (desde a concepção e projeto do produto, até sua comercialização e serviços de 
assistência técnica) e utiliza técnicas estatísticas relativamente sofisticadas e de difícil 
aplicação.  
No caso da construção civil, o controle da qualidade deve perpassar todo o processo 
de produção, exercendo-se o controle das atividades desenvolvidas em todas as etapas: 
planejamento, projeto, materiais e componentes, execução de obras e também o controle da 




2.2 SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE 
 
Visando ao entendimento e à compreensão dos diferentes caminhos trilhados pela 
Construção Civil, especialmente no Brasil, faz-se necessário o conhecimento dos Sistemas 
de Qualidade atuais e também de suas origens, suas formas de aplicação e incorporação 
pelas empresas, etc.  
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Este capítulo pretende abordar o assunto sem se aprofundar, uma vez que este 
estudo foi realizado para que se obtivesse embasamento para a leitura da realidade, a qual 
viria a ser realizada posteriormente, e não na intenção da total compreensão de cada tema. 
No Brasil, ainda é insipiente o processo de certificação de conformidade no setor da 
construção civil, diferentemente do que ocorre em países desenvolvidos, onde a maioria dos 
produtos é objeto de certificação e várias empresas fabricantes e construtoras já estão 
certificadas segundo as normas ISO 9000 (SOUZA ET AL, 1995). 
Neste país, a idealização e a formalização dos planos da qualidade são feitas de 
acordo com a recomendação da NBR 10005 – Gestão da Qualidade – Diretrizes para Planos 
da Qualidade, a qual fornece diretrizes para preparar, analisar criticamente, aprovar e rever 
os planos da qualidade; contudo, a norma é apenas um guia para a aplicação da Norma ISO 
9000, sem considerar as incertezas e a dispersão de responsabilidades no processo de 
construção (SANTOS; MELHADO, 2001). 
No setor da construção civil, a maior conscientização empresarial para a qualidade e 
as exigências cada vez maiores de clientes e consumidores propiciaram, a partir de 1992, o 
aparecimento de entidades tecnológicas setoriais, as quais se originaram primeiramente na 
iniciativa privada, tendo como objetivos a promoção do desenvolvimento tecnológico, a 
educação continuada para a qualidade, a difusão de informações tecnológicas e de métodos 
de gestão da qualidade de acordo com as normas ISO 9000 e a certificação de 
conformidade na indústria da construção civil. Após, entidades ligadas ao setor público 
também vêm trabalhando nesse sentido, como é o caso do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas – IPT (SOUZA ET AL, 1995). 
Através da normalização técnica é que se definem os níveis de qualidade dos 
materiais e componentes, os métodos de ensaios para avaliá-los, os procedimentos para 
planejamento, a elaboração de projetos, a execução de serviços, e os procedimentos para 
operação e manutenção de obras, além de permitirem a padronização de componentes e a 
coordenação dimensional entre o projeto e os vários subsistemas que constituem o produto 
final, harmonizando e uniformizando a linguagem entre os diversos agentes da cadeia 
produtiva (SOUZA ET AL, 1995). 
O processo de elaboração e revisão de normas técnicas no setor da construção civil 
no Brasil é coordenado pelo Comitê Brasileiro de Construção Civil (COBRACON). 
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A série de normas ISO 9000 é constituída por normas de caráter geral, que 
estabelecem os elementos do Sistema de Gestão e Garantia da Qualidade a serem 
consideradas pelas empresas. Segundo Souza et al (1995), é adotada por mais de 45 países, 
dentre os quais os da Comunidade Européia. Seu conjunto é dado pelas normas que 
seguem: 
• ISO 9000 – Normas de gestão da qualidade e garantia da qualidade – 
diretrizes para seleção e uso das demais normas. 
• ISO 9001 – Sistemas da qualidade – modelo para garantia da qualidade em 
projetos, desenvolvimento, produção, instalação e assistência técnica. 
• ISO 9002 – Sistemas da qualidade – modelo para garantia da qualidade em 
produção e instalação. 
• ISO 9003 – Sistemas da qualidade – modelo para garantia da qualidade em 
inspeção e ensaios finais. 
• ISO 9004 – Gestão da qualidade e elementos do sistema da qualidade – 
diretrizes. 
Como o próprio nome diz, são normas totalmente voltadas à busca da Qualidade, 
fazendo apontamentos genéricos neste sentido. Espera-se que, com sua aplicação, as 
empresas busquem não somente ter um certificado, mas que a vejam como mais uma 
ferramenta de gestão de negócio, que vai contribuir para seu aprimoramento, tornando-as 
mais competitivas. 
Em relação à Qualidade na Construção Civil, é preciso, primeiramente, ter-se 
consciência que a disciplina em questão tem sofrido modificações em função de vários 
fatores, dentre eles, por influência de outras Ciências no tocante a custos/despesas e 
lucros/receitas.  
Como bem descreve Souza et al (1995): 
“Acostumados a uma economia em que o preço do produto final era 
resultante da soma dos custos de produção da empresa e do lucro 
previamente arbitrado, estamos passando para uma nova formulação na 
qual o lucro passa a ser resultante do diferencial entre o preço praticado 
pelo mercado e os custos da empresa. A atuação na redução dos custos 
diretos e indiretos torna-se, portanto, questão fundamental”. 
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Em relação à competitividade7, observa-se que o conceito da Qualidade tem 
evoluído, sendo hoje analisado de acordo com diferentes etapas, não mais em sentido 
global 
Neste caminho, Moraes (1997) aborda que tal conceito “se amplia com base em 
cinco termos ou palavras-chave, quais sejam: política, gestão, sistema, controle e garantia 
da qualidade”, enquanto Souza et al (1995) afirma que a qualidade “sempre evoluiu 
atrelada à indústria, podendo ser atrelada de acordo com quatro etapas distintas: inspeção, 
controle estatístico da qualidade, garantia da qualidade e qualidade total”. 
Observa-se que nas duas abordagens os conceitos se entrelaçam e as divisões 
acabam por abordar a qualidade através de sua garantia, a qual, por sua vez, é atestada 
mediante o controle, fechando o ciclo. 
A garantia da qualidade caracterizou um período na era da Construção Civil, tendo 
passado da restrição da produção unicamente fabril para uma disciplina mais ampla, com 
interferência direta no gerenciamento. Foi quando apareceram elementos distintos que 
possibilitassem tal garantia: quantificação dos custos da qualidade, controle total da 
qualidade, engenharia da confiabilidade e zero defeito (SOUZA ET AL, 1995). 
A partir da década de 1950, concebido por Edward Deming e Joseph Juran, passou a 
ser difundido no Japão o Sistema de Gestão da Qualidade Total, visando a satisfazer 
empresas e consumidores. Essa forma de gerenciamento implicou no controle da qualidade, 
que se deu através de cinco dimensões8: produto, custo, eficiência da entrega, motivação 
dos funcionários e segurança (MORAES, 1997). 
A partir da década de 1960, a competitividade aumentou nos países desenvolvidos, 
demandando produtos diferenciados e abrindo portas à alta tecnologia nos processos 
produtivos9. Neste período, o comércio internacional também aumentou, elevando ainda 
mais a competitividade. Foi o casamento necessário para o desenvolvimento da qualidade 
total (SOUZA ET AL, 1995). 
Os princípios da Qualidade Total são vastamente utilizados até os dias de hoje, 
sendo incorporados aos atuais Sistemas de Gestão da Qualidade. Souza et al (1995) 
enumera tais princípios: 
                                                           
7 A questão da Competitividade será analisada no sub-capítulo 1.3.6. 
8 As cinco dimensões têm sido abordadas pelos Sistemas de Gestão da Qualidade. 
9 Ver capítulo 2.6, referente à Conceitualização. 
 33
“Total satisfação dos clientes (processo sistemático e permanente de troca 
de informações e mútuo aprendizado com seus clientes); 
Gerência participativa (‘efeito sinergia’, onde o todo é maior que a soma de 
todas as partes); 
Desenvolvimento dos recursos humanos (possibilidade a todos de 
crescimento); 
Constância de propósitos (planejamento estratégico é fundamental); 
Aperfeiçoamento contínuo; 
Gerência de processos; 
Delegação; 
Disseminação de informações; 
Garantia da qualidade; 
Não aceitação de erros (‘zero defeito’)”. 
 
O Sistema de Qualidade é definido pelas normas internacionais como “estrutura 
organizacional, responsabilidades, procedimentos, processos e recursos para 
implementação da gestão da qualidade” (SOUZA ET AL, 1995).  
Sua implementação e certificação vêm sendo disseminadas no mercado como um 
meio de empresas do setor de construção civil obterem qualidade do produto edilício, tendo 
a certificação deixado de ser uma vantagem competitiva e se tornado um critério 
selecionador de empresas, principalmente quanto à diferenciação da mesma em relação aos 
concorrentes do mercado, expondo para o cliente a concepção de empresa moderna, 
organizada e com capacidade de fornecer o que o cliente deseja (SANTOS; MELHADO, 
2003). 
A implantação de programas da qualidade, em geral, requer mudanças de 
padrões culturais na empresa, as quais são, muitas vezes, difíceis de serem 
implementadas, em função da resistência de alguns setores da organização. Assim, os 
momentos de crise vivenciados pela organização, quer por motivos externos, quer por 
motivos internos, são mais propícios para alavancar mudanças na cultura 
organizacional, já que, nos períodos de estabilidade, a resistência a modificações em 
qualquer instância da vida organizacional tende a ser muito forte (L. SCARDOELLI, 
1994). 
Entre os modelos propostos, Santos e Melhado (2003) destacam um modelo francês 
e um português, salientando que ambos apresentam como fator fundamental para o sucesso 
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do planejamento a presença de uma figura independente com competência e 
responsabilidade para influenciar diretamente na obtenção de um produto com qualidade. 
São eles: 
• A proposta francesa do Mouvement Français pour la Qualité – MFQ (1997), 
determinando que cada agente participante deva possuir um Sistema da 
Qualidade Operacional e, a partir deste, formular um Programa de Qualidade 
do Empreendimento – PQE – específico de sua competência que, por sua 
vez, é avaliado pelo coordenador do empreendimento (figura necessária 
nesta proposta), o qual reprova-o ou aceita-o como parte constituinte do 
PQE. Sob esta ótica, pode-se aceitar um PQE subdividido em outros PQEs, 
segundo as etapas do empreendimento: PQE-projeto, PQE-execução e PQE-
uso, operação e manutenção, a certificação da qualidade dos 
empreendimentos de construção. 
• A Marca de Qualidade LNEC (2002) de Portugal, criada em 1990, que se 
refere à certificação da qualidade dos empreendimentos de construção neste 
país, contando com mais de uma centena de empreendimentos certificados. 
A proposta cria a obrigatoriedade de um gestor geral da qualidade, que deve 
ser inscrito no LNEC, contratado pelo proprietário da obra e que tem a 
responsabilidade de elaborar o plano geral de garantia da qualidade, rever as 
decisões de projeto, analisar os relatórios e gerenciar todas as atividades dos 
consultores, projetistas e empreiteiros.  
Da mesma forma, o governo brasileiro com o intuito de desenvolver e modernizar o 
setor da construção civil, tanto no aspecto da qualidade quanto da produtividade, implantou 
o PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat) objetivando 
aumentar a competitividade de bens e serviços produzidos pelo setor (ESTEFANI; 
SPOSTO, 2003). Este programa tem sido o primeiro passo de empresas construtoras 
interessadas no Certificado de Qualidade da ISO 9000. 
Na Construção Civil, mercado com tantas especificidades, o fundamental de um 
Sistema da Qualidade não é seguir rigidamente os tópicos das normas ISO, mas demonstrar 
o atendimento aos mesmos, desenvolvendo Sistemas da Qualidade adequados ao setor e o 
mais eficazes possível. 
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Dessa forma, um Sistema da Qualidade que acompanhe o ciclo da qualidade da 
construção, segundo Souza et al (1995), deve abordar os seguintes elementos: 
• Política e organização para a qualidade; 
• Qualidade em recursos humanos; 
• Qualidade em marketing; 
• Qualidade no projeto; 
• Qualidade na aquisição; 
• Qualidade no gerenciamento e execução de obras; 
• Qualidade na operação e assistência técnica pós-ocupação.  
Ressalta-se que a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade tem, além de uma 
dimensão técnica e administrativa, uma dimensão humana e comportamental, relacionada à 
mudança de atitude de todos os colaboradores da empresa, sedimentando a cultura da 
qualidade enquanto aperfeiçoamento contínuo de processos, produtos e da empresa como 
um todo (SOUZA ET AL, 1995). 
Sobre o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, criado em 1991, 
segundo o Ministério das Cidades (http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/historico.htm),  tem a 
finalidade de difundir os novos conceitos de qualidade, gestão e organização da produção 
que estão revolucionando a economia mundial, indispensáveis à modernização e 
competitividade das empresas brasileiras. Após passar por reformulações, inclusive de 
descentralização e mudança de condução no Poder Público, o Programa foi instituído em 18 
de dezembro de 1998, com a assinatura da a Portaria n. 134, do então Ministério do 
Planejamento e Orçamento, instituindo o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade 
na Construção Habitacional (PBQP-H).  
No ano 2000 passou a integrar o Plano Plurianual (PPA) e, a partir de então, 
englobou também as áreas de Saneamento e Infra-estrutura Urbana. Assim, o "H" do 
Programa passou de "Habitação" para "Habitat", conceito mais amplo e que reflete melhor 
sua nova área de atuação. 
O PBQP-H se propõe a organizar o setor da construção civil em torno de duas 
questões principais: a melhoria da qualidade do habitat e a modernização produtiva.  
Para tanto, busca atingir todos os sub-setores da cadeia produtiva, envolvendo 
fabricantes de insumos, prestadores de serviço e construtoras. Desta forma, busca-se: a 
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qualificação de construtoras e de projetistas, a melhoria da qualidade de materiais, a 
formação e a requalificação de mão-de-obra, a normalização técnica, a capacitação de 
laboratórios, a aprovação técnica de tecnologias inovadoras, e a comunicação e troca de 
informações, visando o aumento da competitividade, a qual engloba a melhoria da 
qualidade de produtos e serviços, a redução de custos e, em última análise, a otimização do 
uso dos recursos públicos.  
O programa visa desenvolver uma estrutura em que os recursos tecnológicos são 
ferramentas de apoio à gestão. Esta modernização oportuniza às empresas o aumento da 
competitividade apoiada na redução de desperdícios, melhor formação dos profissionais, 
adequação às normas técnicas, além do acesso a projetos, materiais e componentes de 
melhor qualidade. Possibilita, ainda, que a empresa se adapte às disposições do Código de 
Defesa do Consumidor, evitando as penalidades previstas para empresas e fornecedores que 
coloquem no mercado produtos e serviços em não-conformidade com as normas técnicas. 
Cabe salientar que, de acordo com o Ministério das Cidades, o objetivo de longo 
prazo é criar um ambiente de isonomia competitiva que propicie soluções mais baratas e de 
melhor qualidade para a redução do déficit habitacional no país e, em especial, o 
atendimento das famílias consideradas de menor renda. 
O PBQP-H tem associada a sua Coordenação Nacional de Projetos e Obras a 
Comissão Nacional do Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços e Obras - 
Construtoras (SiQ-Construtoras), programa que estabelece os requisitos para que empresas 
de serviços e obras, notadamente construtoras, possam, de maneira organizada, 
implantar um sistema de gestão da qualidade. O SiQ busca adequar seus requisitos ao 
referencial da série de normas NBR ISO 9000, apresentando caráter evolutivo de seus 
requisitos, com níveis progressivos de qualificação, segundo os quais os sistemas de gestão 
da qualidade das empresas são avaliados e classificados. 
Um dos primeiros passos para a implantação dos Sistemas de Qualidade é a 
constituição do chamado Comitê da Qualidade, que pode ser composto desde uma pessoa 
até um grupo de pessoas responsáveis pela absorção dos itens do Sistema adotado por toda 
a empresa. Este comitê é vinculado ao poder decisional, de forma que se garanta sua 
implantação e a busca pelos objetivos traçados permanentemente, além da certeza da 
vontade de mudança da cultura organizacional existente. 
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O Programa é baseado, portanto, na formalização e certificação de procedimentos, 
visando, com isso, alcançar a qualidade do produto final – no caso das construtoras, a 
edificação. 
É evidente, contudo, que para se garantir a qualidade, faz-se necessário que haja um 
controle eficaz, um processo de feedback constante que ateste que os objetivos vão sendo 
atingidos.  
No caso da indústria da construção civil, é possível observar que as falhas e 
patologias construtivas não advêm somente da parte técnica, sendo vislumbrados erros de 
caráter humano, de organização e de gestão das empresas. Neste sentido, os Sistemas de 
Gestão, dos quais faz parte a etapa de Controle, têm se preocupado em estar presentes 
também junto à diretoria das empresas, além dos operários. 
Como aborda Souza et al (1995): 
“Pesquisas realizadas na área industrial mostram que as responsabilidades 
pelos problemas relativos à qualidade nas empresas são atribuídas em 80 a 
85% dos casos a diretores, chefias e técnicos, enquanto apenas 15 a 20% são 
atribuídas a encarregados e operários. Tais resultados demonstram que as 
ações para melhoria da qualidade devem iniciar-se pela cabeça da empresa. 
Nesse sentido, o comprometimento da alta administração passa a assumir 
uma enorme importância para o êxito dos programas da qualidade a serem 
implantados. Sem esse comprometimento, que não é apenas teórico e 
discursivo, mas prático e cotidiano, provendo orientações e metas para o 
programa, assim como recursos para implementá-lo, haverá dificuldade em 
se obter resultados eficazes”. 
 
Desta forma, continua o autor: 
“A política de recursos humanos da empresa também afeta a qualidade. A 
inexistência de critérios de seleção e contratação de pessoas, indefinição de 
responsabilidades e autoridades dentro da empresa, inexistência de 
programas de treinamento e más condições de trabalho são lamentos que 
afetam o ambiente empresarial e prejudicam sobremaneira a 
implementação dos programas de qualidade”. 
 
Assim, tem-se observado que a melhor maneira de se buscar a qualidade e de se 
realizar um controle eficaz é implantando-se Sistemas de Qualidade que apresentem 
procedimentos claramente definidos, sendo possível a elaboração das listas de 
checagem (check lists), apontadas como o meio mais preciso e menos sujeito a 






Diversos são os conceitos que devem ser esclarecidos para que se compreendam 
questões relacionadas à construção civil e, em especial, aos critérios que se perseguem 
através de algumas mudanças tecnológicas, tratando-se de definições já analisadas por 
diversos autores. Grande parte dos temas é referente à Engenharia de Produção ou à 
Administração, por se tratarem de disciplinas que se encontram relacionadas às diferentes 
áreas de produção, dentre elas à Construção Civil. 
Este trabalho se apropriará, em geral, de conceitos colocados por Martucci (1990) e 




Segundo Souza et al (1995), o processo “é um conjunto de atividades pré-
determinadas feitas para gerar produtos/serviços que atendam às necessidades dos clientes”.  
É vinculado à idéia de movimento ao longo do tempo, estando sempre ligado ao 
desenvolvimento das atividades econômicas, políticas, sociais, técnicas, etc., com 
características determinadas e definidas historicamente (MARTUCCI, 1990). 
Trazendo este conceito para a Construção Civil, é importante lembrar que os 
processos construtivos se alteram de tempos em tempos e, de acordo com o conceito 
colocado por Martucci (1990), estão ligados, além de às atividades técnicas, como seria de 
se supor de imediato, também às atividades econômicas, políticas, etc. 
Dentro deste conceito, tem-se ainda: 
• Processo de Produção: é o que define o movimento político, econômico e 
ideológico das relações sociais entre os agentes participantes, tendo como 
base uma estrutura, historicamente definida, de valorização dos capitais 
empregados. Como no modo de produção capitalista, no qual o processo de 
produção é regido pelo lucro e pela propriedade privada dos meios de 
produção, tem-se que todo movimento econômico dos setores produtivos 
visa a valorização e reprodução de seus capitais (MARTUCCI, 1990). 
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• Produção: consiste em criar ou aumentar a utilidade dos bens para satisfação 
das necessidades humanas (ROSSO, 1980).  
• Produto: é o objeto da produção, o resultado do processo, o instrumento de 
satisfação das necessidades humanas. No caso da Construção Civil, segundo 
Rosso (1980), tem-se a edificação/produto, a qual é o efeito da ação de 
construir (edificação). 
• Processo: Stoner (1982) coloca que são quatro as funções que completam 
um processo inteiro, sendo elas: Planejamento, Direção, Controle e 
Liderança, as quais trabalham de forma interligada e simultânea. 
• Processo Projetual: Referindo-se ao processo projetual no campo da 
Arquitetura, Castells (2001) coloca que 
“o processo de projeto se revela inseparável do arquiteto que o executa, ou, em 
outros termos, o processo é um espelho onde fica registrado o corpus conceptual 
e conceitual do arquiteto, sua particular maneira de entender arquitetura e de 
praticar a atividade projetual. Em outros termos, significa que os métrodos e 
procedimentos utilizados pelos arquitetos nas suas rotinas de projetação, atingem 
em poucos casos o nível de um planejamento detalhado, que se mostra 
imprescindível quase unicamente na resolução de projetos de alta 
complexidade”. 
• Processos Construtivos: incorporam a tecnologia através dos projetos, sendo 
considerados cinco tipos: artesanais, tradicionais, tradicionais 
racionalizados, pré-fabricados e industrializados. A seleção e adoção de 
tecnologias e técnicas dependerão das características econômicas, 
financeiras, políticas e ideológicas dos Processos Produtivos, ou seja, 
dependerão de como os agentes estarão estruturados e de quais mecanismos 
serão utilizados (MARTUCCI, 1990). 
o Processos Construtivos Artesanais: são transmitidos de uma geração 
para outra, possuindo traços regionais, culturais e históricos da 
comunidade. Produção através do trabalho coletivo e da utilização de 
materiais locais com processos de trabalho que possuem, na sua 
maioria, técnicas centenárias. Como exemplo: habitações indígenas, 
rurais de taipa de pilão10, rurais de madeira. 
                                                           
10 Ver figuras 5, 6 – Museu Municipal de Indaiatuba , e 7 – Taipa de Pilão. 
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Figura 6 – Museu Municipal de Indaiatuba 
Fonte: http://www.promemoriadeindaiatuba.hpg.ig.com.br/museu/arquitetura.htm 
 




o Processos Construtivos Tradicionais: estão incorporados 
culturalmente na história da construção de edificações de 
determinada região e são amplamente disseminados na prática 
construtiva dessa população, profissionais ou não. Utilizam-se tanto 
de materiais de construção produzidos pela indústria (cimento, aço, 
tubos e conexões de PVC...) como materiais extraídos da natureza 
(areia, pedra, saibro...) e ambos são transportados para o canteiro de 
obras onde ocorre a construção. Os processos de trabalho utilizam-se 
de técnicas artesanais, mas a mão-de-obra aparece definida em 
função do trabalho, dividida, por exemplo, em pedreiros, 
carpinteiros, encanadores e eletricistas. Como exemplo: alvenaria de 
tijolos cerâmicos, com cobertura em estrutura de madeira e telhas 
cerâmicas, caixilhos de chapa dobrada ou perfil metálico, pisos desde 
os cerâmicos até os cimentados, para as habitações térreas ou dois 
pavimentos11. Para as habitações com mais de dois pavimentos tem-
se estrutura de concreto armado composta por pilares, vigas e lajes 
construídas in loco com vedações em alvenaria de tijolo cerâmico, 
caixilhos de chapas dobradas ou perfis metálicos. 
   
   
Figura 8 – Construção Tradicional – alvenaria e reboco, telha de cerâmica 
Fonte:  http://www.epdrs.pt/projectos/bce2.pdf 
                                                           
11 Ver figura 8 – Construção Tradicional – alvenaria e reboco, telha de cerâmica. 
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o Processos Construtivos Tradicionais Racionalizados: projetos mais 
elaborados com maiores definições técnicas e detalhamentos 
específicos. Surge o projeto de canteiro de obras com unidades 
produtivas (usinas de fôrmas, armaduras...), diminuindo as perdas de 
materiais. Revolução com relação às preocupações de segurança do 
trabalho e do treinamento da mão-de-obra e conseqüentemente um 
aumento da produtividade do trabalho no canteiro de obras. 
Determina um avanço no desenvolvimento tecnológico no setor de 
construção de edificações habitacionais em relação aos Processos 
Artesanais e Tradicionais, refletido também nos Processos 
Produtivos, sendo a alvenaria armada ou estrutural um exemplo 
desse processo12. 
 
Figura 9 – Construção Racionalizada – construção em alvenaria estrutural 
Fonte:  http://arq.ufmg.br/habitar/sis14.html  
 
o Processos Construtivos Pré-fabricados: os projetos dos sistemas 
construtivos consideram previamente a modulação, a padronização, a 
precisão, o transporte de peças, etc., novos conceitos que interferem 
também nos processos de trabalho. Materiais de construção pré-
                                                           
12 Ver figura 9 – Construção Racionalizada – construção em alvenaria estrutural. 
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fabricados13 e montados na obra. Redução de entulhos, de 
desperdícios de materiais e diminuição no tempo de execução. 
Processos de trabalho previamente definidos e racionalizados 
(apresentando trajetória de obra bem definida), com aumento da 
produtividade do trabalho. 
 
Figura 10 – Construção com Elementos Pré-Fabricados – vigas de seção completa, 
pilares e telhas tipo w, fornecidas em concreto 
Fonte:  http://www.comunidadedaconstrucao.com.br/comunidade/calandra.nsf/  
o Processos Construtivos Industrializados: o sistema construtivo 
consiste na fabricação de partes ou do todo de forma padronizada e 
estandardizada. É necessário ter domínio da tecnologia e levar em 
consideração o alto grau de repetitividade para obter o máximo 
aproveitamento. A produção é realizada em série através da pré-
fabricação dos componentes14 ou em módulos do produto, podendo 
ser também fabricada toda a edificação15. Processos de trabalho 
realizados por mão-de-obra especializada e parcializados nas usinas 
(fábricas) e no canteiro de obras, onde se tem apenas a montagem 
dos módulos ou componentes, ocorrendo aumento de produtividade. 
Como exemplo: os módulos prontos de habitações, com todos os 
subsistemas já montados.  
                                                           
13 Ver figura 10 – Construção com Elementos Pré-Fabricados – vigas de seção completa, pilares e telhas tipo 
w, fornecidas em concreto. 
14 Ver figura 12 – Construção Industrializada – construção de paredes estruturais. 
 
15 Ver figura 11 – Construção Industrializada – construção em painéis de aço galvanizado. 
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Figura 11 – Construção Industrializada – construção em painéis de aço galvanizado 
Fonte:  http://arq.ufmg.br/habitar/sis15.html  
     
     
Figura 12 – Construção Industrializada – construção de paredes estruturais 
Fonte: http://www.comunidadedaconstrucao.com.br/comunidade/calandra.nsf/ 
 
• Processos de Trabalho: incorporam a técnica, que é materializada na 
construção em si. Estão ligados aos equipamentos e ferramentas 
(instrumentos de trabalho), aos materiais e componentes de construção, aos 
subsistemas e sistemas construtivos (objetos de trabalho), bem como às 
respectivas técnicas de utilização dos equipamentos e ferramentas sobre os 
materiais e componentes de construções, subsistemas e sistemas 





O planejamento permite que as organizações visualizem a consecução de seus objetivos, através da 
definição prévia da melhor maneira de alcançá-los, por meio da aplicação de recursos necessários. 
De acordo com Formoso et al (1999), 
“planejamento é definido como um processo gerencial, que envolve o 
estabelecimento de objetivos e a determinação dos procedimentos necessários 
para atingi-los, sendo somente eficaz quando realizado em conjunto com o 
controle. Assim, pode-se afirmar que não existe a função controle sem 
planejamento e que o planejamento é praticamente inócuo se não existe 
controle”. 
 
Com ele, os membros da organização tendem a executar melhor as suas atividades, 
visto que os mesmos sabem aonde chegar e o que devem fazer, tornando-se mais fácil, 
inclusive, mensurar os resultados e realizar determinados ajustes corretivos ao longo do 




Há grande discussão entre diversos autores sobre como se deve definir o projeto, 
sendo que, sinteticamente, alguns o consideram como serviço e outros como produto. 
Castells (2001) faz uma abordagem sobre a elucidação do conceito de projeto bastante 
interessante, onde cita autores como McGinty, Cross, Melhado, Manning e Papanek. 
Segundo McGinty (apud CASTELLS, 2001),  
“o projeto, no contexto da arquitetura, é simplesmente a atividade de criar 
propostas que transformem alguma coisa já existente em algo melhor. O projeto 
deve ser visto como um processo de três partes que consiste de um estado inicial, 
um método ou processo de transformação, e um estado futuro imaginado. Esses 
três componentes também definem as funções do projetista arquitetônico – 
identificar problemas, identificar métodos de conseguir soluções, e implementar 
essas soluções...” 
 
Já Melhado (apud CASTELLS, 2001) afirma que projeto é 
“atividade ou serviço integrante do processo de construção, responsável pelo 
desenvolvimento, organização, registro e transmissão das características físicas e 
tecnológicas específicas para uma obra, a serem consideradas na fase de 
execução...”. 
 
Em um ou noutro caso, é importante colocar que é na atividade projetual, através do 
processo de projeto, que será estabelecido o custo total esperado para um determinado 
empreendimento. Sendo assim, o processo projetual deve ter como diretrizes: estar dentro 
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de uma faixa de custos de execução/operação/manutenção esperada; e avançar o máximo 
possível antes da execução/utilização, permitindo a redução de custos, caso desejada, pois 
como aponta CTE (apud CASTELLS, 2001) 
“quanto mais se avança da fase de projeto para a fase de execução e utilização 
diminui o potencial de redução de custos, uma vez que concluído o projeto 
estarão estabelecidas todas as condições em que o processo de execução 
ocorrerá. A partir daí resta ao planejamento e gerenciamento de obras apenas 
manter os custos nos limites que o projeto permite (...)”. 
 
Como é sabido, o projeto, entretanto, não se refere apenas à elaboração do projeto 
arquitetônico, sendo que, para que se consiga a almejada economia de custos de execução, 
todos os projetos devem estar coordenados e compatíveis entre si. 
Neste sentido, ainda CASTELLS (2001) afirma que 
“a elaboração dos diferentes projetos de forma totalmente separada pode gerar 
situações nas quais a solução final dada a uma unidade funcional ou elemento 
construtivo não seja a mais adequada para evitar complexidades, 
descontinuidades ou perdas no desempenho. Os diferentes projetos devem 
formar uma cadeia que favoreça a mútua alimentação entre eles. O controle da 
qualidade de projeto está diretamente ligado à coordenação”. 
 
Para que a compatibilidade desejada entre os diferentes projetos aconteça, é 
estabelecida e incorporada ao Processo de Produção uma série de outros conceitos, que 
serão enumerados abaixo. Ressalta-se que são utilizados conceitos e definições de Baron 
(1999), relacionados ao desenvolvimento e à implantação de um sistema de padronização. 
• Modulação: consiste em estabelecer uma dimensão padrão (módulo básico) 
que possibilite a definição da prática projetual e produtiva no sentido de 
tornar os dimensionamentos lineares, bidimensionais e tridimensionais dos 
materiais de construção, componentes e subsistemas sempre múltiplos ou 
submúltiplos do módulo básico. Possibilita maior racionalização entre os 
sistemas construtivos e seus subsistemas, devendo ser utilizada no projeto, 
na fabricação de seus componentes16 e como guia para construção. 
                                                           





Figura 13 – Esquadrias padronizadas – também usadas em construções que utilizam 
módulos no processo de projeto 
Fonte: http://www.construtoramestra.com.br/diversos_08.asp 
 
• Padronização: consiste em unificar e simplificar os processos de fabricação, 
pela redução de tipos aleatórios e diferentes de materiais de construção, 
componentes e subsistemas. Sua intenção é estabilizar um produto no 
patamar de qualidade estabelecido no padrão ou modelo. Rosso (apud 
BARON, 1999) divide a padronização em: padronização tipológica, 
padronização dimensional, padronização de produto e padronização 
normativa de projeto. A padronização e precisão dos componentes são 
necessárias para reduzir os desperdícios e ajustes comuns, considerando, na 
precisão, certa tolerância dimensional com medidas e gabaritos específicos. 
• Normalização: consiste no estabelecimento de padronização técnica,  
procedimentos e métodos de ensaio através dos quais todos os processos e 
produtos do mesmo tipo e característica são obrigados a seguirem, tanto do 
ponto de vista projetual como produtivo e construtivo. Assim, no Brasil, a 
concepção, fabricação, aplicação, uso e manutenção de materiais de 
construção, componentes e subsistemas devem seguir rigorosamente as 
Normas Brasileiras definidas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas. 
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• Permutabilidade: este conceito estabelece o grau de possibilidades de troca 
dos materiais de construção17, componentes e subsistemas de um Sistema 
Construtivo. 
  
Figura 14 – Construção com Laje Nervurada – alternativas diversas para seu preenchimento 
Fonte:  http://www.comunidadedaconstrucao.com.br/comunidade/calandra.nsf 
 
• Repetitividade: consiste em estabelecer princípios básicos de projeto e 
construção que possibilitem a execução de um produto18 ou uma atividade 
por várias vezes seguidas através dos mesmos processos. O conceito de 
repetitividade, quando introduzido nos processos de concepção, fabricação e 
aplicação de materiais de construção, componentes e subsistemas 
construtivos, induz a prováveis incrementos nas possibilidades de 
padronização, normalização e mecanização, pois introduz simbioticamente a 
possibilidade da produção em série e pré-fabricada. 
 
                                                           
17 Ver figura 14 – Construção com Laje Nervurada – alternativas diversas para seu preenchimento. 
18 Ver figura 15 – Construção Racionalizada pelo uso da Repetitividade. 
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Figura 15 – Construção Racionalizada pelo uso da Repetitividade 
Fonte:  http://arq.ufmg.br/habitar/sis1.html 
 
• Transportabilidade: consiste em estabelecer o grau de facilidade de 
locomoção dos materiais de construção, componentes e subsistemas, através 
da caracterização e da definição de valores para variáveis, tais como peso, 
tamanho, formato, resistência, tipo de equipamento, forma de transporte, 
manuseio, etc. 
• Flexibilidade: define o grau de variabilidade técnica e tecnológica que os 
materiais de construção, componentes e subsistemas podem assumir quando 
da sua inserção nos projetos e produção de sistemas construtivos. Estende-se 
este conceito para as diferentes formas de uso de um mesmo ambiente e/ou 
espaço arquitetônico e urbanístico. A flexibilidade e a modulação são 
conceitos que exigem práticas projetuais e produtivas com uma carga muito 
grande de instrumentação metodológica, pois pressupõem que concepção, 
fabricação, aplicação, uso e manutenção, tanto dos elementos construtivos, 
quanto dos ambientes e espaços arquitetônicos e urbanísticos sejam 
caracterizados ‘a priori’ como flexíveis e modulados, o que, por si só, traz 
modificações estruturais na fixação de condições exigenciais, parâmetros e 
padrões de desempenho, dos quais os projetos, a produção, o uso e a 
manutenção dos edifícios deverão atender. Quanto mais intensos forem os 
graus de modulação, padronização, efolga, normalização, permutabilidade, 
divisibilidade, repetitividade, mecanização e transportabilidade, maiores 
serão os graus de flexibilidade, tanto dos elementos construtivos 
considerados no sistema construtivo, como nas possibilidades de uso dos 
ambientes e espaços arquitetônicos e urbanísticos” (MARTUCCI, 1997 apud 
BARON, 1999). 
A flexibilidade é o critério mais comum, adotado também em edifícios 
comerciais (‘open-offices’) e industriais e pode ser descrito como a liberdade 
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Figura 16 – Construção com uso de gesso acartonado – maior flexibilidade no uso dos 
espaços internos 
Fonte:  http://www.dbgraus.com.br/dB_arquivos_html/paredes.htm 
 
• Ampliabilidade: trata-se da disposição inicial que permite uma integração 
razoável no projeto final. Tem aplicação restrita, por razões construtivas, 
quase exclusivamente às habitações unifamiliares, devendo-se, contudo, 
observar que este conceito pode ter duas conotações: a ampliabilidade 
externa20 e a interna. Enquanto a primeira (“add-on”) é mais comum e 
refere-se à simples adição de peças, a segunda (“add-in”) parte do 
pressuposto de uma disponibilidade maior de espaço interno, o qual passa a 
ser aproveitado mais intensamente em etapas sucessivas. Seria este o caso da 
habitação/casca (ROSSO, 1980). 
 
                                                           
19 Ver figura 16 – Construção com uso de Gesso Acartonado – maior flexibilidade no uso dos espaços 
internos. 
20 Ver figura 17 – Bairro da Malagueira, Évora, Portugal – projeto do Arq. Álvaro Siza – residências 
projetadas com possibilidade de ampliação, ora na parte superior ora na parte frontal. 
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Figura 17 – Bairro da Malagueira, Évora, Portugal – projeto do Arq. Álvaro Siza – 
residências projetadas com possibilidade de ampliação, ora na parte superior ora na parte 
frontal 
Fonte:  http://www.instituto-camoes.pt/bases/siza/obra05.htm 
 
• Organização do Trabalho: está relacionada com a força de trabalho do Setor 
da Construção Civil. Refere-se a: recuperação do perfil e das características 
dos Operários da Construção Civil; dinamização dos processos de 
qualificação da força de trabalho; modificação da estrutura funcional e 
hierárquica nos canteiros de obras e usinas; redimensionamento da estrutura 
de trabalho entre arquitetos, engenheiros e trabalhadores; valorização da 
participação de trabalhadores já qualificados nos processos de elaboração 
dos Projetos do Produto e Produção, na organização de equipes de trabalho e 
especificação de tarefas, como também, nas atividades relacionadas com a 




Pode-se dizer que a produtividade é a medida de um bom funcionamento de um 
sistema operacional, podendo ser mensurada através da relação entre a produção e os 
insumos (DALMAU, 2004). 
A Produtividade está relacionada com o tempo e a quantidade de serviço realizado, 
tendo como objetivo a diminuição do primeiro na execução do trabalho, não implicando 
necessariamente em qualidade. Para que o aumento da produtividade seja efetivo e 
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condizente com uma proposta digna de trabalho, deveria levar em consideração os 
princípios da Organização do Trabalho, não sobrecarregando, desta forma, o operário 
através da intensificação do trabalho.  
Souza et al (1995) aponta que 
“a influência do tempo está diretamente ligada à produtividade, ou seja, ao nível 
de rendimento atingido na utilização dos recursos. A produtividade é 
representada pela razão entre produto e insumo medidos do ponto de vista de 
volume físico ou valor. Os índices de produtividade podem ser construídos com 
relação a um determinado fator de produção (mão-de-obra, materiais, etc.) ou 
com relação a todos os fatores, refletindo a eficiência do processo como um 
todo”. 
 
Segundo Moraes (1997), Campos (1992), Vieira Netto (1993) e Cunha (1993), 
“a competitividade está diretamente relacionada com a produtividade e com a 
qualidade, estando seu implemento vinculado à melhoria da primeira no âmbito 
das organizações somado à melhoria da segunda no que tange a seus produtos”. 
 
Assim, a produtividade na construção depende de maior organização da obra – 
gerenciamento do processo de construção, com a determinação das equipes de 
trabalho de acordo com especializações, prazo e espaço (cronograma físico-
financeiro). 
É possível perceber de forma bastante clara a reflexão da produtividade no mercado 
da construção como um todo. É necessário ter-se consciência, entretanto, que são muitos os 
fatores que afetam seu índice, alguns dos quais sem possibilidade de interferência pela 
empresa.  
Stoner (1985 apud MORAES, 1997) coloca que  
“com maior ou menor complexidade, se inter-relacionam: 
• Tipo e qualidade da mão-de-obra; 
• Custos de energia; 
• Características das instalações e dos investimentos na produção; 
• Investimento em pesquisa; 
• Crescimento do setor de serviços; 
• Mudanças na estrutura familiar; 
• Absenteísmo; 
• Motivação dos empregados; 
• Regulamentação do governo; 
• Inflação; 
• Políticas tributárias”. 
 
Dos fatores citados, percebe-se que vários deles são extrínsecos à atividade fim, não 
podendo ser alterados unicamente pela vontade do gestor do produto (sendo ele a 
construção acabada ou o projeto), enquanto outros podem e devem sofrer interferência por 
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parte do responsável pela gestão, vindo a modificar os índices necessários à melhoria da 
qualidade. Logicamente, tais interferências não se dão de maneira fácil, necessitando, em 
grande parte das vezes de dispêndio financeiro para se alcançar o fim desejado. 
Para a identificação e análise dos principais problemas da obra e planejamento das 
intervenções podem-se utilizar técnicas de medição de produtividade. Essas técnicas 
possibilitam ampliar o domínio sobre o processo produtivo, viabilizando a intervenção no 
processo com base em dados e fatos. As técnicas mais comumente utilizadas, segundo 





A indústria da construção tem sofrido nos últimos anos mudanças substanciais, 
provocadas principalmente pelo crescente grau de competição existente entre as empresas 
do setor no país. A globalização dos mercados, o crescente nível de exigência por parte dos 
consumidores e a reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a realização de 
empreendimentos, entre outros fatores, têm estimulado as empresas a buscar melhores 
níveis de desempenho através de investimentos em gestão e tecnologia da produção. Assim, 
                                                           
21 Segundo SCARDOELLI (1994), a técnica de observações instantâneas consiste em observações 
intermitentes e espaçadas ao acaso em um certo período, em uma planilha, obtendo-se uma estimativa da 
proporção de tempo despendido por cada operário, em um dado tipo de atividade, e a relação entre o número 
de registros desta atividade e o número total de observações. Conseguem-se indícios sobre quais tarefas 
apresentam problemas, orientando a implantação de melhorias relacionadas à racionalização do trabalho. 
 
22 Segundo SCARDOELLI (1994), a técnica de cartões de produção consiste em registrar a produção 
diária da mão-de-obra em cartões pré-elaborados, nos quais devem constar as quantidades executadas, o local 
e o tipo de serviço. Os dados coletados neste cartão podem servir de base ao pagamento de tarefas e revisão 
de índices de produtividade, utilizados nos orçamentos, e para a projeção do consumo dos materiais.  
 
23 Segundo SCARDOELLI (1994), a filmagem time lapse trata-se da filmagem de atividades no 
canteiro de obras, aumentando-se o tempo decorrido entre os quadros em relação à filmagem normal. Assim, 
o tempo de análise e revisão do filme pode ser comprimido, reduzindo o custo do estudo. Tudo o que estiver 
no campo de visão da câmara é documentado e cronometrado. 
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a exemplo do que vem acontecendo em outros setores industriais, a função produção vem 
assumindo um papel cada vez mais estratégico na determinação do grau de competitividade 
das empresas de construção, assim como o setor como um todo (FORMOSO ET AL, 
1999). 
Ao se analisar o ciclo de produção que envolve o Setor da Construção Civil, podem-
se observar os atores responsáveis pela produção em separado, a fim de se encontrar as 
características competitivas existentes em cada grupo.  
Cabe, neste momento, ressaltar a complexidade e heterogeneidade de sua cadeia 
produtiva. Para tanto, divide Souza et al  (1995) assim: 
1. “Os usuários, que variam de acordo com o poder aquisitivo, as regiões do 
país e as especificidades das obras (habitações, escolas, hospitais, edifícios 
comerciais e de lazer, rodovias, etc.); 
2. Os agentes responsáveis pelo planejamento do empreendimento, que 
podem ser agentes financeiros e promotores, órgãos públicos, clientes privados e 
incorporadores, além dos órgãos legais e normativos envolvidos, dependendo do 
tipo de obra a ser construída; 
3. Os agentes responsáveis pela etapa de projeto: empresas responsáveis por 
estudos preliminares (sondagens, topografia, demografia, etc.), urbanistas, 
projetistas de arquitetura, calculistas estruturais, projetistas de instalações e redes 
de infra-estrutura, além dos órgãos públicos ou privados responsáveis pela 
coordenação do projeto; 
4. Os fabricantes de materiais de construção, constituídos pelos segmentos 
industriais produtores de insumos envolvendo a extração e o beneficiamento de 
minerais, a indústria de produtos minerais não metálicos (cerâmica, vidro, cimento, 
cal), de aço para construção e outros produtos metalúrgicos, de condutores 
elétricos, da madeira, de produtos químicos e de plásticos para a construção; 
5. Os agentes envolvidos na etapa de execução das obras: empresas 
construtoras, subempreiteiros, profissionais autônomos, autoconstrutores, 
laboratórios, empresas gerenciadoras e órgãos públicos ou privados responsáveis 
pelo controle e fiscalização das obras; 
6. Os agentes responsáveis pela operação e manutenção das obras ao longo 
da sua fase de uso: proprietários, usuários e empresas especializadas em operação e 
manutenção.” 
 
Desta forma, vê-se que no referente ao fornecedor de mercadorias, há o fator 
competitividade relacionado a vários aspectos, podendo ser citados, a título de exemplo, a 
concorrência entre marcas, a concorrência da qualidade, no prazo, na forma de pagamento, 
no custo total, na entrega, etc. 
O mesmo acontece para o projetista, para o construtor e para o incorporador, bem 
como para os atores a eles interligados, como é o caso do desenhista, do peão de obras, dos 
publicitários, enfim, de toda a gama de profissionais que, ainda que indiretamente, também 
se encontra ligada à Indústria da Construção Civil. 
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2.3.6 EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, EFETIVIDADE 
 
Atenção especial deve ser dada também à questão da eficiência em todo o processo 
de produção da construção civil, ressalvando-se que conceitos bastante semelhantes são 
facilmente confundidos pelos menos estudiosos do assunto. 
Assim, é comum verem-se aplicações genéricas do termo eficiência quando se quer 
indicar a eficácia ou a efetividade de alguma coisa.  
Moraes (1997) defende que “a eficiência se identifica com os meios, enquanto a 
eficácia tem relação com os fins”. E ainda que: 
“A consecução da eficácia independe da eficiência, ainda que desejada. No 
entanto, essa independência confronta com a noção de ser a eficácia uma extensão 
ou conseqüência da eficiência, defendida por Chicralla (1986), segundo o qual, a 
eficácia corresponde à ‘qualidade de ser eficiente’”. 
 
Efetividade, de acordo com Sander (1982 apud MORAES), 
“tem origem na palavra latina ‘efficere’, que significa realizar, cumprir, 
concretizar; tendo sido incorporado à administração contemporânea no sentido de 
um esforço de superação dos conceitos de eficiência e eficácia. A palavra efetiva 
representa algo real, verdadeiro, que causa efeito concreto”. 
 
Observando as definições acima, percebe-se sua relação com o coeficiente da 
produtividade e, conseqüentemente, com competitividade, altamente atrelada à eficiência 
de todo o processo e de suas partes.  
Sabendo-se que a competitividade está presente em todas as relações, conforme 
demonstrado anteriormente24, é possível concluir que a eficiência influi sobremaneira na 
Qualidade do Produto final, ao se medir a eficácia (apesar de poderem ocorrer 




Segundo Marras (2002 apud DALMAU, 2004), 
“entende-se por desempenho humano o ato ou efeito de cumprir ou executar 
determinada missão ou meta previamente traçada, estando diretamente vinculado a 
duas condições: o ‘querer fazer’, que explicita o desejo endógeno de realizar 
(motivação), e o ‘saber fazer’, isto é, a condução cognitiva e experiencial que 
                                                           
24 Ver sub-capítulo 1.3.6. 
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possibilita o indivíduo realizar com eficiência e eficácia alguma coisa. Logo, a 
Avaliação de Desempenho é um instrumento gerencial que permite ao 
administrador mensurar os resultados obtidos por um empregado ou por um grupo, 
em período e área específicos”. 
 
Para Souza et al (1995), 
“a qualidade entendida como ‘satisfação total do cliente externo’ e com 
‘adequação ao uso’ aproxima-se do conceito de desempenho aplicado à 
construção, de grande utilidade quando se pretende ‘focar o cliente’ como 
prioridade de atuação da empresa. A palavra desempenho, que em última instância 
significa comportamento em uso, caracteriza o fato de que um produto deve 
apresentar certas propriedades que o capacitem a cumprir sua função, quando 
sujeita a certas ações”. 
 
Para que se possa aplicar este conceito e tirar conclusões dos produtos elaborados, 
são realizadas as chamadas avaliações de desempenho, as quais necessitam de parâmetros 
tanto qualitativos quanto quantitativos para verificação. 
A Avaliação de Desempenho consiste em prever o comportamento potencial de uma 
edificação, seus elementos e instalações, quando submetidos a condições normais de 
exposição, e avaliar se tal comportamento satisfaz às exigências do usuário (SOUZA ET 
AL, 1995). 
Além da avaliação da edificação em si, pode-se avaliar o desempenho do próprio 
processo produtivo, devendo responder às exigências dos diferentes agentes definidores 
(promotor, produtor, mão-de-obra), além do próprio usuário. 
Assim, aponta Souza et al (1995): 
“Os requisitos de desempenho são as condições qualitativas (às quais a edificação 
deve atender para satisfazer as exigências dos usuários), enquanto os critérios de 
desempenho são as condições quantitativas às quais um determinado edifício, 
espaço, elemento, instalação ou componente deve atender quando submetido às 
condições de exposição, a fim de que sejam satisfeitas as exigências do usuário”. 
 
No mesmo caminho, escreve Scardoelli (1994): 
“Definir indicadores de qualidade e produtividade – expressão da qualidade 
mensurada – torna-se imprescindível para avaliar o desempenho atual e 
acompanhar o progresso alcançado por empresas do setor envolvidas em 
programas da qualidade. (...) A existência de indicadores setoriais permite que 
cada empresa compare seu desempenho com outras empresas do setor e avalie seu 
nível de competitividade, estabelecendo suas metas para melhoria contínua”. 
 
Percebe-se que os conceitos estão altamente vinculados, uma vez que ao falar do 
desempenho, fala-se também da competitividade. Além disso, não se pode deixar de 
vincular o desempenho à durabilidade. 
Desta forma, Rosso (1980) coloca que 
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“o desempenho no uso e na retirada do produto estão relacionados com a 
durabilidade, sendo que a retirada do produto do mercado significa a sua 
eliminação quando alcançar a obsolescência, isto é, quando alcançar o fim da vida 
útil ou econômica (...) Em geral, os bens em uso envelhecem rapidamente mais por 
causa dos fatores técnicos, funcionais e ambientes do que pelos fatores físicos”. 
 
Quanto aos critérios de desempenho, deve-se ressaltar que se fazem necessárias 
pesquisas em sua busca, a fim de se desenvolverem parâmetros em concordância com o 
possível e o ideal. 
 
2.4 SISTEMA CONSTRUTIVO TRADICIONAL 
 
A construção é uma atividade que permaneceu, salvo algumas poucas exceções, 
essencialmente artesanal, apresentando, na prática, uma profunda subdivisão, uma 
verdadeira ruptura no seu processo de produção, em dois setores perfeitamente definidos: 
de um lado, a produção dos materiais de construção, dos componentes ou materiais 
intermediários e, de outro, a montagem destes componentes no canteiro, isto é, a construção 
do organismo arquitetônico ou produto final. Além disso, no interior de cada setor, verifica-
se uma ulterior subdivisão de atividades, fragmentando a produção em um número muito 
grande de tarefas, capacidades, técnicas, especializações, ou intenções que, longe de 
contribuírem para um único fim, freqüentemente se sobrepõem e divergem (BRUNA, 
1975). 
A respeito da construção tradicional, não se pode deixar de enfatizar muitas das 
características abordadas referentes à Construção Civil no Brasil, as quais dificultam a 
aplicação de teorias modernas de produção. Assim, confirmam-se algumas propriedades, 
tais como: o fato de ser uma indústria de caráter nômade, que cria produtos, na sua maioria, 
únicos, o que dificulta a inserção de produtos seriados e, conseqüentemente, impede a 
aplicação da produção em cadeia (produtos passando por operários fixos), obrigando a 
produção centralizada (operários móveis em torno de um produto fixo); apresenta-se inerte 
e resistente às alterações, utilizando mão-de-obra intensiva e pouco qualificada, com caráter 
eventual, o que gera baixas motivações de trabalho; realiza seu trabalho sob intempéries, 
dificultando o estabelecimento de prazos/cronogramas; conta com especificações 
complexas, quase sempre contraditórias e muitas vezes confusas, permitindo que as 
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responsabilidades sejam dispersas e pouco definidas, o que, conseqüentemente, acarreta a 
dificuldade do controle; apresenta baixo grau de precisão em comparação a outras 
indústrias, qualquer que seja o parâmetro que se contemple: orçamento, prazo, resistência 
mecânica, etc. (ROBERTO DE SOUZA, 1995). 
Essas características são de difícil alteração, necessitando, para que ocorram 
mudanças relevantes, de completa conscientização por parte dos agentes mais fortemente 
intervenientes nas decisões do processo construtivo. 
Desta forma, percebe-se que a Indústria da Construção Civil ainda se encontra 
dando seus passos iniciais em busca da implantação de Sistemas de Qualidade e ainda se 
depara com a resistência perante a mudanças referentes ao aumento da produtividade e do 
desempenho, as quais acabam por mexer na questão da contratação da mão-de-obra, 
enraizada como sendo uma válvula de escape para as pessoas sem qualificação. Assim, 
fecha-se o ciclo e não se consegue a tão buscada qualidade total. 
 
2.5 INDUSTRIALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO – SISTEMAS, PROCESSOS E 
TÉCNICAS CONSTRUTIVAS MAIS AVANÇADOS 
 
Apesar de lentas, a Indústria da Construção Civil brasileira tem passado por 
importantes mudanças, provocadas, principalmente, pelo aumento da competitividade no 
Setor, pela maior exigência dos seus principais clientes, e pelas reivindicações por melhoria 
das condições de trabalho por parte da mão-de-obra.  
Segundo Isatto (2000), é um quadro que vem configurando-se como uma tendência 
internacional, à medida que as mesmas mudanças são observadas, em maior ou menor grau, 
em outros países e também em outros Setores. 
Antes de adentrar no campo da industrialização da construção, é preciso que se 
chame atenção para a diferença existente entre os chamados países desenvolvidos e os 
países subdesenvolvidos ou dependentes, especialmente no que toca à inovação 
tecnológica.  
É bastante polêmica essa discussão quanto ao local da fabricação e desenvolvimento 
de produtos e tecnologias, uma vez que há algum tempo os países hoje industrializados 
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reconheceram a conveniência de se concentrar tais atividades no próprio Centro, incluindo 
o controle sobre a rede de distribuição nos mercados internacionais, deixando aos países 
periféricos o papel de consumidores de tecnologia. Contudo, algumas empresas 
transnacionais reconhecem que a mudança para a Periferia de certos processos de produção 
é um empreendimento viável e muito rendoso, devido a salários mais baixos, à falta de 
regulamentação referente à poluição ambiental, a vantagens de incentivos fiscais, etc. 
Salienta-se, entretanto, que o estado de dependência da Periferia somente passará ao estado 
de interdependência quando a industrialização nos países dependentes se fizer 
acompanhada pela inovação tecnológica e industrial local, o que logicamente não é a 
vontade dos países centrais, os quais permitirão – e até promoverão – a transferência da 
capacidade produtiva, ou melhor, reprodutiva, industrial para a Periferia, mas nem em 
declarações públicas nem, menos ainda, na prática, farão a transferência do verdadeiro 
motor da industrialização, que é a inovação tecnológica. Não se transferirá a tecnologia 
para criar tecnologia. Permitirão eles, em resumo, uma industrialização reflexa, controlada 
pelo Centro, na qual os países anfitriões terão de se contentar com o modesto papel de sócio 
ou satélite (G. BONSIEPE, 1983). 
A respeito da transferência de tecnologia, Martucci (1990) cita Archer, que analisa: 
“Uma primeira limitação de importação de tecnologia refere-se ao tipo de 
atividade tecnológica transferida: quer atuando como investidores na periferia, 
através de filiais, quer como licenciadores de tecnologia, as firmas dos países 
centrais geralmente transferem para o terceiro mundo apenas uma parte das 
atividades tecnológicas que executam no centro. Esta parcela consiste-se quase 
sempre de tecnologia de operação de fábricas e engenharia de detalhes, 
necessária para adaptar os produtos e processos às condições locais de produção. 
No entanto, as atividades específicas do processo de inovação – as atividades de 
pesquisa e desenvolvimento – não são, em regra, transferidas. (...) A segunda 
principal limitação de importação de tecnologia decorre da especificidade social 
e econômica do processo de geração de conhecimento: esse processo, como se 
sabe, não é ‘neutro’, ele é fortemente condicionado pelo contexto econômico, 
social e político em que se desenvolve. Na medida em que as condições 
econômicas e sociais do país em desenvolvimento diferem das vigentes nas 
economias industrializadas, crescem as possibilidades da tecnologia 
desenvolvida no centro ser pouco apropriada às características nacionais. (...) No 
entanto, é importante ressaltar que não é a importação de tecnologia que 
caracteriza a dependência tecnológica: todos os países centrais importam 
tecnologia beneficiando-se de especializações recíprocas e, como demonstra o 
caso japonês, a importação de tecnologia pode ser um importante instrumento de 
aprendizado e emancipação tecnológica, desde que articulada a um investimento 
local em Pesquisa e Desenvolvimento. Neste sentido, o que distingue os países 
centrais dos periféricos é que naqueles a relação de gastos internos em Pesquisa 




Ainda abordando este tema, Lucini (1984) coloca que 
“as soluções tecnológicas que se enquadram dentro deste marco referencial 
podem apropriar-se em diferentes formas: 
• Importação de tecnologia existente; 
• Importação e adequação interna; 
• Combinação de elementos tecnológicos existentes em novas 
alternativas; 
• Criação de novas tecnologias”. 
 
Desta forma, observa-se que é preciso que haja um plano de desenvolvimento 
tecnológico equilibrado e adequado às condições específicas brasileiras, tendo-se 
consciência de que a importação indiscriminada de tecnologias somente poderá contribuir 
com argumentos para aqueles que advogam a manutenção do status quo tecnológico 
(BRUNA, 1975). 
Como características gerais da produção industrial, encontram-se a substituição da 
produção manual pela produção mecânica (o grau de mecanização é que determina o nível 
de produtividade – automatização) e a utilização de determinados métodos de organização 
de trabalho (planificação nos estudos, produção em massa, montagem em cadeia). 
Até pouco tempo atrás, a organização de trabalho era entendida como planejamento 
da produção, ignorando o fato deste possuir várias fases de atuação, desde a pesquisa sobre 
qual seria o produto industrializado até as fases de controle, comercialização e distribuição. 
Outra confusão comumente feita é referente à pré-fabricação, que se diferencia da 
industrialização por não estar associada aos conceitos de organização e de produção em 
série, podendo representar uma das fases da industrialização ou significar um método de 
racionalização do processo da construção. O mesmo acontece com a mecanização, que 
existe independentemente da fabricação em série de determinados produtos, representando 
uma racionalização das energias gastas no canteiro de obras (BARON, 1999). 
Sobre a racionalização, esta tem como objetivo atingir o máximo da estrutura tecno-
industrial, desde a fase de programação do projeto até a entrega da obra, possuindo, 
segundo Baron (1999), diferentes etapas: 
• “Racionalização dos mercados no tempo e no espaço, com objetivos de: 
assegurar a regularidade dos financiamentos a longo prazo e evitar mudanças 
bruscas dos regulamentos existentes; distribuir a soma dos recursos disponíveis; 
assegurar programas de construções em um mesmo lugar permitindo a 
intervenção de um mesmo método de construção. 
• Racionalização dos projetos: verificaram-se as relações das formas das 
edificações com os custos; como também com os processos de montagem, 
procurando normalizar o projeto. 
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• Racionalização da construção: em um primeiro momento organizam-se os 
projetistas e construtores dentro de uma proposta de estabelecer a continuidade 
da concepção com a construção através da elaboração de detalhes executivos. 
Posteriormente, são estabelecidas normalizações das dimensões, estandardização 
de elementos construtivos, coordenação dos detalhes e organização das empresas 
que participavam do processo.” 
 
Para a industrialização no caso de produto único, muito se aborda quanto à questão 
da impossibilidade de se ter séries de produção, todavia é preciso que se tenha consciência 
da possibilidade do uso da mecanização e de outros instrumentos de industrialização.  
Neste sentido, aponta Rosso (1980): 
“Em geral, quase todos os produtos de processos “one-off” (não repetitivo) 
podem ser fracionados em partes ou componentes intermediários a serem 
fabricados por indústrias subsidiárias, facultando em geral para estas subsidiárias 
a produção de séries e formação de estoques. (...) O processo final resulta, assim, 
apenas em operações de montagem, ajustagem e acabamento”. 
 
Na construção civil a máquina foi e vem sendo utilizada principalmente para 
substituir o homem na execução de operações pesadas, devido aos diferentes índices de 
produção em trabalho físico, bastando observar que a capacidade de levantamento de peso 
do homem em relação à máquina é de 1:200. Entretanto, deve-se observar que a utilização 
do equipamento está diretamente relacionada com o seu tamanho, com o tamanho do 
canteiro e com seu grau de organização, sendo o equipamento de uso repetitivo o que 
realmente propicia um aumento substancial de produtividade (ROSSO, 1980). 
Os resultados e vantagens da aplicação dos diversos fatores que envolvem o 
processo para industrializar a construção, aliados à busca da maior produtividade e redução 
de custos, são citados por Rosso (1965): 
1. “Produção em escala industrial, com maior rendimento das instalações e 
mão-de-obra; 
2. Redução das operações de canteiro quase exclusivamente às de montagem, 
portanto eliminação das causas de desperdícios de tempo e materiais; 
3. Possibilidade de planejamento efetivo e integral, portanto facilidade de 
controles eficientes e respeito de cronogramas; 
4. Redução do tempo de execução, portanto giro de capital aplicado mais 
rápido; 
5. Simplificação do projeto executivo, pois as partes componentes pré-
fabricadas não devem exigir detalhes, em vista da possibilidade de indicá-los 
com as classificações das firmas produtoras ou dos catálogos padronizados; 
6. Simplificação das especificações, bastando fazer menção aos dados e 
normas das tabelas básicas de classificação; 
7. Facilidade nas previsões orçamentárias, pois os catálogos e as tabelas de 
preços fazem referência a produtos padronizados e classificados de acordo com 
normas específicas; 
8. Objetividade, rigor e realidade nas concorrências, onde os preços 
eventualmente diferentes serão correspondentes a produtos efetivamente 
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idênticos, com características eventualmente garantidas por certificados de 
conformidade”. 
 
Em relação ao processo construtivo, Bruna, em 1976, fez uma distinção entre os 
processos de industrialização existentes: Industrialização de Ciclo Fechado e 
Industrialização de Ciclo Aberto25. Cabe salientar que essa diferenciação é apontada por 
diversos outros autores. O autor afirma que 
“a industrialização de CICLO FECHADO ocorre quando os edifícios são 
subdivididos em grandes elementos, em geral painéis parede, que são fabricados 
por uma empresa em usinas fixas ou usinas móveis ao pé dos canteiros, e 
montados por meio de gruas, com equipes reduzidas de operários semi-
especializados. Trata-se sempre de séries relativamente curtas, pois um molde 
repete apenas algumas centenas ou milhares de vezes a mesma peça durante sua 
vida útil. (...) Uma mesma empresa, ou grupo de empresas coligadas, executa 
inteiramente com seus próprios meios e em suas próprias usinas o produto final, 
isto é, o edifício completo. (...) A industrialização de componentes destinados ao 
mercado, e não exclusivamente às necessidades de uma só empresa, é hoje 
conhecida como industrialização aberta ou de CICLO ABERTO, por oposição à 
fechada, que consiste em pré-fabricar elementos em função do próprio consumo, 
nas próprias obras. Retorna-se assim à primitiva divisão do trabalho que, sem 
dúvida, oferece as melhores possibilidades de especialização e 
conseqüentemente estandardização e produção em massa. Os elementos assim 
produzidos poderão ser combinados entre si numa grande variedade de modos, 
gerando os mais diversos edifícios e satisfazendo uma larga escala de exigências 
funcionais e estéticas”.  
 
Rosso (1980) aborda a questão da seguinte maneira: 
“O sistema fechado, também conhecido como industrialização por modelos, 
realizado principalmente por processos que utilizam estruturas celulares de 
grandes painéis, sofre restrições principalmente por ter: raio de ação limitado 
pelo custo de transporte; flexibilidade limitada pela amortização dos moldes; 
utilização limitada a mercados absolutamente contínuos (a estocagem de grandes 
painéis é altamente onerosa e a do produto pronto (edificação) impossível); 
tendência a facilitar situações de monopólio face aos elevados investimentos 
exigidos. (...) O sistema aberto, ou por componentes, corrige os aspectos críticos 
do sistema fechado, industrializando os componentes intermediários, que por 
serem menores e mais leves oneram menos o processo e podem ser estocados.”. 
 
Tabela 2 – Tabela esquemática elaborada pela autora – CICLO ABERTO x CICLO FECHADO26 
CICLO ABERTO CICLO FECHADO 
Desenvolvidos a partir de um 
elenco de elementos e 
componentes da construção 
Desenvolvidos a partir de um 
projeto de obra de arquietetura 
único, que lhe serve de modelo, 
 
                                                           
25 Ver tabela 2 – Tabela esquemática elaborada pela autora – CICLO ABERTO x CICLO FECHADO. 
26 Fontes: BRUNA, 1976; ROSSO, 1980; http://arq.ufmg.br/habitar/sis.html 
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(paredes, lajes, coberturas, janelas, 
portas), os quais podem ser 
combinados em diferentes soluções 
arquitetônicas em que se variam a 
quantidade, dimensões e 
disposição dos diversos cômodos. 
não permitindo variações na 
disposição e nas dimensões dos 
cômodos, das janelas, das portas 
ou de qualquer componente da 
moradia. Raio de ação limitado 
pelo custo de transporte 
Convencionais Racionalizados Industrializados 
Seus principais elementos são 
executados no canteiro de obras e 
utiliza-se de técnicas e materiais 
construtivos convencionais, como 
tijolos, concreto, madeira, telhas 
cerâmicas e telhas de fibrocimento. 
Um ou mais elementos que 
compõem a obra são 
industrializados, isto é, vêm 
prontos de fábrica, mas que, no 
entanto, têm como característica 
predominante o uso de materiais 
e o modo de execução 
convencionais. 
Totalmente fabricados fora do 
canteiro e transportados 
somente para montagem e 
acabamento final. No Brasil 
existem poucos sistemas 
construtivos industrializados 
além das tradicionais casas de 
madeira. 
 
Enfatiza-se que a subdivisão do processo em especializações permite um alto grau 
de estandardização e a produção em massa de componentes, entretanto exige uma forte 
coordenação, necessitando de um acordo especialmente em relação às dimensões e à 
qualidade dos produtos a serem produzidos, o que vem a permitir o desenvolvimento da 
industrialização da construção de ciclo aberto (BRUNA, 1975). 
Neste processo racional de construção, Rosso (1980) aborda o papel do arquiteto da 
seguinte forma: 
“O papel reservado aos arquitetos num processo racional de construção é de 
substituir o engenheiro nas fases de desenvolvimento e projeto do produto. 
Quanto ao desenho industrial, este já é a atribuição natural, embora no campo da 
edificação possa ter um desenvolvimento mais relevante, na medida em que a 
concepção e o projeto dos componentes recebam uma diretriz industrial mais 
nítida”. 
 
Já Baron (1999) afirma que  
“é preciso, além de atualizar as bases produtivas da construção para que se 
consiga chegar a processos industriais de fabricação, e da incorporação dos 
conceitos de normalização, padronização, coordenação modular, pré-fabricação, 
fabricação em série, etc., que o arquiteto seja o responsável por coordenar todo 
processo da construção, além de ser também o responsável por unir os seus 
próprios interesses de atuar neste campo novo da indústria da construção com os 
interesses da arquitetura, buscando realizar edificações com os materiais e 
técnicas atuais, respondendo aos interesses industriais”. 
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Um outro foco que tem tido intensa abordagem no que diz respeito à 
industrialização da construção é relacionado à gestão da produção e do projeto. Lucini 
(1985) cita Firvida, dizendo que “a partir da industrialização progressiva da construção 
modifica-se o conceito de ‘projeto-construção’ pelo de ‘projeto-produção-construção’”. 
Neste sentido, Isatto et al (2000) afirma que 
“diversos diagnósticos realizados no Brasil e no exterior indicam que a maioria 
dos problemas que resultam em baixos patamares de eficiência e qualidade na 
construção civil têm origem em problemas gerenciais. Neste contexto, 
consideráveis esforços por parte das empresas têm sido direcionados no sentido 
de introduzir no setor modernas filosofias gerenciais, algumas das quais 
desenvolvidas inicialmente em outras indústrias”. 
 
Martucci (1990) enfatiza a questão dos produtores do espaço urbano, 
exemplificando e situando o Agente Financiador, o Agente Promotor e o Proprietário de 
terras27.  
Mascaró (1976 apud LUCINI, 1985) estabelece o problema da industrialização no 
mercado: 
“Os construtores, no meio, sem força para organizar a produção dos fabricantes 
de materiais e para impor uma tipologia aos usuários, tentam satisfazer o que 
estes últimos demandam com que os primeiros produzem e oferecem. O 
resultado é a anarquia que hoje chamamos: indústria da construção. (...) Como 
alternativa, em determinados períodos econômicos, surgem novos sistemas 
construtivos, geralmente pré-fabricados de concreto, para tentar, via 
internalização do processo completo de produção, centralizar nos 
construtores/produtores o espaço econômico dividido”. 
 
2.6 PARALELO ENTRE O SISTEMA CONSTRUTIVO TRADICIONAL E OS 
SISTEMAS, PROCESSOS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS MAIS AVANÇADOS 
 
O paralelo entre o tradicional e o industrializado pode ser feito em distintas frentes, 
passando desde os agentes intervenientes no espaço (tanto urbano quanto construído), pelas 
diversas funções dos arquitetos e engenheiros e suas formas de atuação, até pela aplicação 
da tecnologia e suas respectivas técnicas em si. 
A incorporação a cidades de extensos contingentes de migrantes rurais como mão-
de-obra sem qualificação profissional sujeita a receber baixos salários e, portanto, não se 
constituindo em um mercado para a indústria da construção, tem sido apontada como sendo 
                                                           
27 Ver sub-capítulo 2.2. 
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a razão principal pela falta de interesse em industrializar a construção, acreditando-se que 
não há vantagens sociais e econômicas.  
O que se percebe é que muitos agentes produtores do capital neste ramo consideram 
que a construção tradicional ainda apresenta uma série de vantagens, fazendo o possível 
para que tal situação permaneça. É o caso, por exemplo, de muitos dos governantes que 
prometem empregos contando com a construção civil, ou de construtores/incorporadores 
que, ou porque não querem ou porque não possuem capital, vêem muita dificuldade em 
fazer o giro em torno das mudanças necessárias para alteração de seu processo de 
construção. 
Apesar de representar valores realmente altos e apresentar a necessidade da 
mudança de todo o corpo da empresa, desde a assimilação de novas tecnologias até a 
incorporação de novas formas de gestão são urgentes para que se atinja a qualidade dos 
produtos acabados. É preciso que se tenha consciência de que os valores aplicados no 
processo de mudança serão, em longo prazo, não só amortizados, mas também lucrativos 
para aqueles que investiram. 
Assim, afirma Lucini (1985) que 
“a introdução de novos sistemas construtivos responde a momentos particulares 
e conjunturas específicas do sistema econômico e social, onde a junção de 
fatores distintos favorece as tentativas de aumentar benefícios já garantidos 
através de processos tradicionais e racionalizados”. 
 
Além disso, o processo tradicional é lento, apresentando, em média, o ciclo em 
empreendimentos singulares, desde a decisão de construir até a entrega da unidade, na 
ordem de dois anos. Ao se acelerar o ciclo da produção aumenta-se a oferta e melhoram-se 
a produtividade e a rentabilidade do capital do construtor, uma vez que aumenta sua 
rotação. Este aspecto é tanto mais importante quanto maior for a relação capital/mão-de-
obra (ROSSO, 1980). 
Aponta-se, ainda, o custo referente ao peso da construção. Neste sentido, Rosso 
(1980) afirma: 
“O peso é um fator intrínseco de encarecimento de uma edificação, 
representando, numa edificação tradicional, não menos de 70% da carga total. 
Portanto, incide diretamente no custo da estrutura e das fundações. Além disso, 
ao peso está diretamente relacionado o custo do transporte. Em qualquer caso, o 
transporte é fator condicionante do custo dos componentes intermediários e não 
incorpora nada ao valor do produto final. Reduzi-lo ao mínimo significa, para 
um sistema tradicional, reduzir o custo do produto final, e para um sistema 
industrializado, significa aumentar o raio de ação de uma usina ou a área servida 
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do mercado. (...) Reduzir o peso significa também reduzir o custo das operações 
de montagem ou de assentamento e, para componentes que utilizam operações 
manuais, significa aumentar a produtividade da mão-de-obra”. 
 
Outro fato que se pode ver com bastante nitidez na diferença entre os processos 
construtivos é em relação ao projeto. Num sistema tradicional há uma superposição do 
projeto do produto (efeito) e do projeto do processo (ato). Num sistema industrial, o 
primeiro é prerrogativa do arquiteto, enquanto o segundo é atribuição mais geral do 
engenheiro. A definição e caracterização do produto são realizadas na fase de concepção 
por meio do projeto (ROSSO,1980). 
Considerando-se os princípios da produção enxuta, podem ser feitas inúmeras 
críticas ao modelo tradicional, pois este, ao enfocar somente as conversões, acaba 
desconsiderando os fluxos físicos entre elas, que são atividades de movimento, 
armazenamento e inspeção. Por não agregarem valor ao produto final, essas atividades 
devem ser eliminadas ou reduzidas ao máximo, pois consomem tempo e têm um 
considerável custo. O grande diferencial da nova filosofia da produção é que ela entende o 
sistema como um conjunto de atividades interligadas e interdependentes de conversão e de 
fluxo, onde há uma preocupação que vai além da análise de um processo produtivo 
estanque e isolado do todo. A conscientização a respeito da importância da melhoria do 
fluxo de materiais/informações trouxe a possibilidade do surgimento de um novo 
paradigma para produção, gerando resultados entusiasmadores (OLIVEIRA, 2003). 
Ainda assim, faz-se mister enfatizar que o método tradicional de construção não 
pode ser considerado errado, tampouco atrasado ou superado. Trata-se de um processo que 
continuará existindo, entretanto aplicado a construções mais simples, deixando as 
complexidades para serem resolvidas por sistemas industrializados, ou, pelo menos, 
racionalizados, a fim de que se consiga diminuir sobremaneira os desperdícios da 
Construção Civil e, quiçá, aumentar a oferta de edificações para todo o tipo de demanda. 
Além das construções menos complexas, o sistema construtivo tradicional faz-se 
necessário também no quesito recuperação e manutenção de edificações existentes, tão 




3 QUADRO DA REALIDADE 
 
Nas últimas décadas, o ambiente da Construção Civil vem sofrendo profundas 
mudanças, em busca especialmente do diferencial para a conquista de sucesso na 
acerbada competitividade hoje existente.  
O quadro da realidade foi composto a partir de entrevistas junto a empresas e 
profissionais ligados à atividade da construção civil, tendo partido da busca por 
identificar as razões que levam as Empresas Construtoras a adotarem tecnologias 
diferenciadas, a fim de se fazer uma análise de como essas alterações influenciam ou 
se refletem na atuação do profissional do Projeto, e, ainda, de se verificar como os 
projetistas têm respondido a tais mudanças. 
Nesta busca, entretanto, deparou-se com a questão da Qualidade e da 
implantação dos Sistemas de Certificação tão em voga atualmente, fazendo com que 
diversos itens fossem analisados e comparados entre as diferentes empresas 
abordadas, pois, como bem aponta Kamei e Franco (2003): 
“a crescente busca por certificação da qualidade de acordo com as normas ISO 
9000 por parte das Empresas Construtoras e Incorporadoras está gerando 
reflexos na área de projeto. A não conformidade da execução perante os projetos 
que era praticamente ignorada passa a ter uma importância relevante nos 
empreendimentos, uma vez que a cobrança das responsabilidades pelas soluções 
técnicas dos projetos começa a se solidificar”. 
 
A metodologia para a realização do estudo de campo foi caracterizada por 
entrevistas despadronizadas ou não-estruturadas, as quais, segundo Silva e Menezes (2001), 
não apresentam rigidez de roteiro, permitindo uma exploração mais ampla de algumas 
questões.  
As entrevistas foram realizadas ora com os dirigentes das empresas ora com 
profissionais empregados nelas há vários anos, normalmente atrelados à implantação dos 
Sistemas da Qualidade. De toda forma, foram feitas com pessoas conhecedoras de todo o 
processo da produção dos distintos trabalhos (execução e projeto), podendo, desta forma, 
relatar como as alterações vêm intervindo nas diferentes etapas de trabalho e, também, 
como as diferentes partes têm respondido a tais mudanças. 
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O estudo de caso foi realizado a partir de entrevistas junto a dirigentes das empresas 
ou a profissionais relacionados à gestão do processo da construção e/ou do projeto da 
cidade de Florianópolis, em Santa Catarina28, Brasil, a qual foi escolhida por ser o ambiente 
de desenvolvimento do trabalho aqui apresentado. 
 
Figura 18 – Mapa do Estado de Santa Catarina 
Fonte:  http://www.guianet.com.br/sc/mapasc.htm 
 
Figura 19 – Mapa da Ilha de Santa Catarina – Cidade de Florianópolis 
                                                           




Trata-se de uma das capitais de Estado do país, apresentando porte médio, com uma 
população estimada em 360.600 habitantes, envolvida num aglomerado urbano que soma, 
no total, 702.988 habitantes (Prefeitura Municipal de Florianópolis, desenvolvido pelo 
IBGE, 2002. Apresenta sensos estatísticos da cidade, disponível em 
<http://www.pmf.sc.gov.br/cidade/perfil_de_florianopolis/demografia.htm>. Acessado em 
15 nov 2004). 
A Indústria da Construção Civil apresenta características bastante comuns ao 
restante do Brasil, sendo ainda bastante desorganizada e amadora em vários aspectos, 
especialmente quando comparada a outras Indústrias existentes no próprio estado de Santa 
Catarina, como as indústrias têxtil, mecânica e automotiva. Entretanto, como vem 
acontecendo de maneira geral, tem procurado se organizar melhor, buscando maior 
competitividade, com qualidade e desempenho mais aguçados. Para isso, tem feito uso da 
implantação dos Sistemas de Qualidade. 
Para a pesquisa de campo foram elaborados dois roteiros-base, idealizados a partir 
das primeiras entrevistas realizadas junto aos dois grupos de profissionais e em consonância 
com a revisão de literatura realizada previamente. 
 
3.1 QUADRO DA REALIDADE 1 (Empresas Construtoras) 
 
No que diz respeito às empresas construtoras, são muitos os motivos que as levam a 
assimilar mudanças tecnológicas, existindo fatores tanto externos quanto internos que 
influenciam nesta decisão. 
Os fatores externos são relacionados à realidade sócio-econômica e política do país, 
a qual influencia diretamente em questões como compra e venda de imóveis, distribuição 
de lucros e capital, etc., induzindo à maior competitividade do mercado. Nesta 
competitividade, pode-se enxergar a busca por maior produtividade, melhor qualidade, e 
aumento de desempenho, objetivando-se o aumento ou a constância dos lucros requeridos 
pela empresa. 
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Já os fatores internos são relacionados à mudança de processos, sistemas e técnicas 
construtivas, incluindo-se a organização do trabalho, uma vez que sua incorporação é a 
verdadeira resposta aos itens enumerados no parágrafo anterior.  
De uma forma ou de outra, tem sido através de mudanças tecnológicas que as 
empresas têm conseguido responder aos anseios de um mercado mais competitivo e de 
clientes que têm buscado pela qualidade de forma ascendente. 
Uma vez incorporadas tais mudanças nas empresas construtoras, depara-se com a 
realidade a elas circundante e aí se insere a questão dos projetos e projetistas. Ao 
assimilarem mudanças de qualquer caráter, é necessário que as empresas tenham 
consciência de que é preciso que a atmosfera de colaboradores para seus serviços também 
incorpore essas mudanças, a fim de que haja uma real compatibilização. 
 
3.1.1 EMPRESAS ABORDADAS 
 
O número de entrevistados totaliza a pesquisa com sete empresas da área, escolhidas 
por dois fatores: primeiramente por serem empresas de grande porte para a cidade, com 
nome bastante conhecido por parte da população, mantendo-se no mercado há vários anos 
(mínimo de dez anos de atuação na cidade); e, posteriormente, pela maior ou menor 
facilidade de acesso às pessoas relacionadas diretamente com o processo construtivo no seu 
todo, necessárias para a compreensão do roteiro-base, formulado para as entrevistas. Neste 
sentido, cabe apontar que conseguir que pessoas tão ocupadas despendam seu tempo para 
responder a questionários de pesquisa acadêmica não é uma das tarefas mais fáceis, 
fazendo-se necessária a escolha pelo grau de acessibilidade às empresas também. 
Ressalta-se, ainda, que a pesquisa inicial propunha-se a fazer contato com empresas 
ditas Construtoras, mas que, entretanto, algumas dessas empresas, além de atuarem como 
prestadoras de serviços e obras, atuam diretamente como incorporadoras, o que fez com 
que se modificasse de alguma maneira o foco da pesquisa e se buscasse entender um pouco 
mais a atuação dos diferentes agentes do mercado imobiliário. 
As empresas entrevistadas foram: 
• Empresa 1 
É uma incorporadora e construtora.  
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Segundo o entrevistado, seus dirigentes, desde 1978, participaram na 
construção de quase 1.000.000 de m², destacando-se a empresa pela 
qualidade de suas edificações para uso comercial e residencial. 
É estruturada por diferentes gerências, além da Superintendência e da 
Presidência, que as supervisionam, estando composta por 15 empregados 
contratados diretamente. 
O entrevistado foi o responsável pela Gerência do Produto, departamento 
encarregado da implantação, estudo de viabilidade, acompanhamento e 
coordenação dos produtos e projetos da empresa. 
• Empresa 2 
Está no mercado da Construção Civil de Florianópolis há 10 anos, tendo 
entregado, segundo o entrevistado, 331 unidades habitacionais, num total de 
30.414,43m² de obras construídas, e tendo em andamento 41.261m² e 
936.000m² de loteamentos habitacionais.  
A empresa atua muito mais como incorporadora do que como 
construtora, considerando-se um grupo de investimentos. Mantém sobre seu 
domínio direto o controle de todo o processo, contando, para isso, com 25 
empregados diretos. O departamento de compras é vinculado diretamente, 
como forma de controle e também como alternativa para baixar a tributação 
incidente na empresa (caso contrário, haveria uma bitributação nessa área). 
A pessoa entrevistada foi o diretor do grupo, contando com adendos de 
um engenheiro contratado, responsável pelo controle direto de obras da 
empresa, e da gerente do departamento de compras. 
• Empresa 3 
Empresa que vem atuando no mercado há mais de 20 anos. Suas obras se 
destacam no setor hoteleiro de Florianópolis. 
Trata-se também de uma incorporadora, tendo a maior parte de seus 
serviços terceirizada e atuando no controle do processo construtivo.  
Os entrevistados foram o diretor geral, responsável pela supervisão geral 
dos trabalhos, bem como pelo planejamento, estudo de viabilidade, 
montagem de cronogramas, entre outras atividades; o responsável pelo 
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controle de obras e, especialmente, pela implantação do PBQP-H e do Selo 
de Qualidade da ISO 9000; e pelo responsável pelo controle de obras e 
auxiliar na busca da qualidade da empresa. 
• Empresa 4 
Empresa no mercado há dez anos, tem a característica de ser uma 
construtora e não uma incorporadora, possuindo trabalhos fortemente ligados 
a licitações contratuais. Assim, suas obras não seguem uma tipologia padrão, 
mas são normalmente de grande vulto. 
Mesmo sendo uma construtora, tem a maior parte de seus serviços 
terceirizada, apresentando um corpo técnico-administrativo bastante enxuto. 
Entretanto, conta com pessoal operário ainda contratado diretamente. 
Os entrevistados junto a esta empresa foram o diretor da empresa, 
responsável por todo o gerenciamento das obras; a técnica em edificações, 
coordenadora da qualidade, fazendo parte de toda a implantação do PBQP-
H; e o responsável pela fiscalização das obras. 
• Empresa 5 
É uma das empresas mais antigas na cidade de Florianópolis, tendo 
atuado de várias formas ao longo do tempo. 
Iniciou seus serviços em mercado diverso, migrando para a área da 
Construção Civil há mais de 25 anos. Primeiramente, contava com uma folha 
de pessoal bastante extensa, chegando a 400 pessoas contratadas 
diretamente, tendo trabalhado dessa maneira por vários anos. Atualmente, 
trabalha também com o sistema de contratação de empreitadas, normalmente 
contratadas por empreitada global, atuando como gestora nesses casos. 
Tem atuado na Construção Civil pesada, com obras de infra-estrutura de 
grande porte e contratos através de licitações, executando poucos prédios, 
sendo a maioria não residencial. 
O entrevistado na empresa foi o diretor de obras. 
• Empresa 6 
Constitui-se num grupo de empresas com várias áreas de atuação, 
estando no mercado há 37 anos e tendo sua sede em Porto Alegre, RS.  
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A pesquisa feita foi vinculada à área de empreendimentos imobiliários 
em Florianópolis, SC, uma vez que a empresa não é uma construtora, mas 
uma incorporadora, ou seja, uma gestora de empreendimentos, não uma 
gestora de obras. 
Sendo uma incorporadora, faz o controle geral do processo construtivo e 
de sua qualidade, contando com arquitetos e engenheiros em seu quadro de 
pessoal, sendo que os arquitetos cuidam apenas das interfaces dos diferentes 
projetos, sem se fazerem presentes nas obras. 
A pessoa entrevistada dentro do setor foi o responsável pela coordenação 
do processo de escolha e estabelecimento de empreendimentos, tendo, 
portanto, uma visão geral do processo construtivo. 
• Empresa 7 
Por sua própria denominação, “mais que uma construtora, a empresa é 
uma gerenciadora de projetos”. 
Segundo o entrevistado, a empresa teve como ponto de partida os 
2.000.000 de m² espalhados pela cidade, realizados por um de seus 
fundadores. Há dez anos vem buscando para seus empreendimentos a 
qualidade e a tecnologia.  
Divide-se em três diretorias, sendo elas: a diretoria geral, a diretoria de 
gestão de empreendimentos e a diretoria de obras. 
A pessoa com quem se conversou foi o diretor de gestão, também um dos 
diretores atuais do Sinduscon/SC (diretor do Meio Ambiente), que tem a 
visão geral do processo construtivo e das implementações da qualidade, 
necessária para o decorrer da entrevista. 
 
3.1.2 ROTEIRO-BASE 1 – EMPRESAS CONSTRUTORAS 
 
Visando a entender como tem se dado a incorporação de inovações tecnológicas e 
buscando, ainda, identificar o papel do arquiteto do ponto de vista das empresas 
construtoras, foi elaborado um roteiro-base para realização da pesquisa de campo. 
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Cabe salientar que este roteiro foi pensado após o estudo preliminar da revisão de 
literatura, sendo, entretanto, realizado um jogo de idas e vindas para que se conseguisse o 
resultado e a compreensão final desejadas. 
Primeiramente, foi entrevistada uma das empresas, que acabou sendo usada como 
referência para a elaboração final do roteiro.  
Tabela 3 – Roteiro-base 1 – Ponto de Vista das Construtoras29 
ROTEIRO-BASE 1 – PONTO DE VISTA DAS CONSTRUTORAS 
• Identificar o que leva as construtoras a assumirem mudanças tecnológicas 
no processo construtivo, verificando o agente estimulador (mercado da 
construção, demanda mais exigente, projetos detalhados de forma 
diferente, maior facilidade construtiva, maior lucratividade, maior 
produtividade, maior desempenho, etc.). 
• Identificar a formação do profissional responsável pela implantação de 
novas tecnologias, observando o papel que exerce no processo produtivo. 
• Identificar de quem parte a definição técnica do Sistema Construtivo e a 
que isto vem sendo atrelado (inovações, economia, projeto de obra de 
arquitetura), verificando se o arquiteto está presente neste quesito. 
• Identificar a formação do profissional que tem realizado a coordenação de 
todo o processo da construção, identificando o papel do arquiteto. 
• Identificar a formação do profissional que tem feito o planejamento da 
produção, verificando de que forma é feito, e observando como o 
planejamento é repassado para a obra/execução. 
• Verificar se a compatibilização entre os diferentes projetos tem sido 
realizada, observando como isso tem acontecido e qual a formação do 
profissional responsável por tal atividade. 
• Identificar as razões para as escolhas dos diferentes promotores 
imobiliários (incorporador, financiador, economistas, arquitetos, 
construtores, corretores de vendas, profissionais de propaganda e 
marketing), observando como se dá a sua integração com toda a obra, a 
                                                           
29 Fonte: elaborado pela autora para a pesquisa de campo 
 
 75
fim de evitar erros em sua execução. 
• Verificar se os projetos de obra de arquitetura têm elaborado de maneira 
suficiente os detalhes técnicos produtivos e construtivos, observando se 
buscam apresentar coerência tecnológica com os demais projetos de obra 
de engenharia. Observar se as empresas têm elaborado projetos executivos 
para a obra. 
• Apontar se a Construtora implantou ou visa implantar algum sistema de 
qualidade, qual é e como tem sido posto em prática este processo, 
observando as vantagens e as desvantagens apontadas pela empresa e os 
motivos que a levaram à implantação. 
• Identificar se há política de motivação de pessoal operário da obra e a 
forma como tem sido implantada. 
• Identificar se a empresa conta com indicadores de Qualidade para seus 
produtos finais e para o processo como um todo, observando como se dá a 
verificação da qualidade dos projetos entregues para construção e de seus 
projetistas, bem como dos produtos/componentes utilizados na 
construção. Verificar a importância dos selos de qualidade dos materiais 
utilizados em obra. 
• Identificar como a empresa construtora busca o aumento da 
produtividade, verificando a existência de indicadores.  
• Identificar como são feitos os planejamentos e controles de obras, 
verificando a formação do responsável por tais tarefas. Observar as 
ferramentas utilizadas (gráfico de barras, técnicas de rede PERT/CPM, 
uso de softwares, etc.) para planejamento e para controle, verificando 
como têm sido feitas as inspeções e sua freqüência e, ainda, se são 
realizados sempre pela mesma pessoa e como são formulados os relatórios 
(quando formalizados). Observar como tais relatórios têm sido 
comparados ao planejamento elaborado, verificando a existência listas de 
checagem padronizadas pela empresa.  
• Verificar como se dá o controle de custos orçados x custos gastos na obra, 
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observando como são feitos os orçamentos e que profissional tem 
realizado esta tarefa. Observar, ainda, se a empresa possui uma base de 
dados com as obras já realizadas neste sentido, verificando se se busca a 
racionalização das construções não só em termos operacionais, mas 
também em termos de custos. 
• Verificar como as construtoras têm exercido o ato de entrega de seus 
imóveis (se fazem manual de manutenção, se fazem o projeto como 
construído (as built), listas de verificações, proposta de sistema de 
controle de custos de operação do prédio, termos de vistoria, termos de 
recebimento do imóvel), se têm um registro formal das reclamações dos 
clientes, um setor de atendimento ao cliente e/ou um monitoramento do 
custo de reparos após a ocupação da edificação, registrando as causas dos 
problemas através de relatos e fotos. Identificar o profissional responsável 
pela entrega da obra. 
• Verificar como se dá o recebimento de materiais e de equipamentos em 
obra. 
• Verificar se as construtoras arquivam de alguma forma seus erros de 
execução e/ou de planejamento e se utilizam os arquivos como fonte de 
pesquisa em obras futuras, a fim de não cometerem os mesmos enganos 
posteriormente – observar quando este procedimento começa, se na 
própria obra, a partir de listas de checagem formais ou não. 
 
Cabe ressaltar que todas as empresas entrevistadas ou já implantaram ou estão 
buscando a implantação de Certificados de Qualidade, fazendo com que se abra um 
parêntese para a explicitação deste item, visando ao entendimento e à compreensão das 





Visando a não comprometer quaisquer dos entrevistados nem suas empresas, neste 
momento de análise das pesquisas feitas, suas denominações serão omitidas, sendo 
referenciadas por A, B, C..., sem seguir qualquer ordem.  
Desta forma, será usado o roteiro-base 1 como forma de estruturação seqüencial da 
análise conclusiva retirada das entrevistas feitas. 
1) Mudanças Tecnológicas: 
Vários fatores foram citados como originadores do ímpeto por mudanças 
tecnológicas nas empresas. 
O item mais enfatizado foi a busca por maior qualidade aliada ao menor 
custo possível, de forma a melhorar a produtividade do trabalho, o 
desempenho do produto final e, sobretudo, colocar a empresa num nível de 
competitividade capaz de se manter no mercado. 
O segundo item mais citado foi justamente a intensa influência por parte do 
mercado e dos consumidores, os quais acabam por determinar mudanças 
necessárias para que se encontrem produtos requeridos, muitas vezes 
conhecidos em outros mercados, alheios ao de Santa Catarina, quiçá ao do 
Brasil. Neste sentido, foi bastante apontada a globalização e sua influência 
em termos de exigência da demanda, uma vez que processos utilizados em 
países bastante distantes são visualizados de quaisquer locais, fazendo com 
que se conheçam tecnologias mais avançadas, que são registradas como uma 
das alternativas da Construção Civil.  
Neste sentido, observa-se que, em algumas vezes, utilizam-se técnicas com 
custos mais elevados para satisfazer uma demanda de alto poder aquisitivo, 
que acabará pagando por eles no final do ciclo. Exemplo citado neste sentido 
foi a rede subterrânea em todo o loteamento da praia de Jurerê Internacional, 
que apresenta um custo apontado em duas vezes e meia mais elevado, mas 
que foi utilizada primando pela qualidade do todo. 
Entretanto, muito se apontou sobre o conservadorismo do mercado, que não 
aceita facilmente mudanças de Sistema Construtivo. Foram citadas como 
exemplo as inovações advindas do gesso acartonado e da alvenaria 
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estrutural, as quais não encontraram campo fértil na cidade de Florianópolis, 
para edificações verticais destinadas à habitação, até o presente momento. 
Um terceiro fator assinalado foi, ainda, a questão da eficiência, sendo 
apontadas diversas técnicas novas mais eficazes que as que até então vinham 
sendo usadas. Este é o caso, por exemplo, da substituição das tubulações em 
cobre pelas tubulações em CPVC, os quais também se apresentam ideais do 
ponto de vista ambiental, do uso de aditivos no reboco no lugar de cal ou 
barro, e da utilização de pré-moldados, altamente difundidos na parte 
estrutural. Foi apontado, assim, que as alternativas advindas por questões 
técnicas são, normalmente, oriundas da própria necessidade, que obriga a 
busca por novas técnicas e por materiais diferentes.  
Isso não significa que não se procure conhecer as diferentes disciplinas e as 
técnicas novas que vão surgindo. A maior parte das empresas de construção 
se mostrou bastante simpática às feiras realizadas no Setor como uma das 
fontes de pesquisa, além da Internet e do contato com mercados de outros 
países. Muitas das inovações implantadas na Indústria da Construção Civil 
passam por testes elaborados e realizados pelas empresas, visando verificar 
sua eficácia. Além disso, são feitos estudos de viabilidade econômica e 
financeira para sua implantação. Como exemplo, foi apontado o estudo do 
uso da armadura pronta nos canteiros de obra.  
Ainda no aspecto técnico, muito se comentou sobre a busca de alternativas 
melhores no quesito ambiental. Entrevistados comentaram o uso de técnicas 
por vezes mais caras para implantação em função da preservação do meio 
ambiente, como é o caso do esgoto a vácuo, em Jurerê Internacional, que 
visou a impossibilidade de vazamento no solo.  Esta técnica apresenta um 
custo inicial duas vezes maior que a tradicional, porém tem seu custo 
amortizado com o tempo e o uso.  
Um quarto determinante, bastante influente, é o próprio Poder Público. O 
Governo exerce largo poder decisional mesmo em empresas privadas, já que 
é ele o legislador e também o controlador das atividades relacionadas com a 
Construção Civil. Neste sentido, pode-se citar, por exemplo, o uso de 
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mecanismos de reaproveitamento de águas das chuvas e do tratamento de 
esgoto para reaproveitamento, que são normas estabelecidas em prol do meio 
ambiente, especialmente para construções de alta densidade. 
2) Implantação de novas tecnologias: 
As empresas entrevistadas foram quase unânimes em apontar o profissional 
formado em Engenharia como aquele que sugere a implantação de novas 
tecnologias, ressalvando um ou dois casos, em Florianópolis, de arquitetos 
conhecedores do assunto e capazes de fazer propostas, de palpitar ou mesmo 
de intervir nas opiniões dadas por outros profissionais. 
Os entrevistados citam que, em regra, o arquiteto se esquiva deste 
conhecimento e, conseqüentemente, deste tipo de intervenção, além de ter 
procurado se desviar da própria execução de obra, estando, normalmente, 
voltado à atividade criativa, sem fazer grandes alterações em seu trabalho, 
além da adaptação daquilo que lhes é passado para que se incorpore. Foi 
destacado, ainda, que os arquitetos muitas vezes deixam em segundo plano a 
funcionalidade em função da estética final de seus produtos, ato que vem de 
encontro à busca de maior produtividade e desempenho. 
Afirmou-se, também, que os arquitetos não têm o hábito da pesquisa em 
relação ao aspecto construtivo, sendo bastante conservadores neste sentido, 
contrapondo-se este pensamento ao que a maioria dos entrevistados acredita 
que deveria acontecer: os o profissional da arquitetura deveria estar na 
vanguarda da Construção Civil. 
Desta forma, na maior parte dos casos foi afirmado que a definição técnica 
do Sistema Construtivo a ser utilizada na obra parte do Engenheiro. Todavia, 
o engenheiro responsável por esta definição nem sempre é do corpo técnico 
da empresa construtora/incorporadora, mas sim daquele contratado para 
tocar a obra, sendo definido considerando extremamente os custos que os 
diferentes sistemas apresentam e a vocação das empresas contratadas. 
Sobre a implantação de inovações tecnológicas, uma das empresas destacou 
que toda e qualquer mudança, antes de implantada em suas obras, é 
exaustivamente testada em seus canteiros de obra, sendo feito um relatório 
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dos testes por seu gerente técnico. Além disso, o tripé que constitui a decisão 
de obras na empresa – gerência técnica, gerência do produto e gerência de 
compras – deve concordar com a mudança. 
Salienta-se que em muitos casos as definições não voltam a ser informadas 
aos arquitetos, sendo incorporadas ao projeto dentro da própria construtora. 
Neste sentido, foi observado que a atividade de gerenciamento/coordenação 
do processo tem acontecido, em geral, no interior das empresas construtoras. 
Ressalta-se, entretanto, que nem toda inovação tecnológica é possível ser 
incorporada independentemente do partido arquitetônico, da linguagem 
utilizada e do uso dado à edificação. Como exemplo disso, destacou-se o uso 
da alvenaria estrutural, bastante utilizada em construções destinadas ao uso 
industrial ou mesmo residencial de prédios de apartamentos, porém nada 
benéficas para o uso de hotel, o qual necessita muitas vezes de maior 
flexibilidade de seus espaços ao longo do tempo, coisa que não se consegue 
com o uso dessa tecnologia. 
3) Coordenação do Processo: 
O profissional responsável pela coordenação de todo o processo tem sido, 
nos últimos anos, o Engenheiro Civil, apesar de vários dos entrevistados 
terem citado que este papel deveria ser exercido pelo arquiteto. Afirmam, 
ainda, que o arquiteto deveria, no mínimo, estar realizando a 
compatibilização entre projetos, pois deveria ser apto a enxergar e a 
compreender as diferentes interfaces das diversas especialidades projetuais. 
Novamente, observam-se críticas por parte dos entrevistados ao que se refere 
à falta de interesse do arquiteto pela atividade macro da construção civil e 
também à carência existente na própria formação dentro das Universidades. 
Neste sentido, muito se apontou sobre à falta de conhecimento básico do 
arquiteto em relação à gestão do processo da construção. 
4) Planejamento da Produção: 
O planejamento de todo o processo construtivo é feito pela empresa 
construtora, ou melhor, pela interface incorporadora associada ao poder 
decisional da construtora. 
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Foi ressaltado pelos entrevistados que questões comerciais de mercado 
(valorização imobiliária, oferta/demanda, etc.) interferem no planejamento, 
fazendo com que determinados cronogramas sejam alterados para que a 
empresa consiga dar a resposta mais adequada ao mercado de acordo com o 
momento vivido. 
Para o planejamento da produção da edificação propriamente, são feitos 
cronogramas físico-financeiros, os quais são utilizados na atividade de 
controle realizada pela própria empresa posteriormente. 
5) Compatibilização dos Projetos: 
Sobre a compatibilização dos diferentes projetos, o que se pôde observar é 
que esta atividade, no geral, não tem tido a atenção merecida. Tem sido 
realizada, algumas vezes, pela própria construtora/incorporadora, outras 
pelos escritórios de arquitetura, mas sem uma formalização para o processo, 
com exceção de um caso, em que o entrevistado aponta a existência desta 
atividade de maneira formal em uma das subdivisões existentes dentro da 
própria empresa. 
Neste caso, a realização da tarefa de compatibilização de projetos é realizada 
em seu interior, havendo um departamento voltado também para isso. No 
caso desta empresa, o profissional responsável por esta atividade tem a 
formação de engenheiro civil, contando com o auxílio de técnicos de 
edificações. Foi registrado que nunca houve arquiteto atuando neste setor da 
empresa. 
Alguns escritórios de arquitetura são apontados como realizadores de tal 
tarefa, entretanto enfatiza-se que não se trata de uma atividade contemplada 
nos contratos. Apesar disso, foi citada a existência de escritórios 
especializados somente nesta área, os quais são usados em caso de obras de 
grande vulto, normalmente ligados à atividade industrial, as quais requerem 
uma demanda maior de detalhes e especificações dos diferentes projetistas 
para seu eficaz funcionamento. 
6) Escolha dos diferentes promotores imobiliários: 
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Na escolha dos diferentes profissionais contratados pelas empresas 
construtoras e incorporadoras, foi unânime na pesquisa que o processo 
seletivo para primeira contratação se dá normalmente por duas formas: 
indicação e/ou apresentação de trabalhos feitos com qualidade. Currículos 
também são recebidos, mas dificilmente a contratação se dá através deles, 
podendo acontecer em casos mais excepcionais. 
Após o conhecimento do trabalho, as empresas consultadas, quando 
satisfeitas, adotam parcerias constantes para suas diversas atividades, desde 
os projetistas até as empreiteiras de execução. A maior parte das parecerias 
existe há muitos anos. 
Enfatiza-se que uma das empresas preza pela contratação de parceiras com 
certificados de qualidade, tanto no gerenciamento, quanto na execução e 
também no projeto. Assim, cada item tem seu peso somado de acordo com 
tabelas pré-estabelecidas para que haja a contratação. Neste caso, é 
destacado que 80% dos projetos arquitetônicos contratados são de fora de 
Santa Catarina, oriundos normalmente de São Paulo, devida à qualidade 
extrema e à tecnologia de ponta, ou do Rio Grande do Sul, por ser a empresa 
deste estado, tem maior conhecimentos sobre seus profissionais. A idéia da 
contratação de arquitetos renomados nacionalmente é visando a agregação 
de valores ao projeto através dos próprios projetistas, numa espécie de 
arquitetura de grife. Isso acontece, segundo o entrevistado, por a empresa 
trabalhar apenas com públicos A e AA, na maioria dos estados de São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
Em relação à contratação para execução de obras residenciais ou comerciais, 
normalmente dá-se através de empreitada global. As empreiteiras 
normalmente sub-contratam empreiteiras especializadas para determinados 
serviços, respondendo pela responsabilidade da sub-contratação. 
Para o controle do trabalho, a maioria das empresas mantém como 
contratados diretos o engenheiro residente, o mestre-de-obras e o almoxarife, 
além do coordenador da qualidade e do especialista em segurança do 
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trabalho, os quais, dependendo do porte da obra, encontram-se 
permanentemente no canteiro ou não. 
Há o caso da incorporadora, que não atua como construtora, contratando 
empresas inclusive para a fiscalização e controle da obra. 
Para a busca do financiador foi citada por um dos entrevistados a realização 
de um pacote completo do projeto do empreendimento, que engloba o estudo 
preliminar do projeto de obra de engenharia e arquitetura e também todos os 
estudos de viabilidade necessários para demonstração do retorno financeiro e 
da lucratividade. 
7) Projetos de obra de arquitetura x projetos executivos: 
A maioria dos entrevistados aponta que a Indústria da Construção ainda não 
apresenta uma linha clara de produção, como acontece com outros setores 
industriais, não elaborando, assim, um projeto diferenciado para produção.  
Em relação aos projetos de arquitetura e seu nível de detalhamento para 
execução da obra, é unânime a opinião de que os projetos atualmente são 
pouco detalhados. Dizem que antigamente o detalhe estava mais presente no 
trabalho do arquiteto, fato que quatro dos oito entrevistados entendem se 
dever à baixa da remuneração do profissional da arquitetura nos últimos 
anos, o que fez com que se diminuísse o tempo de produção de seu trabalho. 
Em relação à falta de detalhe também foi apontado o desconhecimento por 
parte do arquiteto do que é realizado em obra e como seus projetos são 
passados para a fase operacional.  
Os entrevistados afirmam, ainda, que atualmente muitos arquitetos saem da 
faculdade sem o aprendizado necessário para o detalhamento de projeto, 
fazendo com que realizem projetos precários, com poucas informações e 
carente daquilo que realmente se faz obrigatório para a execução. 
Além disso, foi criticada sua falta de interesse às normas brasileiras inerentes 
à atividade projetual, sentindo-se a estagnação dos profissionais da 
arquitetura referente à atualização necessária de conhecimentos neste 
sentido. 
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Em vista disso, as empresas construtoras defendem o uso de parcerias 
constantes para as diferentes atividades, já que elas facilitam o entendimento 
de detalhes por vezes ocultos, colaborando para todo o processo construtivo 
com o aumento da qualidade, a melhoria dos índices de produtividade e 
desempenho, além da melhoria no processo de trabalho.  
Além disso, com a manutenção das parcerias, há maior entrosamento no 
momento de dúvidas já na fase de execução, quando se precisa de resposta 
rápida para que não se atrase o cronograma e não se interfira no 
planejamento. 
Sobre o projeto para a produção, a empresa que citou fazer ela mesma a 
compatibilização de projetos, também o realiza. 
O processo acontece da seguinte maneira: o partido arquitetônico é lançado 
na própria empresa, por seus dirigentes, com base no estudo de viabilidade 
do Plano Diretor da cidade e com auxílio de seu corpo técnico para os 
estudos de viabilidade financeira e mercadológica, entre outros. Uma vez 
lançado o partido, é contratado um profissional externo (arquiteto) para a 
elaboração do projeto necessário para entrada junto à Prefeitura Municipal 
de Florianópolis, ou seja, basicamente o projeto da planta baixa do 
pavimento tipo, de situação/locação, dois cortes e fachadas necessárias. Este 
arquiteto vem sendo parceiro há muitos anos da empresa nesta fase do 
trabalho. Após a aprovação na Prefeitura, dá-se a contratação dos diferentes 
projetistas (arquitetos e engenheiros dos demais projetos – estrutural, 
elétrico, hidrossanitário, preventivo contra incêndio, segurança, ar 
condicionado, entre outros), os quais são chamados para reunião conjunta 
para que se discuta previamente sobre as diretrizes requeridas pela alta 
administração. A empresa aponta, então, o conceito geral do 
empreendimento, a vontade ou não de novas tecnologias e em que áreas 
gostaria que isso estivesse acontecendo, o padrão dos acabamentos, o 
público-alvo, etc. Os diferentes projetistas fazem suas observações e 
sugestões a respeito. O projeto segue para os diferentes projetistas, havendo 
um jogo de idas e vindas entre os profissionais, sempre orientadas pela 
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própria empresa construtora. Ao final do processo, cabe ao corpo técnico da 
empresa a avaliação e a retomada dos projetos, que passam, então, por uma 
reavaliação e uma adaptação para a produção da edificação. Assim, o projeto 
de obra de arquitetura transformado em projeto executivo não é aquele que a 
empresa recebeu do arquiteto contratado, mas sim o que a empresa 
reformulou. 
Esta empresa salienta que existe grande diferença entre os projetos 
considerados executivos por parte dos arquitetos e os projetos de fato 
executivos para a construção, apesar de considerar que o grau de 
detalhamento exigido é bastante alto. Assim, refere-se aos projetos de 
arquitetura como sendo ante-projetos e aos projetos reformulados pela 
construtora como projetos executivos – o que, no levantamento de literatura 
apresentado, é chamado projeto para a produção.  
Ao final do projeto executivo, existem listas de verificação que devem ser 
utilizadas por quem o desenvolveu. Desta forma, o entrevistado afirma que 
quando o projeto executivo precisa voltar para revisão é por pontos 
específicos, normalmente devidos a alterações de concepção posteriores ao 
começo da obra ou à necessidade de clientes, buscando melhorar o produto 
final. Observa-se novamente o mercado interferindo no processo construtivo. 
8) Sistemas de Qualidade: 
Todas as empresas consultadas já iniciaram a implantação de sistemas de 
qualidade, algumas tendo atingido o nível mais alto de seus programas, 
outras tendo paralisado o processo, mas com a expectativa de voltar a 
colocá-lo em prática. 
Os motivos que as levaram a adotar programas de qualidade foram vários.  
Um agente bastante influenciador naturalmente foi o mercado, que vem 
exigindo qualidade cada vez maior dos produtos oferecidos e tem utilizado 
certificações como garantia para isso. 
Outro agente marcante no processo foi o Poder Público, uma vez que 
incentiva a implantação do PBQP-H em busca de uma competitividade mais 
digna, com a melhoria da qualidade e a baixa dos custos. 
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Finalmente, algumas diretorias de grandes empresas também influíram, uma 
vez que, tendo uma visão organizacional, empresarial e empreendedora mais 
aguçada, acreditaram e continuam acreditando na necessidade de mudança 
no âmago da Indústria da Construção Civil, buscando fazê-la um setor mais 
dinâmico, mais objetivo e mais produtivo, para que, conseqüentemente, 
consiga-se uma lucratividade maior. 
De uma ou de outra forma, todas as empresas entrevistadas são unânimes ao 
afirmar que houve intensa melhoria interna após a implantação dos quesitos 
do sistema, o qual, invariavelmente, começou pela implantação do PBQP-H, 
para, posteriormente, buscar o Selo da Qualidade da ISO 9000. 
Todos os entrevistados afirmam que o processo de implantação é bastante 
difícil e árduo, uma vez que necessita de mudança da própria cultura da 
empresa, abrangendo desde o operário menor até a alta diretoria e fazendo 
com que todos adiram aos novos preceitos. Além disso, apontam que não 
basta implantar o sistema, sendo necessário vivenciá-lo, adotando-o no dia a 
dia, a todo o momento, em todas as atividades. 
Apesar disso, o que se registrou foi a total satisfação com a implantação do 
sistema. O ponto positivo mais citado foi a melhoria da organização, que se 
reflete tanto nas atividades administrativas internas quanto nos canteiros de 
obra. Como conseqüência, tem-se o nível de qualidade cada vez mais 
elevado, com aumento da produtividade, melhor desempenho e maior 
eficiência nos processos. 
Todas as empresas destacaram a existência de um consultor externo 
contratado continuamente. Quando já implantado o processo a média de 
visitas deste profissional é a cada 15 dias, enquanto no início do processo 
isso acontece por volta de 3 vezes por semana. Este consultor é visto como 
fundamental para a manutenção do Sistema. 
9) Pessoal Operário da Obra: 
As empresas certificadas tanto pelo PBQP-H quanto pela ISO 9000 
apresentam processos de formação do pessoal operário da obra de acordo 
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com os quesitos apontados pelos programas e certificações, mesmo sendo o 
pessoal operário terceirizado em todas as empresas pesquisadas.  
Os cursos de formação e motivação são de responsabilidade da empresa 
contratante, apresentando-se como mais uma razão para que se prezem as 
parcerias constantes. São realizados nos canteiros de obra, normalmente uma 
vez por semana. Existe também o que foi chamado como palavra da semana, 
a qual se reflete em todas as atividades durante o período, a fim de que sejam 
incorporadas em todo o processo. As palestras realizadas pregam pela 
segurança e medicina do trabalho, numa forma de conscientização para o uso 
dos equipamentos necessários, regulamentados e legalizados. Além disso, 
são feitas as demonstrações dos diferentes procedimentos operacionais 
(P.O.’s) – que variam de empresa para empresa –, realizadas normalmente 
pelo Coordenador da Qualidade ou pelo Engenheiro residente da obra. 
Outras formas de motivação foram alegadas não serem feitas devido ao fato 
de o pessoal não ser seu contratado diretamente, sendo esta uma função dos 
empreiteiros contratantes da mão-de-obra operacional. Neste sentido, 
observa-se que uma das formas de motivação encontrada pelos empreiteiros 
tem sido a contratação de pessoal por produção, o que tem feito que a 
produtividade aumente e o recebido pelo pessoal também. 
Apenas uma construtora destacou existirem multas contratuais por dia de 
atraso no prazo contratado, o que, apesar de não ser um motivador para o 
pessoal da obra, faz com os prazos sejam mantidos pelos empreiteiros 
contratados.  
A mesma empresa relatou iniciativa de motivação de pessoal com a 
experiência tida com a formação de cooperativa de trabalho, a qual tinha a 
filosofia de que todos eram ‘donos’ da obra, com divisão do lucro no final. 
Não havia horários determinados, nem comando certo. Destaca que muitos 
foram os problemas encontrados, especialmente relacionados à Justiça do 
Trabalho, uma vez que quem saía da obra pedia vínculo empregatício, tendo 
como resultado grande prejuízo. A partir daí adotou também a contratação 
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de empreiteiros terceirizados, sem intervenção na mão-de-obra contratada, 
formando parcerias duradouras com aqueles que não apresentam problemas. 
10) Indicadores da Qualidade e de Produtividade: 
O uso de indicadores é obrigatório pelos Programas de Qualidade, sendo 
utilizado por todas as empresas certificadas. 
No caso da empresa que paralisou o processo de implantação, não há 
indicadores oficiais, sendo ainda analisada a qualidade de maneira informal. 
O mesmo acontece com a produtividade. 
Os indicadores são elaborados e verificados de acordo com cada 
procedimento, existindo fórmulas diferenciadas para cada um. É também 
utilizada uma fórmula para se ter um índice final da obra. 
A partir desses indicadores consegue-se dimensionar o nível de erros e de 
acertos da empresa, visando melhorá-la continuamente. 
Para a verificação da qualidade dos projetos entregues pelos projetistas, 
alguns dos entrevistados apontam a existência das listas de checagem 
(‘check lists’), enquanto seus projetistas demonstram sua qualidade por 
outros critérios, além de seus próprios trabalhos. Assim, foi comentado que, 
além da qualidade no ato de projetar e no produto idealizado, o projetista é 
avaliado também por seus prazos e suas respostas às solicitações feitas por 
parte da empresa contratante. Um dos critérios utilizados é o de pontuar de 1 
a 3 itens existentes em uma lista existente de verificação, fazendo-se uma 
média num determinado período estipulado. A não conformidade com os 
critérios da empresa contratante faz com que se rompam as parcerias até 
prova em contrário. 
11) Planejamento e Controle de Obras: 
Sintetizando o que foi relatado pelos diferentes entrevistados, sobretudo de 
empresas certificadas, primeiramente, é realizado no interior das empresas 
construtoras um planejamento para a obra, sendo traçado o cronograma 
físico-financeiro, apontando-se os pontos críticos encontrados. 
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Posteriormente, é solicitada à empresa contratada uma verificação para 
possível ajuste entre as partes, para, após, ser traçado o planejamento oficial 
para a obra, o qual será utilizado para a fase de controle. 
Uma das empresas incorporadoras destacou que, dependendo do porte, 
mesmo a atividade de gerenciamento da obra é terceirizada, ficando a 
empresa com a tarefa do controle e gerenciamento do empreendimento.  
Foram citados diferentes profissionais na tarefa de controle da obra, contudo, 
em todos os casos, apontou-se o cronograma físico-financeiro como 
documento-base para a atividade. Os profissionais realizadores da tarefa de 
controle citados foram: coordenador da qualidade, engenheiro residente e 
engenheiro supervisor/gerente de produto. Em um dos casos, foi relatado que 
o engenheiro residente deve fazer o controle diário da obra, e, além dele, o 
engenheiro da qualidade faz relatório de obras semanalmente para passar à 
diretoria a posição da obra, fundamentando as possíveis diferenças da obra 
com o planejado nos cronogramas elaborados. 
Para o controle da obra também existem as listas de checagem, de acordo 
com a tipologia e o padrão da obra. Além disso, foi apontada a existência de 
planilhas de desperdício, as quais partem do próprio projeto de obra de 
arquitetura, que contempla todos os quantitativos prévios.  
Há, também, a verificação de acordo com os projetos, apontada, por uma das 
empresas, ser feita semanalmente na obra pelo gerente de produção, 
ressaltando-se que os projetistas de instalações fazem suas verificações ao 
final da obra, elaborando os projetos como construído (as built). A maneira 
encontrada por esta empresa para o controle das unidades alteradas por parte 
dos clientes finais, foi a estipulação de prazos máximos para que isso 
aconteça, sendo controlados pelo gerente de clientes, destacando, ainda, que 
as alterações são direcionadas pelo gerente, podendo vir a ser permitidas ou 
não as solicitações dos clientes. 
Os softwares mencionados para a tarefa de planejamento foram o Excel e o 
MS Project, e para a tarefa de controle, novamente o Excel e, extremamente 
usado, o Sienge. 
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Pelo exposto, o Sienge é largamente utilizado para o controle, fazendo 
automaticamente relatórios para as diferentes áreas das empresas, desde o 
departamento administrativo, passando pelo setor de compras e chegando à 
obra propriamente. Algumas das empresas o utilizam desde a fase do 
planejamento, a fim de conseguirem fazer o paralelo entre o planejado e o 
ocorrido. 
As técnicas do gráfico de barras e da rede PERT/COM foram citadas apenas 
quando perguntadas, sendo consideradas por muitos dos entrevistados como 
técnicas base para a realização dos trabalhos, mas sem serem utilizadas na 
íntegra. 
12) Custos Orçados x Custos Gastos: 
Com exceção de duas empresas que utilizam o Sienge como comparativo 
entre o orçado e o gasto, as demais revelaram ainda ser uma análise precária 
a referente a custos. 
Todas as empresas traçam seus orçamentos de custos prévios e, de uma certa 
forma, têm também o relatório de gastos, pois os departamentos de compras 
são capazes de fazê-lo. Entretanto os itens apontados em um e em outro não 
coincidem, não sendo feito o relatório paralelo. Os orçamentos muitas vezes 
são realizados por estimativas e por etapas, sem serem discriminados, como 
viriam a ser os relatórios de custos gastos efetivamente. 
Uma das empresas salienta ser bom seu controle financeiro, o qual apresenta 
tudo que se gasta, por item (materiais, mão-de-obra, equipamentos...), 
comparando-o com o controle orçado, em seus totais. Todavia, relata não ter 
domínio sobre seu controle quantitativo, não realizando, assim, um 
comparativo entre o orçado e o executado. O entrevistado salienta a intenção 
de estar melhorando este departamento. 
Alguns entrevistados alegam a falta de tempo para este tipo de análise e 
salientam que não trariam grandes diferenciais no todo do processo, outros 
vêem a necessidade de melhoria neste aspecto, apontando como um setor 
realmente falho na empresa.  
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Os que realizam a análise elogiam o trabalho, pois vêm conseguindo 
melhorar os índices que acusam desperdícios ou erros iniciais de orçamento. 
Contudo, a busca da racionalização extrema com auxílio desta atividade não 
é perceptiva em nenhum dos casos. 
13) Entrega de Imóveis: 
A entrega de imóveis é realizada da mesma maneira por todas as empresas 
certificadas, com exceção apenas da empresa que paralisou a implantação do 
programa de qualidade. 
Primeiramente são realizadas vistorias pelo corpo técnico da empresa, feitas 
as observações encontradas e arrumado o necessário. Posteriormente, 
realizada a vistoria do cliente final. Algumas empresas têm seu corpo técnico 
acompanhando e outras deixam o cliente sozinho, para que faça as 
observações que considere não a contento. São passadas para o engenheiro 
responsável pela obra e corrigidos os possíveis erros. 
Todas as vistorias são acompanhadas das listas de checagem. 
Após todas as correções serem realizadas, é assinado o termo de recebimento 
da unidade e entrega das chaves ao cliente, juntamente com a diretoria da 
empresa. Todos assinam. 
No caso da empresa diferenciada, também há a checagem da unidade a ser 
entregue, entretanto sem existir uma lista de verificação formalizada. São 
anotadas as possíveis falhas para posteriores melhorias e verificadas todas as 
instalações. O cliente final realiza a verificação juntamente do profissional 
responsável pela obra ou do mestre-de-obras. Existe o documento de 
recebimento do imóvel e entrega das chaves assinado pelo proprietário, 
sendo assinado também o termo de vistoria. 
Os projetos como construído (as built) são sempre realizados pelas empresas 
certificadas, as quais muitas vezes contam com fotografias que atestam a 
execução. A empresa que não conta com o Sistema de Qualidade aponta que 
não o faz, relatando que poucas são as alterações executadas nas instalações. 
Todas as entregas são feitas com encaminhamento de jogos de plantas para o 
condomínio. 
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Em relação ao atendimento do cliente pós-entrega, uma das empresas 
comentou melhor sobre o assunto, havendo, neste caso, a formalidade 
necessária para a qualidade do trabalho: tudo é registrado 
administrativamente pela empresa, através da gerência do cliente, existindo 
um número de protocolo e data da reclamação; após, é feita a verificação do 
reclamado e consertado, caso seja constatado ser responsabilidade da 
empresa realmente. Há um monitoramento registrando as causas dos 
problemas através de relatos e fotos, fazendo com que se busquem soluções 
para que os erros não se repitam, entretanto não foi enfatizado nada sobre 
um acompanhamento dos custos. 
Neste sentido, também a empresa sem certificação apresenta formalização, 
contando com um engenheiro e duas pessoas auxiliares para a manutenção 
de suas edificações. 
14) Recebimento de materiais e equipamentos em obra: 
Dentre as construtoras certificadas, é unânime a existência de um almoxarife 
contratado diretamente e constantemente na obra. Esta pessoa é responsável 
pela verificação de materiais e equipamentos que chegam em obra, 
executando a tarefa com base no pedido feito pelo setor de compras, 
departamento interno das empresas, que é passado para a obra justamente 
para a tarefa de verificação. Uma das empresas destacou a existência de 
pontuação para os diferentes materiais e equipamentos recebidos, a qual 
permite um controle maior dos fornecedores parceiros. 
Quando necessários testes, estes são acompanhados ora pelo engenheiro 
residente, ora pelo coordenador da qualidade (que por vezes é engenheiro, 
por outras técnico ou mesmo administrador de empresas). 
Para maior garantia da qualidade, são escolhidos materiais e equipamentos 
de marcas renomadas, quando possível com ‘Selos de Qualidade’ atestando 
sua eficácia. Quando escolhidos materiais e equipamentos desconhecidos, 
são feitos os testes e as devidas medições in loco. 
Já na empresa que interrompeu a implantação do Programa da Qualidade, 
percebeu-se que esta tarefa ainda é realizada de maneira um tanto amadora, 
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sem formalidade no pedido e, portanto, sem controle real do estoque. A 




15) Erros de Execução e/ou de Planejamento: 
Os erros são registrados e analisados. Quando potenciais, são estudados mais 
criteriosamente, de forma a identificar sua causa, normalmente ocasionando 
modificações nos procedimentos operacionais da empresa como medida de 
correção. 
Uma das empresas destacou que, dependendo do erro, é chamado um 
consultor técnico para apontar suas causas e as possíveis soluções, sendo 
formuladas instruções de trabalho (IT’s) para auxiliar as próximas obras. 
Essas IT’s formam um caderno, chamado caderno de encargos, que é 
lançado todo ano de acordo com as atualizações necessárias. O caderno é 
elaborado pelas distintas gerências. 
A mesma empresa formula gráficos de controle para cada tipo de problema 
encontrado, sendo apontado como mais crítica a impermeabilização. Devido 
a isso, esta empresa resolveu ter seu próprio pessoal de impermeabilização, 
baixando os índices nas últimas obras. 
 
3.2 QUADRO DA REALIDADE 2 (Escritórios de Projetos/Projetistas) 
 
No referente a escritórios de projetos, mais especificadamente a escritórios de 
arquitetura, faz-se importante lembrar que são empresas que, apesar de também técnicas, 
apresentam-se em vários aspectos bastante subjetivos. 
Desta forma, os processos utilizados para a realização de suas atividades diferem 
sobremaneira uns dos outros. Esta característica também se faz presente ao se observar a 
incorporação de novas tecnologias em seus trabalhos, tanto no que se refere a diferentes 
técnicas no ato de projetar, quanto das distintas novidades no processo construtivo 
propriamente dito. 
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São várias as razões que fazem com que os projetistas assimilem mudanças 
tecnológicas no seu trabalho. Essas mudanças referem-se tanto a diferentes alternativas no 
próprio processo de trabalho, quanto à busca do conhecimento das alternativas distintas de 
processos e sistemas construtivos.  
Observa-se que a incorporação das mudanças por parte dos projetistas tem se dado 
de forma mais lenta quando comparada ao que acontece nas empresas construtoras, 
havendo um choque no interior da fase projetual, o que acaba por prejudicar o processo 
construtivo em seu todo. 
Neste sentido, tem-se apontado que muitas das falhas e problemas encontrados em 
avaliações pós-ocupação feitas nas obras são decorrentes da etapa de projeto30. 
 
3.2.1 SISTEMAS DE QUALIDADE 
 
Os Certificados de Qualidade requeridos pelos escritórios de arquitetura e de 
projetos em geral normalmente se referem ao certificado da NBR ISO 9000, tal como 
acontece com as Empresas Construtoras. Diferentemente delas, contudo, percebe-se que os 
projetistas já iniciam a implantação de Sistemas de Qualidade buscando por este 
certificado, sem procurar a implantação de nenhum outro Programa de Qualidade. 
O objetivo dos escritórios é alcançar um diferencial a mais em relação aos 
concorrentes, além de otimizar seu processo de trabalho, especialmente em termos 
organizacionais, alcançando, desta forma, maior qualificação de pessoal, maior controle de 
seus prazos, maior eficiência no ato de projetar e, conseqüentemente, melhoria do seu 
produto final – o projeto. 
A implantação da série ISO 9000 vem colaborando especialmente com a melhor 
organização dos escritórios. Além disso, o fato de os escritórios aderirem ao sistema vem a 
abraçar a filosofia das empresas construtoras certificadas, que têm tendido à contratação de 
escritórios com a qualidade assegurada da mesma forma. 
 
                                                           
30 SCARDOELLI (1994) coloca que “Estudos realizados em diversos países europeus demonstraram que 42% 
de não-conformidades e problemas pós-ocupação têm origem na etapa de projeto”. Ver também MORAES 
(1997), PICCHI (1993), REIS (1998), MELHADO (1998), MELHADO e VIOLANI (1992), BAÍA e 
MELHADO (1998), (AQUINO; MELHADO, 2003). 
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3.2.2 EMPRESAS ABORDADAS 
 
O número de entrevistados totaliza a pesquisa com seis escritórios projetistas, sendo 
cinco de arquitetura e um de engenharia, escolhidos por dois fatores: primeiramente por 
serem dirigidos por profissionais de renome, conhecidos por grande parte da população, 
mantendo-se no mercado há vários anos (mínimo de dez anos de atuação na cidade); e, 
posteriormente, pela maior facilidade de acesso às pessoas relacionadas diretamente com o 
processo de projeto e ao mesmo tempo com conhecimento do processo construtivo, 
necessárias para a compreensão do roteiro-base formulado para as entrevistas. Novamente a 
questão da acessibilidade, assim como na escolha das empresas construtoras, influenciou o 
processo de seleção dos entrevistados. 
Os escritórios entrevistados foram: 
• Escritório 1 
Atua no mercado da Construção Civil nas diversas escalas – projetos 
residenciais, projetos comerciais, projetos de arquitetura de interiores e, em 
menor número, projetos urbanos. É parceiro da construtora e incorporadora 
Empresa 1, além de prestar serviços a diversas outras empresas, 
principalmente na cidade de Florianópolis. 
Foi criado há treze anos, contando hoje com três arquitetos 
coordenadores (sócios minoritários), empregados diretos (engenheiro de 
obras, administrador, estagiários) e arquitetos colaboradores (serviço 
terceirizado – trabalham como profissionais autônomos). 
 O entrevistado foi um dos arquitetos coordenadores, profissional 
presente no escritório há quatro anos, tendo acompanhado a implementação 
do Certificado de Qualidade da ISO 9000. 
• Escritório 2 
Escritório de Arquitetura há mais de 20 anos instituído em Florianópolis, 
com experiência nas áreas de arquitetura residencial, comercial, hoteleira e 
de desenho urbano. 
Vem realizando as atividades de projeto e de acompanhamento de obra. 
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É constituído por dois sócios-diretores, apoiados por arquitetos 
colaboradores e estagiários, além do pessoal administrativo. 
Não implantou nenhum Programa de Qualidade até o presente momento, 
estando em análise a busca da certificação da ISO 9000. 
O entrevistado foi um dos sócios-diretores, atuante direto no processo 
projetual e também no acompanhamento das obras realizadas pelo escritório, 
especialmente residências unifamiliares e arquitetura hoteleira. 
• Escritório 3 
O escritório foi instituído há 10 anos na cidade de Florianópolis, sendo 
constituído pelo sócio majoritário, que centraliza todos os trabalhos, e por 
uma associada, a qual divide o gerenciamento dos projetos, estando 
vinculada há oito anos ao escritório. Os dois contam com o auxílio de outros 
arquitetos e estagiários, os quais ficam mais na parte de desenho e 
detalhamento de projetos, com exceção de um dos arquitetos, que atua na 
área de legislação, orçamentos, cronogramas físico-financeiros e aprovação 
de projetos. 
Está bastante presente na área de arquitetura de unidades residenciais 
unifamiliares e também na arquitetura de interiores. Não está diretamente 
ligado à atividade projetual de edifícios em altura, não sendo, portanto, 
parceiro direto de nenhuma empresa construtora. Todavia, vem sendo 
solicitado para projetar diferentes partes de empreendimentos maiores. 
A entrevista foi realizada com a arquiteta associada, responsável por 
vários dos projetos do escritório, tendo acompanhado diversas obras de 
projetos seus. 
• Escritório 4 
Conta com a experiência de mais de 20 anos de seus sócios. 
Além dos três arquitetos sócios, tem o auxílio de estagiários do curso de 
Arquitetura e Urbanismo, vindo realizando projetos nas áreas de arquitetura 
residencial uni e plurifamiliar, arquitetura comercial e arquitetura de 
interiores, sendo um dos parceiros da Empresa 8, dentre outras. 
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O entrevistado foi um dos arquitetos sócios, atuante direto na fase 
projetual e responsável pela verificação dos detalhamentos e das 
apresentações finais. 
• Escritório 5 
O escritório vem atuando no mercado de Florianópolis há 25 anos, nas 
áreas de arquitetura, urbanismo, design, paisagismo, cenografia e arquitetura 
de interiores. 
Na área de arquitetura, tem projetos tanto uni quanto plurifamiliares, 
sendo parceiro de diversas construtoras e incorporadoras na cidade de 
Florianópolis, entre elas, as empresas 1 e 8. 
Conta com uma equipe composta por seis arquitetos, sendo os dois 
sócios e quatro arquitetos colaboradores. 
Há dois anos vem implantando o Sistema de Qualidade para certificação 
da ISO 9000, impulsionado pelo Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade – PBQP-H. 
O entrevistado foi um dos arquitetos contratados, que, além da atividade 
de projeto, atua como Coordenador da Qualidade junto ao escritório, tendo 
implantado todo o sistema com o auxílio dos consultores externos. 
 
 
• Escritório 6  
O escritório conta com mais de vinte anos de experiência na parte de 
projetos hidrossanitários prediais, sendo um dos nomes mais considerados 
em termos de parcerias por parte das construtoras e incorporadoras da 
cidade. Trabalha com diversos profissionais da área de projeto arquitetônico, 
permitindo uma visão um pouco diferenciada dos demais entrevistados, uma 
vez que não atua diretamente na execução, mas tem contato direto com os 
produtos elaborados pelos arquitetos. 
Conta com uma equipe composta por três engenheiros civis, sendo um 
deles o proprietário, que concedeu a entrevista. Ele é responsável, além da 
atividade de projeto, pelo contato direto com pessoas externas, inclusive com 
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os arquitetos e demais engenheiros de projetos ditos complementares, além 
do corpo técnico de empresas construtoras e incorporadoras. 
 
3.2.3 ROTEIRO-BASE 2 – PONTO DE VISTA DOS PROJETISTAS 
 
O segundo roteiro-base, tal como o primeiro, visando a entender como tem se dado 
a incorporação de inovações tecnológicas, entretanto busca identificar o papel do arquiteto 
do ponto de vista dos projetistas e não das empresas construtoras como na primeira parte da 
pesquisa de campo. 
Cabe salientar que este roteiro foi pensado posteriormente ao o roteiro-base 1, o 
qual o embasou após o estudo preliminar da revisão de literatura e após a entrevista inicial 
de um dos escritórios entrevistados, que foi usada como referência para a elaboração final 
do roteiro.  
Ressalta-se que os dois roteiros têm estrutura bastante semelhante, inclusive nos 
questionários, mudando-se apenas o enforque e o porte das respostas, de acordo com as 
diferentes realidades. Manter o padrão permite que se faça uma análise paralela e 
comparativa, facilitando para as conclusões do trabalho. 
Tabela 4 – Roteiro-base 1 – Ponto de Vista do Projetistas 
ROTEIRO-BASE 2 – PONTO DE VISTA DOS PROJETISTAS 
• Identificar se o arquiteto tem interferido na implementação de mudanças 
tecnológicas no processo construtivo e se tem sido um dos responsáveis 
pela implantação. 
• Observar se os arquitetos aplicam os conceitos relacionados à otimização 
do projeto (cálculo de custos gerais x partido arquitetônico). Identificar 
como se dá a preocupação referente ao custo global do empreendimento, 
averiguando os parâmetros utilizados e, especialmente, quem têm sido os 
autores das análises de viabilidade, e como estas têm sido realizadas. 
Verificar a existência e o uso de programas informatizados voltados para 
este fim e, especialmente, se são do conhecimento dos arquitetos. 
• Identificar os softwares hoje usados para auxiliar as atividades de projeto 
– observar se auxiliam também o planejamento/cronograma/custos desta 
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fase. 
• Identificar se os arquitetos têm feito e sabido fazer a compatibilização 
entre os diferentes projetos e como isso tem acontecido –se os arquitetos 
consideram-se conhecedores das diferentes tecnologias de forma a 
poderem influenciar nas definições de execução (inovações de materiais e 
componentes, equipamentos, técnicas construtivas e conhecimentos 
tecnológicos implícitos). 
• Identificar se os escritórios fazem uso de bibliotecas de detalhes 
construtivos (tais como os chamados procedimentos operacionais usados 
pelas construtoras) e como isso se dá. 
• Identificar a existência ou não da definição de responsabilidades dentro do 
processo de projeto e como isso se dá, observando se há hierarquia entre 
os profissionais e como acontece. 
• Identificar como se dá a verificação da Qualidade nos projetos.  
• Identificar como são feitos os planejamentos e controles dos projetos. 
• Identificar como se dá o controle das modificações feitas no decorrer do 
processo, mesmo na fase de execução. 
• Identificar de onde vem a mão-de-obra e seu grau de instrução/formação. 
• Verificar se os escritórios têm ou atendem a normas específicas, 
padronizadas e/ou normalizadas para que se faça o controle de cada 
produto e atividade. 
• Verificar como os escritórios têm feito o ato de entrega de seus projetos 
(se o fazem formalmente, com o uso de documentação assinada), se têm 
um registro das reclamações dos clientes e um controle de custos sobre as 
reformulações necessárias que são feitas. 
• Verificar se os escritórios fazem uso de listas de verificação. 
• Identificar se o arquiteto tem detalhado os projetos o suficiente para a sua 
execução – observar se são entregues cadernos de discriminações de 
materiais e serviços juntamente às pranchas graficadas. 
• Identificar se os escritórios têm buscado por Sistemas de Qualidade e 
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como isso tem sido feito.  
 
Em relação à busca de Certificados de Qualidade, os escritórios de arquitetura são 
ainda bastante incipientes, apresentando-se em número reduzido os certificados ou em via 
de certificação. Ressalta-se que, dentre os entrevistados, encontram-se os arquitetos 
pioneiros em Florianópolis neste encaminhamento. 
Apesar da lentidão do interesse desses profissionais pelos Sistemas de Qualidade, 
cabe que se explique como isso vem acontecendo por parte dos que já se interessaram, 





Visando a não comprometer quaisquer dos entrevistados nem suas empresas, neste 
momento de análise das pesquisas feitas, suas denominações serão omitidas, podendo 
acontecer suas citações em diferente ordenância. 
Desta forma, será usado o roteiro-base 2 como forma de estruturação seqüencial da 
análise conclusiva retirada das entrevistas feitas. 
1) Mudanças Tecnológicas: 
A inserção de inovações tecnológicas é vista de diferentes maneiras por parte 
dos entrevistados. 
Houve dois entrevistados que afirmaram que os escritórios influenciam em 
mudanças necessárias aos projetos de obra de arquitetura, ou seja, mudanças 
perceptíveis em questões estético-formais, como o uso de estruturas 
metálicas, de diferentes revestimentos (vidro, alumínio), de piso elevado, 
entre outros. Um dos escritórios também faz uso de materiais tradicionais 
com enfoque, tanto quanto possível, mais diferenciado, mais contemporâneo. 
De outra forma, dizem adaptarem outras inovações quando sugeridas pelos 
engenheiros dos demais projetos ou pela construtora, caso se comprove o 
real benefício e não se esteja interferindo sobremaneira no partido elaborado. 
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Um segundo entrevistado afirmou que o escritório, neste sentido, funciona 
como um filtro, aceitando as sugestões dos diferentes projetistas e analisando 
a possibilidade ou não de sua implantação. 
Esses escritórios afirmam, ainda, que quando são contratados por 
construtoras – caso de projetos maiores – os escritórios não tem o poder de 
decisão junto a elas. 
Outro entrevistado relatou também que as mudanças aconteciam muito 
raramente, sendo muito mais comum a construção tradicional para a 
execução de seus projetos, apesar de já se ter tentado a importação do 
processo construtivo americano, por insistência do cliente, que estava 
importando a tecnologia para o Brasil. Neste caso, a grande dificuldade 
encontrada foi a falta de pessoal especializado e conhecedor do sistema 
construtivo implantado, encarecendo bastante todo o processo. O mesmo 
entrevistado aponta que diferentes sistemas construtivos podem ser 
propostos e serão estudados pelo escritório, que acaba sendo, portanto, 
determinante para a mudança, especialmente em casos em que o escritório é 
contratado para fazer o acompanhamento da execução. Neste caso, enfatiza-
se que a função é realizada por arquiteto contratado, já tendo havido a 
terceirização deste serviço. 
2) Coordenação do Processo de Projeto: 
Percebeu-se que os entrevistados têm opiniões divergentes no que se refere 
ao Processo Construtivo e mesmo ao entendimento de até onde deve ir sua 
responsabilidade neste sentido. 
Assim, houve entrevistado que apontou ser o escritório de arquitetura quem 
realiza a coordenação de todo o processo de projeto até que se chegue ao 
projeto executivo final. Após isso, passa-se a coordenação a quem vai 
construir, caso o escritório não venha a fazê-lo (ressalta-se que os projetos 
citados por este entrevistado referem-se a tipologias residenciais 
unifamiliares de até aproximadamente 1.000,00m2). 
Neste caso, descreve-se o processo como iniciado através de conversa prévia 
entre os diferentes projetistas, quando são feitas sugestões quanto a 
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tecnologias a serem utilizadas nas distintas áreas de atuação. Após, é 
realizado o estudo preliminar por parte dos arquitetos, que o lançam aos 
demais projetistas, aguardando resposta dentro do que havia sido conversado 
inicialmente. O entrevistado destaca a existência de parcerias feitas há mais 
de vinte anos como facilitadoras da coordenação. 
Outros entrevistados apontaram que, infelizmente, a coordenação do 
processo já não é responsabilidade dos arquitetos, e acreditam que isso vem 
acontecendo por diversas razões, entre elas o fato de o arquiteto já não ter 
conhecimento suficiente para tal atividade, e, também, devido ao mercado, 
que tem baixado o valor do profissional desta área, não pagando pela 
coordenação e fazendo com que se procure diminuir ao máximo o tempo 
gasto com cada contrato. 
O engenheiro entrevistado apontou o desconhecimento por parte dos 
profissionais da arquitetura mesmo na fase de projeto de obra de arquitetura, 
colocando que o arquiteto não tem buscado as normalizações recentes nem 
as inovações tecnológicas que aparecem a todo o momento, algumas delas 
necessitando de espaços muitas vezes não previstos. 
Um dos entrevistados destacou que os maiores problemas encontrados hoje 
não estão no projeto, mas justamente no processo projetual. Afirma que por 
vezes não se vê o projeto concluído em todos os seus detalhes, sofrendo o 
processo influências inclusive do Poder Público – Prefeitura Municipal, 
aprovação, início da obra, etc. 
3) Promotores Imobiliários: 
A resposta neste sentido foi unânime ao afirmarem que na maior parte das 
vezes os distintos promotores imobiliários são escolhidos por indicação.  
Foi bastante citada, também, a escolha por trabalhos já feitos e conhecidos 
pela empresa construtora e/ou incorporadora. 
Um dos escritórios salientou que sua contínua contratação se deve à 
qualidade dos serviços prestados – projeto e prazo de entrega –, dificilmente 
ao preço, que normalmente é dos mais elevados da cidade. Este escritório é 
referenciado pelo alto grau de detalhamento de seus projetos. 
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Quando da escolha por clientes finais, outro dos entrevistados apontou seu 
escritório como sendo procurado por já ter se tornado uma espécie de grife 
na arquitetura de Florianópolis. 
Um fato ressaltado bastante marcante foi a afirmativa de que, atualmente, os 
incorporadores aguardam que os próprios arquitetos levem propostas a eles 
de empreendimentos possíveis, já com estudos de viabilidade física 
solucionada e projetos preliminares aceitos como de risco, buscando a 
aprovação dos donos do capital para que sejam contratados para o projeto 
executivo. 
Outro problema de mercado que chamou a atenção foi a crítica de um dos 
entrevistados quanto à contratação de profissionais ligados – ou antes 
ligados – aos órgãos responsáveis por aprovações de projetos. Foi afirmado 
que pessoas contratadas pela Prefeitura Municipal de Florianópolis têm feito 
projetos externos, fazendo com as aprovações necessárias para construção 
seja aprovadas mais rapidamente. 
4) Otimização do Projeto: 
No que se refere a este item, apenas um dos entrevistados dissertou a 
respeito, os demais arquitetos pareceram não ter real conhecimento sobre o 
assunto, tendo apontado neste sentido apenas a questão da racionalização dos 
projetos em função especialmente da maior facilidade para o projeto 
estrutural, em uma tentativa de diminuição de custos finais, sendo realizado 
este processo com base na experiência. Não foi citado por nenhum outro 
escritório o conhecimento dos custos de projeto relacionados às formas 
geométricas adotadas para a edificação. 
O que se percebeu foi a falta de interesse no sentido da economia em função 
do projeto, havendo preocupação somente com a escolha e a discriminação 
dos diferentes materiais e revestimentos. 
Do engenheiro entrevistado não se buscou maiores informações a este 
respeito. 
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Já o entrevistado que discorreu a respeito do tema, apontou total 
conhecimento de como as distintas formas e detalhes arquitetônicos 
influenciam e amarram os custos totais da edificação.  
Foi salientado, entretanto, que este tipo de análise é comum ser feita no caso 
de edificações unifamiliares, pois para edificações multifamiliares ou 
comerciais, constituídas em altura, as incorporadoras desejam o máximo 
aproveitamento que se possa dar ao terreno, sem serem influenciadas por 
questões como qualidade de vida e conforto das unidades, tampouco formas 
diferenciadas para públicos diferenciados. A justificativa encontrada foi que 
a maior parte desses projetos é realizada da forma mais repetitiva possível, 
sofrendo uma espécie de maquiagem do projeto padrão para melhorá-lo 
esteticamente. 
A preocupação com o custo final também não pareceu algo de grande 
relevância, talvez porque os escritórios entrevistados contam, na grande 
maioria das vezes, com clientes de altíssimo poder aquisitivo. 
O escritório considerado com conhecimento de otimização de projeto 
novamente foi o único a considerar que muitas vezes inicia seus trabalhos a 
partir do custo máximo que poderá absorver. Entretanto, houve entrevistado 
que alegou que não é o partido arquitetônico que determina o custo da 
edificação, mas sua dimensão e seu acabamento final. 
Nenhum escritório apontou o uso de quaisquer programas informatizados 
para auxílio de suas atividades ligadas à viabilidade. 
5) Softwares utilizados: 
Os programas computacionais utilizados nos escritórios de projeto foram 
quase que unanimemente os mesmos, sendo eles: Autocad para desenho, 
Corel Draw para apresentação de trabalhos, Photoshop para alteração de 
imagens, Excel para planejamento e orçamento. 
Um dos entrevistados apresentou o Atlantis para uso de desenhos em 3d e 
renderizações mais simplificadas. O 3d Studio Max é utilizado apenas por 
um dos escritórios para desenhos em 3d e renderizações. Outros dois 
escritórios destacaram seu uso, porém sendo serviços realizados por 
 105
profissionais terceirizados. Neste sentido, foram destacadas as apresentações 
de projeto sendo realizadas muitas vezes por profissionais autônomos 
contratados para esta etapa. 
Para as atividades administrativas, é utilizado todo o Office da Microsoft. 
O MS Project, da Microsoft, foi citado apenas por um dos escritórios, que 
fez uma experiência com ele, mas o abandonou por alegar que as tarefas do 
escritório de projeto são muito simplificadas em relação ao que o programa 
pode oferecer. O uso do Excel se faz mais objetivo. 
Quando os escritórios são contratados também para a execução de seus 
projetos, utilizam para o planejamento e os cronogramas físico-financeiros 
também o Excel. Um dos escritórios citou o Programa da Caixa Econômica, 
por ser mais simplificado seu uso. 
O escritório de engenharia utiliza para desenho apenas o Autocad e enfatizou 
a facilidade que o programa trouxe para a atividade de projeto, apesar de 
algumas falhas de desenho serem originadas justamente de seu uso, como é o 
caso, por exemplo, de configurações despadronizadas entre diferentes 
projetistas e o fato de os desenhos aparecerem muito pequenos na tela do 
computador, fazendo com que erros muitas vezes passem imperceptíveis até 
o momento da plotagem das pranchas. 
Esta característica também foi apontada pelos projetistas de arquitetura. 
Os escritórios certificados apontam as listas de checagem como 
fundamentais na questão dos erros e os procedimentos de padronização de 
desenho como combate à primeira crítica. 
6) Compatibilização entre Projetos: 
Pela análise feita entre os entrevistados, percebeu-se que a atividade de 
compatibilização tem sido relegada por grande parte dos profissionais, pelo 
menos de maneira formalizada e efetiva. 
Apenas um dos escritórios de arquitetura afirmou realizar a tarefa de forma 
mais completa e com intenção de complementá-la com o tempo, apesar de 
alegar não fazer parte de seus contratos este serviço. Afirmam realizá-lo em 
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busca de melhorar o processo construtivo e de fazer com que as execuções 
sejam fiéis a seus projetos.  
Os outros escritórios afirmam realizar a compatibilização de maneira 
informal, verificando mais superficialmente as interfaces dos diferentes 
projetos. As soluções muitas vezes acabam por ser encontradas na fase de 
execução, em obra. Os entrevistados apontam que o tempo necessário para a 
atividade é bastante amplo, sendo impossível incorporá-la com os valores de 
projeto atualmente aceitos no mercado. 
Para solucionar este problema, é apontado o uso de parcerias tanto com 
projetistas quanto com a construtora. A maioria dos entrevistados apresenta 
parcerias constituídas há longos anos, já conhecedoras de seus detalhes e da 
sua forma de projetar.  
Um dos entrevistados foi enfático em afirmar que os ditos projetos 
complementares devem se adaptar ao projeto arquitetônico, sendo que este 
só é alterado quando há real impossibilidade de adaptação, enquanto outro 
entrevistado aparentou bastante aberto às interferências dos diferentes 
sistemas construtivos, por acreditar que não basta ser belo, sendo necessário 
apresentar o melhor equilíbrio entre custo e benefício. 
O escritório de engenharia entrevistado concorda com os arquitetos no que 
se refere ao custo cobrado x tempo necessário, considerando um pesar a 
atividade não ser realizada por quem considera que deveria ser o 
coordenador do processo de projeto. Neste ponto, o entrevistado volta à 
questão da falta de conhecimento por parte do arquiteto sobre os demais 
projetos, fato que também o impediria de realizar uma eficiente 
compatibilização. Afirma, ainda, que, muitas vezes, os engenheiros dos 
projetos ditos complementares acabam por exercer grande parte desta 
função, mas que isso também acontece informalmente. 
O escritório que realiza esta atividade a faz sobrepondo todos os desenhos, 
tanto na horizontal quanto na vertical, buscando contrapor, sobretudo, o 
estrutural e o arquitetônico. Os projetos de instalações são verificados mais 
superficialmente. 
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7) Bibliotecas de Detalhes: 
Os escritórios de projetos não fazem uso extremado de bibliotecas de 
detalhes construtivos. As bibliotecas utilizadas, em geral feitas no autocad, 
são de blocos de desenhos utilizados em layout e padronização de pranchas e 
desenhos. 
Os entrevistados afirmam que, como cada projeto difere do outro, o uso de 
bibliotecas com detalhes prontos é mais difícil, diferentemente do que o que 
pode vir a acontecer em outros setores industriais, como a indústria 
mecânica, por exemplo. 
Entretanto, relatam que, por vezes, utilizam detalhes retirados diretamente de 
outros projetos que se lembram ter sido feitos de forma semelhante para 
adaptá-los ao que está sendo desenvolvido. 
8) Responsabilidades: 
Neste ponto, os escritório divergem bastante em suas formas de trabalho, 
sendo perceptível a diferença existente entre os que implantaram ou estão 
implantando o Sistema de Qualidade e os demais. 
Com a certificação da Qualidade pela ISO 9000, vários procedimentos 
organizacionais são implementados e incorporados, dentre eles o referente à 
hierarquia, divisão de funções, resposta pelas diferentes responsabilidades, 
denominações aos distintos cargos existentes, etc. 
A questão da responsabilidade em escritórios de arquitetura nas atividades 
projetuais não é tarefa fácil de ser resolvida, já que, considerando projetos de 
grande vulto, normalmente a tarefa é realizada por várias pessoas. 
Um dos escritórios que aparentou maior controle sobre isso foi o que se 
apresenta estruturado pela direção, auxiliada por distintas coordenações, as 
quais mantêm sob sua tutela direta os arquitetos colaboradores. Estes são 
profissionais prestadores de serviço ao escritório, fazendo isso de acordo 
com a entrada de novos clientes no escritório, pegando o projeto desde o 
início e devendo terminá-lo. Há, também, estagiários, que auxiliam ou os 
próprios coordenadores ou os arquitetos colaboradores. Assim, a 
responsabilidade é cobrada em linha direta. No geral, quem realmente 
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responde pelo projeto é o Coordenador, que tem a função de verificar todo o 
trabalho realizado. 
Outro escritório que pode ser citado é o que trabalha basicamente só com 
arquitetos, cada um respondendo perante os diretores pelo seu trabalho. 
Neste caso, a divisão de funções acontece já de forma explícita entre os dois 
sócios do escritório, sendo este dividido em três departamentos: 
departamento administrativo, departamento de produção e departamento de 
gestão da qualidade. Os dois primeiros são dirigidos pelos dois sócios (cada 
um por um) e o terceiro por um arquiteto contratado, chamado de 
representante da direção (R.D.), o qual acompanha e implanta o Sistema de 
Qualidade. Quando o trabalho projetual é dividido, entretanto, não apresenta 
um controle formal de responsabilidades. 
Um terceiro escritório é marcado pela forte presença dos arquitetos sócios, 
ficando os demais profissionais somente na parte de desenho e detalhamento. 
A responsabilidade é dos primeiros, sempre. 
Os outros escritórios apresentam-se bastante desorganizados em toda sua 
estrutura, refletindo também na divisão de responsabilidades, que acaba 
ficando um tanto nebulosa. 
9) Verificação da Qualidade e da Produtividade: 
A verificação da qualidade em escritórios de arquitetura, quando realizada, 
acontece tanto sobre os produtos finais – projetos –, quanto sobre o processo 
de projeto. 
Entre os entrevistados, a verificação acontece somente pelos escritórios 
certificados. 
Para verificar o projeto, os escritórios utilizam-se da percepção junto aos 
clientes, de sua satisfação ao visualizar o produto final e, por vezes, através 
de perguntas/questionários realizados com eles, além do uso de listas de 
checagem para verificar se o projeto contemplou tudo que se propunha 
inicialmente.  
Ainda é pouco utilizada a avaliação pós ocupação para esta verificação. Os 
entrevistados alegam que isso é bastante difícil já que normalmente entre o 
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encerramento do projeto e o final da execução há um período de dois anos 
aproximadamente e que, além disso, certos detalhes muitas vezes são 
modificados em obra. 
Já a verificação do processo de projeto é mais facilmente realizada, uma vez 
que existem diversos indicadores adotados pelos escritórios – durante a 
implantação do Sistema de Qualidade – para que isso seja possível. Assim, 
são utilizados indicadores relacionados a prazos, a erros de projeto, a falta de 
informações, a forma de apresentação, ao entendimento por parte dos 
clientes, etc. Existem quantitativos máximos em percentagem que o 
escritório pode estar em desconformidade com os diferentes itens sem 
considerar necessariamente como sendo falta de qualidade, uma vez que há 
diversas conjunturas por vezes não dominadas pelos arquitetos. 
Um indicador para qualidade apontado foi o relatório de itens não 
contemplados ou faltantes nos projetos, que indicam a qualidade dos 
mesmos.  
Pesquisas de satisfação também são elaboradas, tanto com os clientes finais, 
quanto com os fornecedores e projetistas dos demais projetos e, ainda, junto 
aos funcionários do próprio escritório. 
Os escritórios não certificados apontam que não têm nenhum medidor de 
qualidade, sendo que um deles destacou que mede a qualidade de seu 
trabalho pelo número de clientes que volta a procurar o escritório, sendo 
isso, para o entrevistado, o primordial. 
As verificações de produtividade e de desempenho são feitas através de 
diferentes indicadores, estabelecidos de acordo com as tarefas, entretanto foi 
afirmado que quase não se aplicam ao projeto, pela sua dificuldade. 
Um dos escritórios citou como indicador, por exemplo, levantamento 
realizado pelo Sinduscon sobre quantidade de área construída na cidade de 
Florianópolis, a fim de avaliar qual a porcentagem que se está tendo do 
mercado. Com base nisso, consegue avaliar seu desempenho em relação aos 
anos anteriores e sua situação perante a realidade sócio-econômica que se 
vive. 
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10) Planejamentos e Controles: 
Os escritórios certificados apresentaram maior obrigatoriedade em termos de 
prazos estipulados no momento dos contratos. Todavia, independentemente 
disso, os planejamentos são estipulados a partir das datas de entrega finais, 
amarrando a elas o início do processo e seu desenvolvimento, cabendo aos 
responsáveis o acompanhamento e a segurança de que ocorrerá dentro do 
desejado. 
Percebe-se que o encerramento das atividades, mesmo com o planejamento 
tendo sido realizado, ainda acontece muitas vezes de forma tumultuada, o 
que prejudica bastante o índice de qualidade do processo de projeto. 
O controle de prazo é realizado com base nas datas de entrega, enquanto o 
controle do projeto é feito utilizando-se as listas de checagem. 
Os entrevistados apontam diferentes listas de acordo com a especificidade do 
projeto, variando também com a dimensão e a tipologia. 
Além disso, os desenhos sofrem o controle a partir de documentos padrão 
dos escritórios. 
11) Controle das Modificações de Projeto: 
Em um dos escritórios sem certificação, o controle das modificações de 
projeto acontece através das datas de alteração. 
Em dois dos escritórios certificados, foram relatados os controles das 
modificações solicitadas pelos clientes ou mesmo pela empresa construtora – 
quando o projeto não é executado pelo escritório – sendo feitos a partir de 
números de protocolos junto ao arquivo de todo o projeto, além do controle 
por datas nas pranchas de desenhos, adicionando-se o número dado ao 
protocolo. 
Em projetos de edificações unifamiliares, os escritórios pareceram ter mais 
controle de todo o projeto, realizando as modificações muitas vezes 
diretamente no desenho ou mesmo em obra, dependendo do tamanho e da 
influência da alteração. 
Quando as alterações são feitas durante a fase de execução, muito se faz na 
própria obra. Neste sentido, entretanto, foi salientado por um dos 
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entrevistados, que algumas empresas retiram o arquiteto desta fase, deixando 
a cargo dos empreiteiros o entendimento de detalhes que muitas vezes não 
são por eles compreendidos. Foi citado exemplo de vendedores convencerem 
os clientes finais de que determinada discriminação de material e serviço 
poderia ser melhor e mais barata, fazendo com que se altere o projeto sem a 
interferência do arquiteto. 
12) Mão-de-obra: 
A mão-de-obra contratada pelos distintos escritórios é selecionada da mesma 
forma por todos eles, diferenciando-se, apenas, a formação que se busca. 
Desta forma, houve entrevistado que afirmou trabalhar apenas com 
profissionais arquitetos, em busca de manter a qualidade de seus produtos ao 
máximo, e outros que argumentaram não ter como só contratar profissionais, 
justamente por requererem salários maiores, que nem sempre os escritórios 
têm como manter, sendo conscientes que isso muitas vezes prejudica a 
produtividade, a padronização e, conseqüentemente, a qualidade. 
Em geral encontram-se nos escritórios de arquitetura estagiários – na maioria 
da faculdade de Arquitetura –, técnicos em edificações (desenhistas) e 
arquitetos contratados. 
A contratação de estagiários foi relatada por um dos entrevistados. É 
preferencial a contratação de estudantes da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), por serem considerados de maior nível técnico-produtivo. 
Dentre estes, são escolhidos os alunos com melhores conceitos/notas. 
Entretanto, foi criticada a formação dos estudantes universitários, tidos como 
carentes de visão investigativa, que deveria fazer parte de suas 
personalidades, para que alcançassem bagagem técnica e de informação. 
No caso do escritório que busca a contratação de profissionais, é importante 
salientar que isso faz parte de seu processo de mudança em busca da 
qualidade. Para conseguir arcar com os custos que esta opção acarreta, existe 
uma política de contratação diferenciada em relação aos demais escritórios 
pesquisados. 
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Os arquitetos são contratados como arquitetos autônomos, sendo 
colaboradores em determinados serviços. Em sua maioria trabalham apenas 
um período no escritório, tendo outro período do dia livre para seus projetos 
particulares.  
13) Normas específicas e padronização/listas de verificação: 
Os escritórios certificados ou em via de certificação demonstraram um maior 
controle dos produtos e das atividades realizados, entretanto dois dos 
escritórios ainda sem implantação de nenhum Sistema de Qualidade 
manifestou a existência de listas de checagem para manter o padrão de seus 
projetos e, principalmente, de seus desenhos.  
Foi perceptível a preocupação com a padronização dos escritórios, apesar de, 
por vezes, não se conseguir colocar em prática o que se pensa a respeito. 
Em relação à verificação, um dos entrevistados destacou sua existência 
sempre que o projeto sai do escritório, ou seja, são feitas checagens em cada 
fase do projeto, cada qual contando com uma lista de verificação padrão, de 
acordo com a tipologia da edificação. No caso deste escritório, quem 
desenha é quem verifica. 
Dois dos escritórios – ambos certificados – apontaram a existência de 
diferentes procedimentos operacionais (P.O.’s), tal como acontece nas 
construtoras para a fase da execução, que são montados especificamente para 
seu trabalho, sendo atualizados de forma contínua, sempre que necessária 
alguma mudança no processo de projeto. Um deles destacou a existência de 
produtos-padrão – que diferem de acordo com a tipologia, número de 
pavimentos, entre outros itens –, os quais apresentam uma ordem de 
procedimentos, com número de desenhos, número de pranchas, etc. Assim, 
há uma maior padronização e mesmo uma normalização interna para suas 
atividades. 
Além disso, foi citado por um dos entrevistados o uso de normas lançadas 
pela ASBEA (Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura) para 
desenhos em C.A.D., no intuito de se conseguir uma padronização não só do 
próprio escritório, mas também de seus parceiros, de forma que os desenhos 
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se comuniquem, facilitando o trabalho das diferentes partes. Este foi um item 
mencionado por outro entrevistado como sendo crítico mesmo quando 
considerados escritórios certificados, uma vez que as padronizações são 
distintas de projetista para projetista. 
Um dos entrevistados destaca que cadernos de detalhamento não funcionam 
para os escritórios, tendo efeito somente para a fase de execução. 
14) Entrega dos Projetos: 
A entrega final dos projetos é feita da mesma forma entre todos os 
entrevistados. 
Nenhum dos escritórios possui qualquer tipo de documentação a ser assinada 
neste ato, servindo como comprovante de que a etapa foi cumprida o próprio 
comprovante de pagamento feito pelo cliente, já que, normalmente, os 
escritórios amarram a última parcela a ser paga do projeto ao projeto final. 
Em relação às possíveis reclamações de clientes, os escritórios com maior 
organização – os que apresentam certificado de qualidade e um que não 
apresenta – mantêm no arquivo dos próprios clientes as alterações que se 
fizeram necessárias.  
Nenhum escritório apontou a realização de controle de custos sobre as 
reformulações necessárias, sendo que os entrevistados apontam que são 
poucos os projetos que precisam ser alterados em muitos itens, de forma que 
acarretaria diferença extrema de custos. 
15) Detalhamento de Projetos: 
A fase de detalhamento de projetos é vista de forma diferenciada pelos 
entrevistados, mas todos concordam que, para que a Construção Civil não 
conte com tantos erros de execução, os projetos devem ter um elevado grau 
de detalhamento. 
Percebeu-se que dois dos escritórios levam esta preocupação à prática 
profissional, dando a devida importância ao detalhamento de todo o projeto. 
Os demais entrevistados também fazem os detalhamentos, mas não 
apresentam um nível mais aprofundado, especificando mais o que influencia 
na estética, sem necessariamente apresentarem como deve ser executado. 
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Salientam a questão do tempo que isso demandaria, associado ao custo e ao 
valor recebido pelos projetos. Assim, alguns afirmaram ser mais rápido 
resolver certas indefinições no decorrer da própria obra, apesar de por vezes 
isso ser prejudicial. 
16) Sistemas de Qualidade: 
Dos escritórios analisados, três ou já implantaram ou estão implantando 
sistemas de qualidade, sempre visando o certificado da ISO 9000, enquanto 
os outros três não implantaram e têm opiniões divergentes sobre o assunto. 
Os entrevistados de escritórios já certificados apontam grande melhoria em 
seus estabelecimentos com a implantação dos procedimentos apontados pelo 
sistema da qualidade, destacando grande diferença na organização tanto de 
dados quanto de pessoa, o que faz com que aumente a produtividade e, 
conseqüentemente, a qualidade. Também destacam a importância da 
padronização ao se trabalhar com parceiros também certificados, como 
empresas construtoras, as quais foram as pioneiras neste sentido. 
Entre os outros quase 50% dos entrevistados, encontraram-se três opiniões. 
Um deles não vê importância na implantação de Sistemas de Qualidade, pois 
não acredita que a certificação lhes proporcionaria mudança no trabalho em 
si, somente sendo uma estratégia de marketing atual, especialmente quando 
se trabalha com outras empresas ou mesmo pessoas que exigem o selo de 
qualidade como garantia, o que não tem sido seu caso. 
Um segundo entrevistado também aponta a questão do marketing, mas 
acredita que os procedimentos listados por programas de qualidade, quando 
realmente postos em prática, vêm a colaborar para a melhor funcionalidade 
do processo projetual, com exceção de certos procedimentos que o 
entrevistado vê como apenas burocrático, pensando se tratar de perda de 
tempo. 
O terceiro concorda com o primeiro e com o segundo, porém percebe que, 
em seu caso, a tendência é realmente a implantação de um Sistema de 
Qualidade, uma vez que, apesar do marketing evidente, também se trata de 
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um escritório que, cedo ou tarde, terá que se render a ele. É uma empresa 
que também precisa se certificar, nem que seja para manter suas parcerias. 
 
3.3 PARALELO ENTRE OS QUADROS DA REALIDADE 1 e 2 
 
Após a análise de cada quadro da realidade em separado, fez-se óbvia a necessidade 
de uma contraposição entre os dois, visando sempre compreender como tem se dado o 
processo de mudanças tecnológicas na Construção Civil, e como os diferentes agentes têm 
influenciado uns sobre os outros. 
Para tanto, uma nova análise foi realizada, buscando contrapor os diferentes pontos 
de vista encontrados, tentando-se, para isso, concentrar ao máximo a contraposição entre os 
dois grupos – projetistas e construtoras – e, não, entre as empresas individualizadas.  
Os roteiros-base elaborados e utilizados para as entrevistas foram novamente 
considerados como linha condutora, estruturando também o paralelo entre os quadros da 
realidade. Apesar de não contarem com estrutura idêntica, os dois quadros terão seus 
diversos itens abordados de maneira agrupada, levando a conclusões possíveis de serem 
analisadas em conjunto com a revisão de literatura dos primeiros capítulos. 
 
 
3.3.1 MUDANÇAS TECNOLÓGICAS, IMPLANTAÇÃO DE NOVAS 































• Busca por maior qualidade aliada ao 
menor custo, para melhorar a 
produtividade, o desempenho e, 
sobretudo, colocar a empresa em 
posição de destaque no mercado 
competitivo; 
• Exigência do mercado e dos 
consumidores – globalização influente 
neste sentido; 
• Maior eficiência de novas técnicas – a 
necessidade faz com que se mude; 
• Governo – legislação pertinente – 
normas, regras determinadas e 
fiscalização. 
• Na maioria, adotam novas 
tecnologias em seus 
processos de trabalho 
quando são obrigados pelo 
mercado competitivo – 
inserem-se aí exigências 
advindas das próprias 
construtoras, que requerem 
padronização nos trabalhos; 
• Nenhum entrevistado 
manifestou opinião sobre 
mudanças tecnológicas na 



















s • Conservadorismo do mercado. • Nenhum entrevistado 
manifestou opinião sobre 
mudanças tecnológicas na 
















































• Profissionais de Engenharia, nem 
sempre contratado da empresa – muitas 
vezes as sugestões vêm do profissional 
que executará a obra; 
• Raras exceções de arquitetos com 
conhecimento do assunto, capazes de 
opinar – salienta-se que o arquiteto se 
esquiva dessa responsabilidade e 
critica-se que a funcionalidade por 
vezes é deixada em segundo plano. 
• Os Arquitetos, quando dão 
alguma sugestão, fazem-no 
apenas em relação a sistemas 
que podem vir a interferir 
nas questões estéticas de 
projeto; 
• Aceitam e incorporam as 
definições dos demais 
projetistas, normalmente 
Engenheiros, ou da 
Construtora; 
• Quando contratados por 
Construtoras, não têm poder 




















• Testes prévios realizados pelas 
empresas e/ou busca por selos de 
qualidade; 
• Estudos de viabilidade econômico-
financeira. 
• Nenhum entrevistado 
manifestou opinião sobre 
mudanças tecnológicas na 


























• Acredita-se que o arquiteto deveria 
voltar-se também à execução, 
entendendo o processo construtivo e 
sugerindo mudanças, quando 
consideradas necessárias; 
• Atualmente, muitas das definições 
tomadas posteriormente à fase de 
projeto são ignoradas pelos arquitetos; 
• Na maioria, não fazem 
referência a algum tipo de 
interesse em estar 
trabalhando mais 
diretamente às questões 
decisionais do Processo 
Construtivo, restringindo-se 




3.3.2 COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PROJETO, PLANEJAMENTO 























 • Gerenciamento e coordenação do 
processo têm acontecido no interior das 
empresas construtoras, através da 
interface incorporadora junto aos 
detentores do poder decisional das 
construtoras; 
 
• Apontam não ser 
responsabilidade dos 
arquitetos há vários anos; 
• O arquiteto não tem 
conhecimento suficiente para 
esta atividade; 
• Os honorários baixos fazem 
com que os profissionais 





















• Fatores comerciais exercem influência 
direta – o tipo de produto no momento 
certo a ser lançado no mercado. 
• O Poder Público, que, por 
vezes, atrasa o andamento do 
processo de aprovação ou, 
mesmo, altera a legislação 





















 • Realização de cronogramas físico-
financeiros, que são utilizados 
posteriormente na fase de controle. 
• Os entrevistados não se 


































• O profissional responsável pelo 
planejamento da produção tem tido 
formação em Engenharia, porém 
acreditam que deveria ser o Arquiteto o 
realizador desta atividade; 
• A atividade de Compatibilização de 
Projetos tem deixado a desejar – não há 
formalização, na maioria dos casos – 
exceto em obras de grande vulto; 
• Críticas à falta de interesse do 
Arquiteto pela atividade macro da 
Construção Civil; 
• Críticas à formação universitária, que 
não tem dado base suficiente ao 
arquiteto para que ele assuma esta 
atividade. 
• Alguns realizam a tarefa, 
mas não de maneira 
formalizada – um dos 
escritórios está buscando 
formalizar a atividade; 
• Parcerias foram apontadas 
como forma de atenuar os 
problemas advindos da 
carência da realização da 
atividade; 
• Críticas referentes aos 
honorários acertados para a 
atividade de projeto, não 
sendo possível realizar 
também a compatibilização 
sem que haja um custo extra. 
 
















• Para a primeira contratação: indicação 
e/ou apresentação de trabalhos feitos 
com qualidade – seleção por currículo é 
rara; 
• Parcerias constantes para as diversas 
atividades, desde os projetistas até as 
empreiteiras de execução – maior parte 
das parecerias existe há muitos anos. 
• Apontam não ser 
responsabilidade dos 
arquitetos há vários anos; 
• O arquiteto não tem 
conhecimento suficiente para 
esta atividade; 
• Os honorários baixos fazem 
com que os profissionais 















• Profissionais projetistas por projeto – 
comumente constituindo parcerias 
fortes; 
• Para execução por empreitada global; 
• Contratados diretos: engenheiro 
residente, mestre-de-obras e 
almoxarife, além do coordenador da 
qualidade e do especialista em 
segurança do trabalho; 
• Por vezes, são terceirizadas empresas 
para fiscalizar e controlar a obra. 
• Promotores imobiliários são 
escolhidos por indicação; 
• Destaque para as parcerias; 
• Nome do arquiteto funciona 
como grife, em algumas 
situações; 
• Os escritórios também 
contratam por indicação ou a 
partir de trabalhos 
realizados; 
• Crítica à contratação de 
profissionais, somente por 
terem diferentes formas de 
aprovação de projetos junto 
a órgãos públicos; 
 
 
3.3.4 DETALHAMENTO DE PROJETO PARA A EXECUÇÃO 
 
















o • Indústria da Construção ainda não 
apresenta uma linha clara de produção. 
• Nenhum entrevistado se 






















• Os projetos atualmente são pouco 
detalhados; 
• Salientam a baixa remuneração do 
profissional; 
• Crítica referente à falta de 
conhecimento do arquiteto das 
informações essenciais para a fase de 
execução; 
• Crítica referente à falta de interesse 
quanto às normas brasileiras 
relacionadas ao projeto; 
• Ênfase na formação de parcerias para 
suprir esta deficiência. 
• Todos acreditam que para 
diminuírem os erros na 
Construção Civil, os projetos 
devem ter o máximo de 
detalhes possível; 
• Críticas aos honorários 
cobrados pela atividade de 
projeto são justificativa para 
que não sejam feitos os 
detalhes necessários. 
 














• Vistoria pelo corpo técnico da empresa, 
feitas as observações encontradas e 
arrumado o necessário + vistoria do 
cliente final e observações + correção 
dos erros conferidos pelo Engenheiro 
da obra + assinatura do termo de 
recebimento da unidade/entrega de 
chaves pelo cliente; 
• Existência de listas de checagem; 
• Elaboração dos projetos as built – 
entregue um jogo de cópias ao 
condomínio. 
• Não existe um documento 
formalizando a entrega dos 
projetos, sendo esta 
caracterizada pelo 
pagamento e recibo no ato 















a • Reclamações são registradas, 
verificadas e consertadas, caso sejam 
erros de construção; 
• Algumas empresas fazem um 
monitoramento para conseguir um 
índice das reclamações e melhoria 
posterior. 
• Nos escritórios mais 
organizados, reclamações 
são inseridas no arquivo do 
cliente, onde ficam as 






















• Não foi apontado controle de custos 
sobre os erros de execução. 
• Não foi apontado controle de 
custos sobre os erros de 
projeto. 
 



































• Mercado vem exigindo o Certificado de 
Qualidade das Empresas Construtoras; 
• Poder Público, que incentiva a 
implantação do PBQP-H; 
• Diretorias de grandes empresas, em 
busca de maior lucratividade. 
• Mercado vem exigindo, 
especialmente através das 












• Organização, que se reflete tanto nas 
atividades administrativas internas 
quanto nos canteiros de obra – 
conseqüência: maior qualidade 
aumento da produtividade, melhor 
desempenho e maior eficiência nos 
processos. 
• Organização, tanto de dados 
quanto de pessoal – 
conseqüência: aumento da 
produtividade e da 
qualidade.  
• Padronização ao se trabalhar 
com parceiros também 
certificados, como empresas 
construtoras, as quais foram 
as pioneiras neste sentido. 
 
 













• Cronograma físico-financeiro com 
apontamento dos pontos críticos feito 
pela empresa construtora – posterior 
ajuste juntamente com a empreiteira 
contratada (em casos de mão-de-obra 
terceirizada); 
• Uso do Excel e do MS Project, ambos 
da Microsoft. 
• É estipulado a partir das 
datas de entrega finais, 
amarrando a elas o início do 








• É baseado no cronograma físico-
financeiro elaborado do planejamento; 
• É realizado pelo coordenador da 
qualidade, pelo engenheiro residente 
e/ou pelo engenheiro supervisor/gerente 
de produto; 
• Existem listas de checagem, de acordo 
com a tipologia da edificação; 
• São feitos os controles de projeto; 
• Uso do Sienge; 
• As técnicas do gráfico de barras e da 
rede PERT/COM são tidas como base 
para a realização dos trabalhos, mas 
não são utilizadas na íntegra. 
• Cabe ao responsável pelo 
projeto o acompanhamento e 
o controle dos prazos 
estipulados no planejamento; 
• Controle do projeto através 
de listas de checagem, as 
quais variam de acordo com 
a tipologia e dimensões; 
• Desenhos controlados a 


































• Ainda precário – feito no geral, por 
etapas, não por itens em particular; 
• Existem as estimativas de custos 
orçados e de custos gastos, mas não há 
o cruzamento de dados; 
• Não se acredita na racionalização 
extrema com auxílio desta atividade; 
• Uso do Sienge. 
• Apenas um dos projetistas 
afirmou inserir em seu 
processo de trabalho a rotina 
da otimização de projeto; 
• Apontada a racionalização 
dos projetos para facilitar o 
projeto estrutural, buscando 
diminuir os custos finais – 
processo com base na 
experiência; 
• Falta de interesse no sentido 
da economia em função do 
projeto – para economia, 
preocupação somente com 




































• Cursos de formação e motivação de sua 
responsabilidade – mais uma razão para 
que se prezem as parcerias constantes; 
• Palestras pregam a segurança e 
medicina do trabalho – busca de 
conscientização; 
• Demonstrações dos diferentes 
procedimentos operacionais (P.O.’s) 
pelo Coordenador da Qualidade; 
• Motivação através da contratação por 
produção por parte dos empreiteiros. 

















• As Construtoras alertam não ter contato 
com a mão-de-obra, por trabalharem 
em empreitadas. 
• Estagiários do curso de 
Arquitetura, arquitetos, 
desenhistas, técnicos em 














 • Registrados e analisados – busca-se 
descobrir as causas para evitar erros 
futuros – formuladas instruções de 
trabalho. 
• Registrados e feitas as 
modificações – existem os 





3.4 ANÁLISE CONCLUSIVA 
 
Como se pôde observar, os dois grupos demonstram estar cientes de como vem se 
dando o Processo Construtivo, cabendo salientar que nem sempre seu domínio e controle 
estão em suas mãos, apesar de constituírem o corpo dos profissionais formados, preparados 
e capacitados para este setor do mercado, uma vez que não se pode esquecer a presença dos 
agentes com o poder decisional no Processo, via de regra também detentores do capital 
necessário para a realização e o desenvolvimento da Indústria da Construção Civil. 
Neste caminho, tanto arquitetos quanto construtores enfatizam a influência do 
mercado no processo de mudanças e de incorporação de inovações tecnológicas, sendo que 
os construtores realmente manifestam sofrer maior pressão, não só pelo mercado, mas 
também pelo Poder Público e pelos técnicos, que têm seu espaço para opinar, sugerir, 
aconselhar e determinar quesitos que devam ser modificados, fato que não acontece com os 
projetistas. 
O processo de incorporação de novas tecnologias inicia por diversas razões, sendo 
enfatizada a busca pela diminuição dos custos atrelada ao aumento da qualidade, válvula 
incentivadora de todas as atividades que visam ao lucro, como é o caso também da 
Construção Civil. Outro fator é a melhoria técnica de determinados procedimentos, vindo a 
aumentar sua qualidade e almejando melhorar o produto final.  
Assim, em última instância, por trás das diversas justificativas apontadas para a 
mudança tecnológica em empresas construtoras, encontra-se fatalmente a lucratividade, 
ainda que camuflada em forma de economia, como acontece no caso do grande 
incentivador ser o Poder Público. Este tem em suas premissas a igualdade e o equilíbrio 
social, e, portanto, apesar das inúmeras desigualdades que vêm acontecendo, era para 
buscar, legislar e fiscalizar em prol do todo, tratando, para isso, de forma igual os iguais e 
desigual os desiguais.  
A implantação de Sistemas de Qualidade para a busca de Certificação, normalmente 
através dos quesitos da ISO 9000, tem se mostrado bastante eficiente em uma série de itens 
até pouco tempo ignorados ou bastante amadores, como é o caso da organização dos 
canteiros de obras e da organização dos ateliês de arquitetura. Através da legislação 
elaborada para que se garanta a qualidade dos procedimentos, busca-se alcançar a qualidade 
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do produto final. Contudo, faz-se importante que isso fique bastante claro e que a qualidade 
não se detenha apenas às atividades meio, tendo como foco sempre a atividade fim e a 
entrega do produto final. Para exemplificar, pode-se citar a fatia da Indústria da Construção 
voltada aos materiais para execução. É um setor quem vem ganhando qualidade a passos 
largos, sem dúvida, mas que não pode caminhar sozinho, necessitando que o processo 
esteja acontecendo também com o operacional.  
Logicamente, nem tudo que se prega a respeito dos programas existentes de fato 
funciona, uma vez que ainda estão em fase de implantação e muito do que se tem no papel 
não se aplica na prática.  
Desta forma, tem-se hoje, em Florianópolis, um mercado altamente competitivo, 
mas ainda sem regras estanques e procedimentos determinados que amarrem as diversas 
empresas. Nisto inserem-se também as atividades de projeto de edificações e de execução 
de obras, que, apesar de terem legislação e profissionais responsáveis, não possuem 
parâmetros realmente determinados, nem foram ainda incorporados pela maior parte da 
população. 
Os diversos profissionais entrevistados afirmaram que os arquitetos deveriam estar 
exercendo esta função, uma vez que se acredita que este profissional deveria ser o regente 
da obra, tal como o maestro é da banda. Ressalta-se, entretanto, que o arquiteto atualmente 
tem visto, salvo exceções, apenas para a atividade de projeto, o que culmina na sua falta de 
estímulo para que se interesse pelo tema. Além disso, necessitaria estar sempre atualizado 
para que pudesse compreender os demais projetos e visualizá-los de forma a anteprever 
problemas que deveriam ser solucionados antes da fase de execução. 
Outros dois itens pesquisados apontaram poder haver desperdício que poderia ser 
evitado: a falta da contraposição entre os custos orçados e os custos gastos de maneira 
formalizada e por itens, não só por etapas e em termos genéricos, o qual poderia apresentar 
um índice que colaborasse para a diminuição dos gastos nas obras posteriores; e a 
ignorância por parte dos projetistas em matérias referentes à otimização de projeto, a qual 
poderia, por vezes, melhorar a qualidade do espaço habitável e, ainda, diminuir os custos de 
construção31. A questão dos custos de projeto e conseqüentes custos de execução pareceu 
ser ignorada por parte dos projetistas, ficando a cargo dos construtores/incorporadores a 
                                                           
31 Sobre este assunto, ver MASCARÓ. 
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viabilidade do todo, como se o processo não fosse continuado e as formas arquitetônicas 
adotadas não influenciassem sobremaneira os custos finais. Percebeu-se que, neste caso, a 
especulação imobiliária que prega o máximo aproveitamento e delimita os espaços de uma 
forma determinada fala mais alto que qualquer outra tentativa de melhoria da qualidade dos 
espaços criados. 
Sobre os arquitetos, muito foi criticado sobre sua falta de participação nas questões 
técnicas da construção, fazendo com que esses profissionais se afastem cada vez mais da 
atividade da execução de obras. Aponta-se que este fato acarreta não só a carência de suas 
decisões na fase de obra, mas, principalmente, a carência de seus detalhamentos na fase de 
projeto, uma vez que, não tendo conhecimento das informações realmente necessárias para 
a execução, acabam ou por deixar de fazê-los ou por fazê-los de partes que não precisariam. 
Entretanto, pergunta-se como querer que o profissional que não define a tecnologia a ser 
usada vai detalhar os projetos. Como conseqüência se observou que a atividade do arquiteto 
não tem sido completa, necessitando, algumas vezes, de projetos elaborados para a 
produção das edificações. 
A respeito do detalhamento dos projetos, também muito foi comentado, sendo vista 
esta carência em dois aspectos principais: primeiramente foi apontada como sendo uma 
resposta aos baixos honorários pagos aos profissionais, que acabam tendo que reduzir seus 
custos e seu tempo de dedicação, possibilitando a entrada de novos trabalhos e, portanto, de 
maior capital; além desta característica, foi criticada a ignorância de muitos arquitetos, 
especialmente os recém-formados, para o detalhamento, o qual muitas vezes ou não é feito 
ou apresenta desenhos inoperantes, sendo estendida a crítica aos cursos de formação 
profissional atuais. 
Já os profissionais da arquitetura salientaram saber da importância de seus 
detalhamentos, afirmando que, neste sentido, a implantação dos Sistemas de Qualidade tem 
colaborado para a padronização, a formalização e a organização para a existência de 
cadernos de procedimentos – tal como acontece com as construtoras –, o que faz com que 
existam bibliotecas de detalhes técnicos. Entretanto, esta é uma tarefa ainda incipiente e o 
que mais se notou foi o uso dos detalhes buscados de projetos prévios e respectivas 
adaptações. 
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Os Sistemas de Qualidade são tidos de grande importância tanto pelas Construtoras 
quanto pelos Projetistas, especialmente no referente à organização. As listas de verificação 
elaboradas, tanto para produtos, quanto para processos de trabalho, entre outros, são citadas 
diversas vezes como forma de prevenir que algo saia errado, sendo utilizadas no decorrer 
de todo o processo para o controle e não só na entrega final do produto, a qual é encarada 
de forma diferente entre os dois grupos. 
Para o controle do trabalho, as formas também são distintas: os projetistas são 
menos formais neste aspecto, até mesmo pela característica de suas atividades, contudo têm 
procurado atender a quesitos mínimos, como prazo, graficação padrão, desenhos e itens a 
serem apresentados nos projetos, contudo, via de regra, não apresentam uma divisão clara 
de responsabilidades; já as construtoras têm buscado formalizar, inclusive informatizando, 
essa atividade nas diferentes frentes de trabalho – administrativas, de almoxarifado, no 
recebimento de materiais, nos processo de trabalho, nos procedimentos técnicos adotados, 
entre outras – existindo clara divisão de responsabilidades nos diferentes setores que 
envolvem a construção. 
O controle depende diretamente da atividade de planejamento, a qual aponta os 
prazos estipulados para as diversas tarefas, os recursos disponíveis, o tempo gasto com elas, 
quantas pessoas são necessárias, etc. Essa atividade é realizada de forma mais precisa pelas 
construtoras, através dos cronogramas físico-financeiros, todavia percebeu-se a busca dos 
projetistas por planejamentos mais eficazes. 
Para a entrega da edificação ao cliente final, existe um procedimento formal, 
constituído por documentos que devem ser assinados para a sua consolidação, enquanto que 
para a entrega dos projetos não existe formalização, sendo controlada pelo pagamento 
efetuado pelo cliente ao profissional contratado. 
Frisa-se que é imensa a importância de construtoras e projetistas trabalharem com 
uma mesma linguagem, quiçá com mesma padronização e organização mesmo na 
apresentação de projetos, para que os produtos finais – edificações – respondam da melhor 
maneira possível. Para isso, vêm sendo adotadas parcerias, as quais tendem a durar por 
longos anos. Desta forma, percebeu-se que empresas e projetistas parceiros demonstraram a 
busca pela mesma forma de trabalho, entretanto é nítido que a adaptação acontece muito 
mais dos segundos em relação às primeiras e não o contrário. 
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Esta conclusão pode ser adotada, salvo exceções, para todos os quesitos analisados, 
o que demonstra que o profissional projetista tem corrido atrás do que vem acontecendo 
com as empresas construtoras. Percebe-se que os arquitetos não têm sabido manter suas 
atividades como essencialmente suas, permitindo que seu espaço seja comprimido no 
cenário da Construção Civil.  
 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O que mais acontece, ainda nos dias de hoje, é a tomada de decisão no decorrer da 
obra, por aquele que a estiver executando, modificando-se, por vezes, elementos 
importantes dos projetos, por não se darem conta de sua totalidade na fase em que se 
encontra.  
Desta forma, é clara a lacuna existente entre a fase de projeto e a fase de execução 
na Construção Civil. 
As empresas, até outrora ditas construtoras, têm se tornado empresas 
incorporadoras, empreitando a fase de execução e retendo a responsabilidade e o poder 
decisional, não tendo ligação direta com a fase projetual, a não ser pelo programa de 
necessidades prévio do empreendimento, sua viabilidade e o controle futuro, que em alguns 
caso é realizado de forma terceirizada. Para suas atividades, a incorporadora poderia 
receber os projetos completos e revisados. A compatibilização dos projetos, portanto, 
quando realizada por elas, acaba sendo feita por um terceiro profissional, o qual acaba por 
fazer o papel do coordenador de todo o processo. 
Deve-se alertar que esta atividade, no caso de ser exercida pelo projetista 
contratado, precisa passar a fazer parte dos orçamentos previamente elaborados como sendo 
um item extra, bem remunerado para que seja realizado como de fato deve ser, uma vez que 
o custo dos erros cometidos e das mudanças solicitadas aumenta em ordem geométrica de 
razão cinco, após a fase de planejamento. 
Não se pode exigir que algum dos profissionais responda por uma das fases mais 
importantes dentro do processo construtivo sem que haja a remuneração apropriada. 
Tampouco se poderia pensar que esta atividade já estaria inclusa nos orçamentos feitos para 
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a realização de projetos, uma vez que o próprio detalhamento vem sendo racionalizado, 
muito em virtude dos baixos honorários despendidos aos profissionais. 
Contudo, o que mais chama atenção é que, ainda que esta atividade seja contratada 
em separado e bem remunerada, não se conta hoje com profissionais, que, por sua 
formação, sejam capazes de realizá-la de maneira eficaz, uma vez que o grau de 
complexidade dos chamados projetos complementares tem aumentado gradativamente, 
além de sua diversidade32, e não se conta com um profissional que tenha formação 
adequada para coordenar o processo. 
Assim, o profissional que venha a ser responsável pela compatibilização entre 
projetos deve estar continuamente atualizado e antenado para as inovações que surgem a 
todo o momento, nas diversas áreas de atuação da Construção Civil. 
O ensino, tanto da Arquitetura quanto da Engenharia, neste sentido, tem sido 
altamente criticado, por não estar apresentando o fio condutor adequado para este 
tipo de atividade, sendo preciso que haja uma mudança cultural a fim de, por um 
lado, inserir ‘novos conceitos’ nas práticas do mercado, e, por outro, como aspecto 
fundamental, passar uma postura diferenciada aos novos profissionais, fazendo-os 
assimilar o dinamismo corrente no aparecimento de novos materiais e de tecnologias 
de construção, que se somam aos tradicionais materiais e técnicas, ampliando o leque 
de opções nas escolhas tecnológicas. Cada vez mais essas escolhas devem ser feitas 
tendo em vista, além do aspecto da performance, os aspectos de construtibilidade, 
impacto ambiental, durabilidade e custo envolvido. 
Além disso, o entendimento do processo de incorporação de mudanças 
tecnológicas – sejam elas novas ou não – é fundamental para que se entendam os 
caminhos trilhados pela Indústria da Construção Civil em seus diferentes momentos.  
 
 
5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
                                                           
32 Atualmente, podem ser citados, além dos de infra-estrutura básica – estrutural, elétrico e hidrossanitário –, 
o projeto de ar condicionado, o preventivo contra incêndio (GLP), o de pára-raio, o de tv a cabo, o de 
telefonia, o de segurança e alarme, e, ainda, os projetos de informatização residencial, que vêm aparecendo 





O foco principal desta pesquisa foi buscar qual a relação existente entre as 
mudanças tecnológicas em empresas construtoras e os projetistas, sendo estes delimitados 
pelos profissionais da área da Arquitetura.  
Ao se procurar responder a esta questão, observou-se que muitos são os agentes 
intervenientes no processo de mudanças tecnológicas, não só dentro das empresas 
construtoras, mas também junto aos escritórios de arquitetura. Contudo, um fator, que, por 
diversos motivos, tem sido gritante como estimulador deste processo: a melhoria e garantia 
da qualidade na Indústria da Construção Civil. 
Assim, observa-se que a hipótese principal levantada foi confirmada, havendo, 
todavia, ressalvas que devem ser apontadas: as empresas incorporadoras e/ou construtoras 
reservam para si o controle de todo o processo construtivo e, juntamente, a escolha da 
tecnologia a ser empregada, determinando, assim, a divisão do trabalho entre todos os 
agentes envolvidos. Desta forma, os projetistas trabalham dentro de parâmetros muito 








Dentro do tema desta pesquisa, outros caminhos podem ser sugeridos para 
futuros estudos: 
• O aprofundamento das questões relacionadas aos agentes intervenientes 
no espaço urbano – proprietários dos meios de produção, proprietários 
fundiários, promotores imobiliários, incorporadores, financiadores, 
economistas, arquitetos, construtores, corretores/planejadores de 
vendas, profissionais de propaganda e marketing, poder público, grupos 
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sociais excluídos –, preferencialmente realizado pontualmente, a fim de 
se conseguir a total compreensão de como cada um influencia no 
processo decisional. 
• Apresentação de esquemas que esclareçam como se dá o processo 
construtivo, com todos os agentes intervenientes, esclarecendo 
exatamente a responsabilidade de cada um dele. O ideal é que 
primeiramente se realizem os estudos acima para que sejam 
aproveitados nesses esquemas. Os cursos de arquitetura poderiam fazer 
bom uso deste tipo de material para esclarecimento dos alunos, tentando 
incentivar os arquitetos não só para exercer a atividade de projeto, mas 
também para abraçar outras funções no interior do processo 
construtivo. 
• Pesquisa relativa às diferentes formas de financiamento existentes para 
a construção civil, tanto no Brasil, quanto em outras partes do mundo, 
compreendendo se e como elas interferem no processo de mudança 
tecnológica e na escolha dos sistemas construtivos. 
• Busca aprofundada de informações junto ao Poder Público, entendendo 
as formas adotadas para intervenção no espaço urbano e, mais 
precisamente, nas alternativas de construção. Procura por legislações 
existentes relacionadas a este aspecto, compreendendo as entrelinhas da 
colaboração e incentivo e/ou do bloqueio e controle. 
• Levantamento dos diversos tributos que pesam sobre a Indústria da 
Construção Civil, procurando entender como eles influenciam na 
escolha da tecnologia adotada e, especialmente, na forma de contratação 
de pessoal, que se relaciona diretamente com o processo de trabalho 
adotado, ponto abordado pelos Programas de Qualidade. 
• Aprofundamento de como a Indústria dos Materiais de Construção 
influencia o processo de mudança tecnológica e suas formas de atuação 
dentro do setor, buscando o entendimento de como se dá a busca pela 




Como extensão desta pesquisa, sugere-se a elaboração de uma metodologia que 
venha a comprovar quantitativamente a melhoria advinda no produto final através de 
mudanças tecnológicas pela busca da qualidade na construção civil, especialmente as 
inseridas nas empresas construtoras, abordando, para isso, as diferentes interfaces 
existentes para a conclusão do produto final. Esta metodologia poderia vir a ser 
acompanhada de levantamento de custos, visando à comprovação da diminuição dos 
desperdícios e do aumento da lucratividade no setor. 
Ao fim deste trabalho, uma outra pesquisa é sugerida também, a qual, apesar 
de não se tratar de uma continuação do estudo aqui realizado, tampouco uma 
complementação, trata-se de uma lacuna encontrada ao trilhar o caminho. Propõe-se 
o estudo aprofundado de diferentes maneiras para a compatibilização de projetos, 
podendo-se pensar na elaboração de um sistema informatizado para tal tarefa, onde 
aparecessem as características gerais das diferentes tecnologias existentes e utilizadas 
na Construção Civil atualmente, buscando facilitar a realização desta atividade, que 
vem sendo tão relegada por parte dos profissionais, bem como as interfaces legais 
existentes para a atividade de projeto, visando a compatibilização entre projetos desde 
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